

1. Úvod, zdůvodnění

Iniciátorem změny je objednatel.

Po dohodě s objednatelem dojde k dovybavení kotlů v kotelně 1.NP o MB moduly na jejich ovládání a monitorování.

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněného výkazu výměr dojde k **navýšení ceny celkem o 10 176,- Kč bez DPH**.

3. Závěr


Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke zvýšení ceny díla.

4. Schvalovací list


4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: 


Datum:

Podpis: 


4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: 


Datum:

Podpis: 

4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: 

Datum:

Podpis: 

4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:

Přílohy :

položkový rozpočet:

- ÚT – vícepráce (6), vč. přílohy

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/10/05-1 Vícepráce (6)		Základní rozpočet
Objekt: 12	Název objektu: ÚT	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ: 10 176,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	10 176,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		10 176,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		10 176,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: [redacted]	Jméno: [redacted]	Jméno:
Datum: 9. 10. 2018	Datum: [redacted]	Datum:
Podpis: [redacted]	Podpis: [redacted]	Podpis: [redacted]

Základ pro DPH	21,0 % činí:	10 176,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	2 137,00 Kč
Cena za objekt celkem:		12 313,00 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 12	ÚT	Datum tisku: 9. 10. 2018	
Rozpočet: 18/10/05-1	Vícepráce (6)		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
730 Ústřední vytápění	0,00	10 176,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	10 176,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 12	ÚT	Datum tisku: 9. 10. 2018	
Rozpočet: 18/10/05-1	Vícepráce (6)		



P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	730	Ústřední vytápění				
1	Subdod.	ÚT (MB moduly v kotelně v 1.NP) viz samostatná příloha	soubor	1,0000	10 176,00	10 176,00
	730	Ústřední vytápění				10 176,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	8,4	UT vícepráce MB moduly	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Nabídka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17069	M. Budějovice " BESEDA "		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	MEZLÍK ,s.r.o.		Zakázkové číslo	17069
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	10 176	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	10 176	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		10 176	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		10 176	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
		
Základ pro DPH	21,0 %	10 176 Kč
DPH	21,0 %	2 137 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		12 313 Kč

Poznámka :

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet : 8,4
Objekt :	1 Nabídka	UT vícepráce MB moduly

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
734 Armatury	0	10 176	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	10 176	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	10 176	0
Oborová přírážka	0	0,0	10 176	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	10 176	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	10 176	0
Zařízení staveniště	0	0,0	10 176	0
Provoz investora	0	0,0	10 176	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	10 176	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	10 176	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet: 8,4
Objekt :	1 Nabídka	UT vícepráce MB moduly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	734 pc	Armatury MB modul /kotelny 1,2,3/ /1.NP-dopojení VZT jednotky chodba u kotelny/	kus	3,00	3 392,00	10 176,00
	Celkem za	734 Armatury				10 176,00

Změna 41

Změnový list ZL 41 – Venkovní úpravy - méněpráce

Akce:

Rekonstrukce MKS Beseda


Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

Datum: 9. 10. 2018

Zpracoval: 

1. Úvod, zdůvodnění

Na kontrolním dnu č. 28 dne 19.9.2018 (bod 28/8) bylo rozhodnuto o změně provedení venkovních zpevněných ploch, a to následovně:

- v průchodu se vstupem do půjčovny krojů bude proveden chodník s rampou pro bezbariérový přístup do dvora s jeho ukončením zároveň s koncem ocelového vstupního schodiště ;
- v průjezdu dojde pouze k přeložení stávající zámkové dlažby místo dlažby nové skládané ze čtverců a obdélníků (imitace historické dlažby).

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněných výkazů výměr dojde ke **snížení ceny celkem o 82 914,60 Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke snížení ceny díla.

4. Schvalovací list


4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil:




Datum:

Podpis:




4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: 

Datum:

Podpis:

4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: 

Datum:

Podpis:

4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:


Datum:

Podpis:

Přílohy :

položkové rozpočty:

- Venkovní úpravy – stavba – méněpráce (6)
- Venkovní úpravy – sanace – méněpráce (6)



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 609

BESEDA Moravské Budějovice

Zhotovitel: STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693
67602 Moravské Budějovice

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

Objednatel: Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31
67602 Moravské Budějovice

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

Vypracoval: Radek Daňhel

Základ pro DPH 21,00 % -82 914,60

DPH 21,00 % -17 412,10

Cena celkem za stavbu - 100 326,70


Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů


Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
16	Venkovní úpravy - stavba	-87 677,10	-72 460,40	-15 216,70
23	Venkovní úpravy - sanace	-12 649,60	-10 454,20	-2 195,40
	Kč	- 100 326,70	-82 914,60	-17 412,10

V Moravských Budějovicích dne 9. 10. 2018



Za zhotovitele





Za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
16	Venkovní úpravy - stavba			
18/10/09-6	Měněpráce (6)	-87 677,10	-72 460,40	-15 216,70
23	Venkovní úpravy - sanace			
18/10/09-7	Měněpráce (6)	-12 649,60	-10 454,20	-2 195,40

Rekapitulace stavebních dělů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	-80 098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,44
9 Ostatní konstrukce, bourání	-2 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	-82 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,44

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/10/09-6 Méněpráce (6)			Základní rozpočet
Objekt: 16	Název objektu: Venkovní úpravy - stavba	JKSO:	
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:	
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:		-72 460,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-72 460,40	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		-72 460,40	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		-72 460,40	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 9. 10. 2018	Datum:	Datum:
Podpis:		
Základ pro DPH	21,0% činí:	-72 460,40 Kč
DPH	21,0% činí:	-15 216,70 Kč
Cena za objekt celkem:		-87 677,10 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 16	Venkovní úpravy - stavba	Datum tisku: 9. 10. 2018	
Rozpočet: 18/10/09-6	Měněpráce (6)		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-70 099,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	-2 361,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	-72 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 16	Venkovní úpravy - stavba	Datum tisku: 9. 10. 2018	
Rozpočet: 18/10/09-6	Měněpráce (6)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	R592000001	Dlažba betonová tl.70 mm skládané ze čtverců a obdélníků, pískovo-bílý mix, povrch imitace histor	m ²	- 142,3800	485,00	-69 054,30
2	R596211124	Kladení dlažby komunikací pro pěší z bet.zámk.dl. lože z kam. tl.do 40 mm tl.60-80 mm, do 600 m ²	m ²	-1,3750	201,60	- 277,20
		-5,5*0,25		-1,3750		
3	583-438100	Kamenivo drcené hrubé frakce 4-8	t	-0,1375	384,00	-52,80
		-5,5*0,25*0,04*2,5		-0,1375		
4	592-185840	Přídlažba 50x25x8 cm barevné provedení k pískovo-bílé dlažbě	kus	-11,0000	65,00	- 715,00
	1	Zemní práce				-70 099,30
9		Ostatní konstrukce, bourání				
5	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-14,6197	161,50	-2 361,08
	9	Ostatní konstrukce, bourání				-2 361,08

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/10/09-7 Měněpráce (6)

Základní rozpočet

 Objekt:
23

 Název objektu:
Venkovní úpravy - sanace

JKSO:

 Stavba:
609

 Název stavby:
BESEDA Moravské Budějovice

SKP:

Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.

MJ:

Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Město Moravské Budějovice

Náklady na MJ:

-10 454,00

Počet listů: 3

Zakázkové číslo:

Zpracovatel projektu:

Zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady
Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem -10 454,20

PSV celkem 0,00

M práce celkem 0,00

M dodávky celkem 0,00

ZRN celkem -10 454,20

HZS 0,00

Ostatní náklady neuvedené:

ZRN + ostatní náklady + HZS -10 454,20

Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Jméno:

Jméno:

Jméno:

Datum: 9. 10. 2018

Datum:

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH

21,0% číni:

-10 454,20 Kč

DPH

21,0% číni:

-2 195,40 Kč

Cena za objekt celkem:
-12 649,60 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 23	Venkovní úpravy - sanace	Datum tisku: 9. 10. 2018	
Rozpočet: 18/10/09-7	Méněpráce (6)		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-9 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	- 455,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	-10 454,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 23	Venkovní úpravy - sanace	Datum tisku: 9. 10. 2018	
Rozpočet: 18/10/09-7	Měněpráce (6)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	R592000001	Dlažba betonová tl.70 mm skládané ze čtverců a obdélníků, pískovo-bílý mix, povrch imitace histor (68,2-81,3)*1,05	m2	-13,7550 -13,7550	485,00	-6 671,18
2	R596211124	Kladení dlažby komunikací pro pěší z bet.zárk.dl. lože z kam. tl.do 40 mm tl.60-80 mm, do 600 m2 (68,2-81,3)*1,05	m2	-13,7550 -13,7550	201,60	-2 773,01
3	583-438100	Kamenivo drcené hrubé frakce 4-8 -13,755*0,04*2,5*1,05	t	-1,4443 -1,4443	384,00	- 554,61
1		Zemní práce				-9 998,80
9		Ostatní konstrukce, bourání				
4	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-2,8198	161,50	- 455,40
9		Ostatní konstrukce, bourání				- 455,40

Změna 42

Změnový list ZL 42 – Elektroinstalace – změna provedení


Akce:

Rekonstrukce MKS Beseda

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693
676 02 Moravské Budějovice

Datum: 9. 10. 2018

Zpracoval: 

1. Úvod, zdůvodnění

Iniciátorem změn v elektroinstalaci je objednatel, jednotlivé změny vycházejí ze zápisů z KD tak, jak jsou popsány níže:

- zápis z KD č.28 ze dne 19.9.2018, bod 18/2 – doplnění fotoluminiscenčních tabulek dle aktualizovaných výkresů PBŘ;
- zápis z KD č.29 ze dne 26.9.2018, bod 29/2 – záměna přístrojů vypínačů v m.č. 104 za porcelánové.

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání


Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněných výkazů výměr dojde k **navýšení ceny celkem o 8 047,40 Kč bez DPH**.

3. Závěr


Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla.

4. Schvalovací list


4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: 


Datum:

Podpis: 


4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: 


Datum:

Podpis: 

4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: 


Datum:

Podpis: 

4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis: 

Přílohy :

položkové rozpočty:

- Elektroinstalace – vícepráce (6), vč. příloh
- Elektroinstalace – méněpráce (6), vč. přílohy

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 609

BESEDA Moravské Budějovice

Zhotovitel: STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693
67602 Moravské Budějovice

IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906

Objednatel: Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31
67602 Moravské Budějovice

IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931

Vypracoval: Radek Daňhel

Základ pro DPH	21,00 %	8 047,40
DPH	21,00 %	1 690,00

Cena celkem za stavbu **9 737,40**


Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
17	Elektroinstalace	9 737,40	8 047,40	1 690,00
		Kč 9 737,40	8 047,40	1 690,00

V Moravských Budějovicích dne 9. 10. 2018



Za zhotovitele



Za objednatele