

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
<b>17</b>	<b>Elektroinstalace</b>			
18/10/09-1	Vícepráce (6)	10 460,70	8 645,20	1 815,50
18/10/09-2	Méněpráce (6)	- 723,30	- 597,80	- 125,50

## Rekapitulace stavebních dílů




Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	8 047,40	0,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 047,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/10/09-1 Vícepráce (6)		Základní rozpočet
Objekt: 17	Název objektu: Elektroinstalace	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	8 645,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	8 645,20	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		8 645,20	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		8 645,20	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	Jméno: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	Jméno:
Datum: 9. 10. 2018	Datum:	Datum:
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 
<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>		

Základ pro DPH	21,0% činí:	8 645,20 Kč
DPH	21,0% činí:	1 815,50 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>10 460,70 Kč</b>

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 17	Elektroinstalace	Datum tisku: 9. 10. 2018	
Rozpočet: 18/10/09-1	Vícepráce (6)		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	8 645,20	0,00
Kč	0,00	0,00	0,00	8 645,20	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 17	Elektroinstalace	Datum tisku: 9. 10. 2018	
Rozpočet: 18/10/09-1	Vícepráce (6)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1	KD 18/2	El - doplnění fotoluminiscenčních tabulek viz samostatná příloha	soubor	1,0000	3 910,00	3 910,00
2	KD 29/2	El - záměna přístrojů v m.č. 104 viz samostatná příloha	soubor	1,0000	4 735,20	4 735,20
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>8 645,20</b>

## Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/10/09-2 Méněpráce (6)		Základní rozpočet
Objekt: 17	Název objektu: <b>Elektroinstalace</b>	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: <b>BESEDA Moravské Budějovice</b>	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	- 598,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>STABO MB s.r.o.</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	- 597,80	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		- 597,80	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZS		- 597,80	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> Datum: 9. 10. 2018 Podpis: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	Za zhotovitele: Jméno: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> Datum: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	Za objednatele: Jméno: Datum:
--	---	-------------------------------------

Základ pro DPH	21,0% činí:	- 597,80 Kč
DPH	21,0% činí:	- 125,50 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>- 723,30 Kč</b>

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 17	Elektroinstalace	Datum tisku: 9. 10. 2018	
Rozpočet: 18/10/09-2	Měněpráce (6)		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	- 597,80	0,00
Kč	0,00	0,00	0,00	- 597,80	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 17	Elektroinstalace	Datum tisku: 9. 10. 2018	
Rozpočet: 18/10/09-2	Měněpráce (6)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1	KD 29/2	El - záměna přístrojů v m.č. 104 viz samostatná příloha	soubor	-1,0000	597,80	- 597,80
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>- 597,80</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části	JKSO	
Název objektu	EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace	EČO	
Název části		Místo	Beseda, Moravské Budějovice
Objednatel	Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31	IČO	DIČ
Projektant	Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201	00289931	CZ00289931
Zhotovitel	STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice	26245906	CZ26245906
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		3.10.2018	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady	B		Doplňkové náklady	C		Náklady na umístění stavby
1	HSV	Dodávky	0,00	8		13		
2		Montáž	0,00	9		14		
3	PSV	Dodávky	0,00	10		15		
4		Montáž	0,00	11		16		
5	"M"	Dodávky	0,00			17		
6		Montáž	3 910,00			18		
7	ZRN (ř. 1-6)		3 910,00	12		19		
20	HZS		0,00	21		22		

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
<b>Objednatel</b>		24	10 % 0,00 DPH
Datum		25	21 % 3 910,00 DPH
<b>Zhotovitel</b>		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25) 4 731,10</b>
Datum		<b>E Přípočty a odpočty</b>	
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění +- 0,00



# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části  
**Objekt:** EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace  
**Část:**  
**JKSO:**

**Objednatel:** Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31  
**Zhotovitel:** STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice  
**Datum:** 3.10.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
469	Stavební práce při elektromontážích	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
743	Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
M	Práce a dodávky M	3 910,00
21-M	Elektromontáže	3 910,00
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00
OST	Ostatní	0,00
O01	Ostatní	0,00
	<b><u>Celkem</u></b>	<b><u>3 910,00</u></b>

# ROZPOČET

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 3.10.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				3 910,00	
	D	21-M		Elektromontáže				3 910,00	
99	M	MAT	348144360.R28	Fotoluminiscenční tabulka, ozn. NO1	kus	1,000	382,00	382,00	21,0
	M	MAT	348144360.R29	Fotoluminiscenční TEČKY - OZNAČENÍ HRANY SCHODŮ	kus	36,000	98,00	3 528,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>3 910,00</u>	



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části**  
 Název objektu **EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace**  
 Název části

JKSO  
 EČO  
 Místo **Beseda, Moravské Budějovice**

Objednatel **Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31**  
 Projektant **Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201**  
 Zhotovitel **STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice**

IČO **00289931** DIČ **CZ00289931**  
**26245906** **CZ26245906**

Rozpočet číslo  Zpracoval

Dne **3.10.2018**

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 0,00	8			13		
2		Montáž 0,00	9			14		
3	PSV	Dodávky 0,00	10			15		
4		Montáž 0,00	11			16		
5	"M"	Dodávky 0,00				17		
6		Montáž 4 735,20				18		
7	ZRN (ř. 1-6)	4 735,20	12			19		
20	HZS	0,00	21			22		

**Projektant**

**D Celkové náklady**

Datum a podpis

Razítko

**Objednatel**

23	Součet 7, 12, 19-22		4 735,20
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	4 735,20 DPH	994,40
26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>5 729,60</b>

Datum

Zhotovitel

**E Přípočty a odpočty**

Datum a podpis

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 3.10.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
469	Stavební práce při elektromontážích	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
743	Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
M	Práce a dodávky M	4 735,20
21-M	Elektromontáže	4 735,20
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00
OST	Ostatní	0,00
O01	Ostatní	0,00
	<b><u>Celkem</u></b>	<b><u>4 735,20</u></b>

# ROZPOČET

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 3.10.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				4 735,20	
	D	21-M		Elektromontáže				4 735,20	
37	K	921	210140251	Montáž a zapojení kompletů dvoutlačítkových ovladačů	kus	4,000	151,60	606,40	21,0
40	M	MAT	345355550.M02	spínač řazení 6 10A, keramické provedení (porcelán)	kus	2,000	1 014,40	2 028,80	21,0
44	M	MAT	345357130.M01	spínač řazení 7 10A, keramické provedení (porcelán)	kus	2,000	1 050,00	2 100,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>4 735,20</u>	



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části	JKSO	
Název objektu	EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace	EČO	
Název části		Místo	Beseda, Moravské Budějovice
Objednatel	Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31	IČO	DIČ
Projektant	Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201	00289931	CZ00289931
Zhotovitel	STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice	26245906	CZ26245906
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		3.10.2018	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8		13	
2	Montáž 0,00	9		14	
3	PSV Dodávky 0,00	10		15	
4	Montáž 0,00	11		16	
5	"M" Dodávky 0,00			17	
6	Montáž -597,80			18	
7	ZRN (ř. 1-6) -597,80	12		19	
20	HZS 0,00	21		22	

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Datum	Podpis	23 Součet 7, 12, 19-22 -597,80
<b>Objekt</b>		24 10 % 0,00 DPH 0,00
Datum		21 % -597,80 DPH -125,60
<b>Zhotovitel</b>		<b>Cena s DPH (ř. 23-25) -723,40</b>
Datum		<b>Přípočty a odpočty</b>
		Dodávky objednatele 0,00
		Klouzavá doložka 0,00
		Zvýhodnění +- 0,00



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 3.10.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
469	Stavební práce při elektromontážích	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
743	Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
M	Práce a dodávky M	-597,80
21-M	Elektromontáže	-597,80
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00
OST	Ostatní	0,00
O01	Ostatní	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>-597,80</u>

# ROZPOČET

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 3.10.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				-597,80	
	D	21-M		Elektromontáže				-597,80	
38	M	MAT	345355550	spínač řazení 6 10A	kus	-2,000	127,20	-254,40	21,0
43	M	MAT	345357130	spínač řazení 7 10A	kus	-2,000	171,70	-343,40	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>-597,80</u>	



# Změna 43

**Změnový list ZL 43 – MaR (sanace) - méněpráce**


**Akce:**

**Rekonstrukce MKS Beseda**

**Předkladatel – zhotovitel:**

**STABO MB s.r.o.**  
Dopravní 1693  
676 02 Moravské Budějovice

**Datum: 9. 10. 2018**

**Zpracoval:** 

## 1. Úvod, zdůvodnění

Iniciátorem změny je objednatel.

Na KD č.1 bylo dohodnuto, že se obnoví původní zazděný otvor, do kterého se osadí okenní výplň a toto řešení nahradí větrací systém nuceného větrání (viz zápis z KD č. 1 ze dne 14.2.2018, bod 1/10), a proto nebude realizováno ani měření a regulace.

## 2. Popis změny

### 2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

### 2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

### 2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněného výkazu výměr dojde ke **snížení ceny** celkem o **3 383,00 Kč bez DPH**.

## 3. Závěr


Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke snížení ceny díla.

## 4. Schvalovací list

### 4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: 


Datum: 

Podpis: 

### 4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: 

Datum: 

Podpis: 

#### 4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil:



Datum:

Podpis:

#### 4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:

M

#### Přílohy :

položkový rozpočet:

- M+R (sanace) – méněpráce (6)





## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>18/10/09-7 Méněpráce (6)</b>		Základní rozpočet
Objekt: <b>19</b>	Název objektu: <b>M+R (sanace)</b>	JKSO:
Stavba: <b>609</b>	Název stavby: <b>BESEDA Moravské Budějovice</b>	SKP:
Projektant: <b>ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.</b>	MJ:	Počet měrných jednotek: <b>0,0000</b>
Objednatel: <b>Město Moravské Budějovice</b>	Náklady na MJ:	<b>-3 383,00</b>
Počet listů: <b>3</b>	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>S T A B O M B s.r.o.</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	-3 383,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		-3 383,00	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		-3 383,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> Datum: 9. 10. 2018 Podp: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	Za zhotovitele: Jméno: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> Datum: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	Za objednatele: Jméno: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> Datum: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
--	---	---

Základ pro DPH	21,0% činí:	-3 383,00 Kč
DPH	21,0% činí:	- 710,40 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>-4 093,40 Kč</b>



Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 19	M+R (sanace)	Datum tisku: 9. 10. 2018	
Rozpočet: 18/10/09-7	Měněpráce (6)		

### Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení	0,00	0,00	0,00	-3 383,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 383,00</b>	<b>0,00</b>

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 19	M+R (sanace)	Datum tisku: 9. 10. 2018	
Rozpočet: 18/10/09-7	Měněpráce (6)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	<b>M36</b>	<b>Montáže měřících a regulačních zařízení</b>				
1	Subdod.	Měření a regulace - viz samostatný rozpočet (méněpráce)	kpl	1,0000	-3 383,00	-3 383,00
	<b>M36</b>	<b>Montáže měřících a regulačních zařízení</b>				<b>-3 383,00</b>



název akce: BESEDA MOR.BUDĚJOVICE - ÚPRAVY, REVIZE, NOVÉ ČÁSTI  
objekt: MĚŘENÍ A REGULACE

## Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
<b>Materiál elektromontážní</b>						
1	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	-25,00	13,80	- 345
2	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	-15,00	20,10	- 302
3	000311117	krabice univerz/rozvodka pr.68 vč.víčka a svork.	ks	-1,00	36,00	- 36
součet						- 683
<b>Elektromontáže</b>						
4	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	-25,00	23,30	- 583
5	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	-15,00	23,30	- 350
6	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm <sup>2</sup>	ks	-10,00	23,30	- 233
7	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkov.n.a zapojení	ks	-1,00	54,10	- 54
8	210140652	montáž a zapojení ovladače VZT	ks	-1,00	260,00	- 260
součet						- 1 480
<b>OSTATNÍ</b>						
9		revize	soub.	-1,00	1220,00	- 1 220
součet						- 1 220

CELKEM

- 3 383

Poznámka: doprava, přesumm prořez, PPV a pod bude součástí jednotkových cen



# Změna 44

**Změnový list ZL 44 – ZTI – vícepráce**

**Akce:**

**Rekonstrukce MKS Beseda**

**Předkladatel – zhotovitel:**

**STABO MB s.r.o.**

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

**Datum: 9. 10. 2018**

**Zpracoval:** 