

DODATEK Č. 1 - SMLOUVA O DÍLO Č. V/1015/2018/DC

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „III/24095 rekonstrukce opěrné zdi Merboltice – Malý Šachov“

Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

AFC Servis DC a.s.
se sídlem : Březová 62/137, 405 02, Děčín III
zastoupený ve věcech smluvních: p. Milan Tůma, člen představenstva,
IČ: 272 746 91
DIČ: CZ27274691

dále jen „zhotovitel“.

uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem dodatku je změna článku I. SMLUVNÍ STRANY.

Článek I. se mění a upravuje takto:

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :

- [REDACTED]

1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :

- [REDACTED]

1.2 Předmětem dodatku je změna článku III. DOBA PLNĚNÍ.

Článek III. se mění a upravuje takto:

3.2. Termín dokončení díla: do 15. 12. 2018

2. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

2.1 Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Za objednatele:

V Dubí dne

Za zhotovitele:

V Děčíně dne [REDACTED]

.....
| Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
Milan Tůma
člen představenstva |
