

Dodatek č. 1
ke SMLouvě O Dílo č. 131/2016

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Objednatel:** Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno – město zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]
stavební dohled: AGER, spol. s r.o.
- 2. Zhotovitel:** VIVAS CZ s.r.o.
se sídlem Dvořákova 588/13, 602 00 Brno
statutární orgán: Ing. Tomáš Příbyl, jednatel
ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí technického oddělení
IČ: 26302136
DIČ: CZ26302136
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Tel.: [REDAKCE], email.: [REDAKCE]

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C42686.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. V průběhu realizace stavby „Oprava nebytového prostoru č. 102, Botanická 59, Brno“ dle smlouvy o dílo č. 131/2016 ze dne 13. 6. 2016 vyplynuly méněpráce.
2. Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Celková hodnota méněprací činí 14 013 Kč bez DPH.
3. Celková hodnota díla dle čl. VI Cena díla Smlouvy po odečtení neprovedených méněprací činí **68 199 Kč bez DPH**, slovy: *šedesát osm tisíc jedno sto devadesát devět korun českých*.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

3. Dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dle ujednání účastníků registraci dodatku zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek ke Smlouvě o dílo schválila [REDAKCE], vedoucí Odboru majetkového, dne 31.10.2016.

Přílohy: položkový rozpočet

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Schválení smlouvy a analogicky jejích změn je na základě svěřené působnosti zadavatele dle Metodiky pro zadávání veřejných zakázek schválené na 23. schůzi konané dne 7. 10. 2015 usnesením č. 15R23/7 ve znění pozdějších změn v této věci svěřeno Odboru majetkovému ÚMČ Brno – Královo Pole.



V Brně dne: - 7. 11. 2016

V Brně dne:

15. 11. 2016

za Objednatele:

za Zhotovitele:



.....
Ing. Karin Karasová
starostka městské části Brno – Královo Pole

.....
Ing. Tomáš Příbyl
jednatel společnosti VIVAS CZ s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	137	ÚMČ Kr.Pole - byty
Objekt:	12	Botanická 59 - nebyt
Rozpočet:	003	Oprava nebytového prostoru - méněpráce

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel: VIVAS CZ s.r.o. Dvořákova 588/13 60200 Brno 2	IČO: 26302136 DIČ: CZ26302136
--	----------------------------------

Vypracoval: Ing. Jan Dědič

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-14 013,10
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-14 013,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-14 013 CZK
Snížená DPH	15 %	-2 102 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0 CZK
Základní DPH	21 %	0 CZK

Zaokrouhlení	0 CZK
--------------	-------

Cena celkem s DPH	-16 115 CZK
--------------------------	--------------------

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1		HSV			-6 677,02	48
_2		HSV			-2 250,18	16
_3		HSV			-1 204,84	9
_4		HSV			-1 082,51	8
_8		HSV			-2 798,55	20
Cena celkem					-14 013,10	100

Položkový rozpočet

S:	137	ÚMČ Kr.Pole - byty
O:	12	Botanická 59 - nebyt
R:	003	Oprava nebytového prostoru - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1					-6 677,02
1	612131121	Penetrace stěn	m2	-25,78000	28,00	-721,84
2	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-25,78000	217,00	-5 594,26
3	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-25,78000	14,00	-360,92
Díl:	2					-2 250,18
4	978013191R00	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	-27,78000	81,00	-2 250,18
Díl:	3					-1 204,84
5	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-1,04860	294,00	-308,29
6	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,04860	241,00	-252,71
7	182071T10	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-25,16640	25,00	-629,16
8	192453T10	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	-1,04860	14,00	-14,68
Díl:	4					-1 082,51
9	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	-0,73640	1 470,00	-1 082,51
Díl:	8					-2 798,55
10	784221101R00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-60,83800	46,00	-2 798,55