



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00HXX5U

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřeného dne 14.08.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 05.10.2018, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„SFC – vyhříváný trávník + kotlina“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED], primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED]
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s.
Sídlo:	Nad Lávkou 672/5, 160 00 Praha 6 - Vokovice
IČ:	27476537
DIČ:	CZ27476537
Datová schránka:	ygufnsx
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Zastoupen:	[REDACTED]
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11763
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
dále jen „zhotovitel“	

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 14.08.2018 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „SFC – vyhříváný trávník + kotelna“ (PID smlouvy: MMOPP00HNXQX), ke které byl dne 05.10.2018 sjednán Dodatek č. 1 (PID dodatku: MMOPP00HNX8F) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III. Předmět Smlouvy

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je dodání a montáž plastové akumulární nádrže pro automatickou závlahu hrací plochy,
- předmětem díla je provedení umělého trávníku podél vlastní hrací plochy ve výměře větší než dle řešení projektové dokumentace – rozšíření pásů umělého trávníku,
- předmětem díla není poplatek za skládku uloženého materiálu původního kořenového horizontu, jelikož místo uložení bylo zajištěno objednatelem,
- předmětem díla není dodání a položení betonové obruby kolem hrací plochy,
- předmětem díla není dodání a osazení odvodňovacího žlabu podél delších stran hřiště.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Smlouvy	33.082.933,81 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 783.665,42 Kč
- nová celková cena díla	32.299.268,39 Kč
- DPH 21%	6.782.846,36 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	39.082.114,75 Kč

(slovy: třicet devět milionů osmdesát dva tisíc jedno sto čtrnáct 75/100 korun českých)

Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčena zůstávají beze změn a v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je uzavřen dnem, kdy jej podepíše poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo,


e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajisti-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 17.10.2018, č. usnesení 3585/94/RM18a).

Příloha: - položkový rozpočet

V Opavě dne 18 -10- 2019


V Praze dne 18 -10- 2019



primátor



PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s.



Za zhotovitele



"SFC - vyhříváný trávník + kotelna"
Rozpočet méněprací a víceprací

příloha dodatku č. 2

53	K	916232111	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků do betonového lože výšky 25 mm	m	-362,000	128,00	-46 336,00
	PP		Doplňující konstrukce krytů venkovních ploch pro tělovýchovu obruba z obrubníků do betonového lože. výšky 25 mm				
	VV		"výměry převzaty ze situace D.1.02"				
	VV		(109,0+72,0)*2		362,000		
54	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	-234,500	148,50	-34 823,25
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm				
	VV		"výměry převzaty ze situace D.1.02"				
	VV		111,5+4,0+22,5+19,5+8,0+6,5+3,0+3,5+8,0+43,0+5,0		234,500		
55	M	5922700R	žlab odvodňovací polymerbetonový s ochrannou ocelovou hranou, spád dna 0,5%, rošt kompozit, C 250	m	-243,500	823,00	-200 400,50
			žlab odvodňovací polymerbetonový s ochrannou ocelovou hranou se spádem dna 0,5% a roštem z kompozitu pro zatížení C 250				
			234,5				
18		171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-2 118,960	220,00	-466 171,20
			72*109*0,15*1,8				
19	K	1805000R	Položení předpěstěného trávníku pro fotbalová hřiště	m2	-554,000	139,00	-77 006,00
	PP		Položení předpěstěného trávníku pro fotbalová hřiště				
	VV		viz navýšení výměry umělého trávníku - 554,0 m2				
20	M	005700R	dodávka předpěstěného trávníku vč. ztrátého 3% a dopravného	m2	-570,620	481,00	-274 468,22

