





Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0080/0/OMI/17

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavlem Richterem, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“, na straně první)

a

1.2. Zhotovitel: Deco Group s.r.o.
se sídlem: Lannova 2061/8, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1
zastoupená: Danielem Bartákem, jednatelem společnosti
IČO: 27101410
DIČ: CZ27101410
bankovní spojení: 
č. ú.: 
(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

(společně pak „smluvní strany“)

Čl. II

Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 23.11.2017 Smlouvu o dílo č. 0080/0/OMI/17, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 05. 06. 2018, kde se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jehož předmětem je provedení „Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ Kroupova 2775–dokončení střešního pláště“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 578.173,40 Kč bez DPH, tj. 699.589,81 Kč včetně DPH.
- 2.2.** Tento Dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu změny osob oprávněných jednat za objednatele, a z důvodu nezbytného provedení v příloze č. 1 uvedených méněprací a dodatečných stavebních prací a dodávek, jejíž potřeba vznikla v průběhu provádění díla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat.

III. Předmět dodatku

- 3.1. S odkazem na čl. 10 odst. 10.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je úprava seznamu osob oprávněných jednat za objednatele, dále provedení v příloze č. 1 uvedených méněprací a víceprací. S tím souvisí i navýšení ceny díla a sjednání nového termínu pro předání díla.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 1 odst. 1.3. se pododst. 1.3.1. Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:
*„1.3.1. Za objednatele:
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5
ve věcech technických a administrativních:
Miroslav Ptáček, pověřen vedením Odboru majetku a investic, [redacted]
Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic, tel.: [redacted]
Ladislav Jacko, oddělení přípravy a realizace investic, [redacted]*
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že seznam podkladů specifikujících předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedený ve druhé větě čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se doplňuje o následující bod 5. následujícího znění:
„5. Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovým listem č 2“
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.2. se poslední věta Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„Výše uvedené dokumenty bod 1. až 4. jsou nedílnou součástí této smlouvy. jako její Přílohy 1 až 4, dokument pod bodem 5 této smlouvy tvoří Přílohu č. 5 a je taktéž její nedílnou součástí.“
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. odst. 5.1. se pododstavec 5.1.2 Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„5.1.2. předání díla nejpozději do 28.09.2018“
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

*Celková cena bez DPH: 544.858,45 Kč
DPH: 114.420,27 Kč
Celková cena vč. DPH: 659.278,72 Kč*

Slovy: pětsetčtyřicetčtyřitisícosmsetpadesátosmkounčeskýchčtyřicetpěthalérů“

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 21. 11. 2017, ze dne 19.03.2018 a ze dne 21.09.2018 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“

- 3.8. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou Přílohu č. 5 tak, že přílohy Smlouvy jsou nově následující:

Příloha č. 1: Projektové dokumentace zpracovaná Ing. Radkem Mrňákem (Ambit – sdružení projektantů)

Příloha č. 2: Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

Příloha č. 4: Položkový rozpočet více a méně prací zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 5: Položkový rozpočet více a méně prací zpracovaný zhotovitelem č.2

- 3.9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení


- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v 5 (pěti) stejnopisech, z nichž 4 (čtyři) výtisky obdrží objednatel a 1 (jeden) zhotovitel.

č. 0080/2/OMI/17

- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 41/1324/2018 ze dne 26.09.2018.
- 4.6. Příloha č. 1 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou Přílohu č. 5 Smlouvy Položkový rozpočet více a méně prací zpracovaný zhotovitelem č. 2 – cenová nabídka zhotovitele, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

03-10-2018

V Praze dne



za objednatele:
Ing. Pavel Richter,
starosta MC Praha 5



V Praze dne 2.10.2018



za zhotovitele:
Daniel Barták,
jednatel Deco Group s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018_204 MŠ Kroupova

Objednatel: Městská část Praha 5

IČO: 63631

DIČ:

Zhotovitel: Deco Group s.r.o.

IČO: 27101410

DIČ:

Vypracoval: Daniel Barták

Rozpis ceny

Celkem

HSV			102 597,57
PSV			-58 547,00
MON			-69 794,00
Vedlejší náklady			-7 571,52
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-33 314,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-33 314,95 CZK
Základní DPH	21 %		-6 996,14 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-40 311,09 CZK

v Praze

dne

21.9.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Střecha	0	-130 391	-27 382	-157 773	100
101	Střecha	0	-138 115	-29 004	-167 119	106
102	Střecha - chybějící VRN	0	7 724	1 622	9 346	-6
Celkem za stavbu		0	-130 391	-27 382	-157 773	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			102 600,00	-308
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2,43	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-47 736,90	143
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-10 810,10	32
M21	Elektromontáže	MON			-69 794,00	209
M99	Ostatní práce - chybějící oddíl	MON			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			-7 571,52	23
Cena celkem					-33 314,95	100

Položkový rozpočet

S:	2018_204	MŠ Kroupova
O:	01	Střecha
R:	101	Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				102 600,00		
1	446122001R00	Montáž nadstřešních dílců - výlezu na střechu	kus	-1,00000	2 200,00	-2 200,00	Vlastní	Indiv
2	VRN16-1	Kotevní materiál AKT525 - pro tepelnou izolaci tl.50cm	kus	2 500,00000	31,00	77 500,00	Vlastní	Indiv
3	VRN16-2	Montážní práce pro uchycení kotev AKT525	soubor	1,00000	16 000,00	11 600,00		
2	VRN	Oprava spádových klínů v rozsahu 30%	soubor	1,00000	15 700,00	15 700,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-2,43		
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-0,01038	234,00	-2,43	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-47 736,90		
3	766672004U00	Mříž střešního výlezu 66x120 a límce	kus	-1,00000	242,00	-242,00	Vlastní	Indiv
4	6114060041	Výlez střešní 60 x 120 cm	kpl	-1,00000	11 740,00	-11 740,00	Vlastní	Indiv
5	6114060042	Lem střešního světlíku 66 x 116 cm límec 60x120	kpl	-1,00000	4 200,00	-4 200,00	Vlastní	Indiv
6	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-161,82000	195,00	-31 554,90	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-10 810,10		
7	7670004777	Záchytný systém - vodičí lano nerezové tl. 6mm	m	-88,00000	115,00	-10 120,00	Vlastní	Indiv
8	54926043	Zámek ke střešnímu výlezu	kus	-1,00000	500,00	-500,00	Vlastní	Indiv
9	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-106,20000	1,79	-190,10	RTS 18/ I	Indiv
Díl: M21		Elektromontáže				-69 794,00		
10	2100001111	dodělání hromosvodu v rozsahu střechy a revize (55 206 - 125 000) : 1	soubor	1,00000	-69 794,00	-69 794,00	Vlastní	Indiv
				1,00000				
Díl: VN		Vedlejší náklady				-7 571,52		
11	VRN3	Mimostaveništní doprava (1,5 % ze ZRN)	Soubor	1,00000	-1 958,15	-1 958,15	Vlastní	Indiv
12	VRN4	Zařízení staveniště (3,1 % ze ZRN)	Soubor	1,00000	-4 046,85	-4 046,85	Vlastní	Indiv
13	VRN6	Kompletační činnost (IČD) (1,2 % ze ZRN)	Soubor	1,00000	-1 566,52	-1 566,52	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2018_204	MŠ Kroupova
O:	01	Střecha - záměna modifikovaných asfaltových pásů
R:	101	Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Živičné krytina				0,00
21	7122341559RV1	Modifikovaný asfaltový pás (Vedag EXPANDIT PLU)	m2	-420,13	361,00	-151 667,36
21	7122341559RV1	Modifikovaný asfaltový pás (Icopal Polartherm grün)	m2	420,13	361,00	151 667,36

Nedochází ke změně ceny.