

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. 18/600/0120 ze dne 17. 04. 2018

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), na akci

„012V213000601 Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 3“

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel
se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4
zastoupená: [redacted] ředitelem sekce 01 Ekonomiky
informatiky
IČ: 71214011
DIČ: CZ71214011
bankovní spojení: [redacted]
č.ú.: [redacted]
ve věcech technických zastoupená panem [redacted]
[redacted]

1. Zhotovitel: PROXIMA a.s.
se sídlem: Charlese de Gaulla 800/3, Praha 6
zastoupená: [redacted] statutární ředitel
IČ: 60916478
DIČ: CZ60916478
bank. spojení: [redacted]
č.ú.: [redacted]
ve věcech technických zastoupená: [redacted] statutární ředitel
Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Praze
Oddíl B, vložka 4616

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XIII odst. 13.1 a čl. IV. odst. 4.3 Smlouvy o dílo ze dne 17. 04. 2018 (dále jen „Smlouva o dílo“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „tento Dodatek“ nebo „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly a předmětem tohoto dodatku učinily nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je

- neprovedení některých původně plánovaných stavebních prací (méněpráce), provedení nových stavebních prací (vícepráce) a s tím související navýšení ceny díla, a
- prodloužení lhůty pro dokončení díla o dobu potřebnou pro provedení víceprací.

Výše uvedená změna je prováděna v souladu s § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se dnem účinnosti tohoto Dodatku mění a doplňuje takto:

1. čl. II odst. 2.1. zní takto:

„Předmětem této smlouvy je realizace rekonstrukce vnitřních prostor objektu č. 3 Školického střediska celní správy v rozsahu podle níže uvedeného členění stavebního objektu SO 02 (tj. objektu č. 3), na základě stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem Městského úřadu Mníšek pod Brdy pod čj. MMpB-SÚ/11655/16-1602/2016-Joch/3, spis. zn. 1602/2016 ze dne 8. 2. 2017, které nabylo právní moci dne 25. 2. 2016.

Jedná se o rekonstrukci stavebního objektu SO 02, objektu učeben a ubytoven školitelů školického střediska za účelem zefektivnění a obnovy dispozic, obnovy dožívajících technických a stavebních systémů a za účelem zabezpečení podmínek bezpečného provozu souladných s platnými podmínkami na výstavbu a normovými hodnotami.

Rekonstrukce bude provedena v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby „Areál CS Jíloviště – SO 02, rekonstrukce objektu č. 3“, vypracované společností AID spol. s r.o., IČ 25015699, se sídlem Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44 pošta Josefův Důl, stanoviště AW/8, v červnu 2016, která byla stavebním úřadem Městského úřadu Mníšek pod Brdy schválena dne 25. 2. 2017.

Realizace díla byla schválena na základě cenové nabídky zpracované dle projektové dokumentace a výkazu výměr zpracovaných projekční kanceláří AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44 pošta Josefův Důl, stanoviště AW/8, (dále jen „dílo“ nebo „předmět smlouvy“) a cenové nabídky zhotovitele. Projektová dokumentace objektu č. 3 je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

Zhotovitel byl vybrán na základě veřejné zakázky č. j. 66642/2017-900000-090. Nedílnou součástí nabídky zhotovitele byl oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je také přílohou č. 1 této smlouvy s přihlédnutím ke změnám, které jsou popsány v Protokolech o změně díla, které tvoří Přílohy č. 3 až 14 této smlouvy o dílo.“

2. čl. III. odst. 3.2. zní:

„K předání a převzetí místa plnění (dále jen „staveniště“) dojde nejpozději do 7 dnů od zveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv na základě předávacího protokolu. Dílo bude dokončeno nejpozději do 21.11.2018. Za den dokončení díla je podle této smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu objednatel, tj. den převzetí díla a příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatel.“

3. čl. IV. odst. 4.1. zní:

„Celková cena díla podle této smlouvy o dílo činí:
Cena bez DPH 9 249 513,01 Kč
21% DPH 1 942 397,73 Kč
Cena s DPH 11 191 910,74 Kč“.

4. čl. V odst. 5.1. zní:

„Smluvními stranami bylo ujednáno, že zhotovitel bez zbytečného odkladu po dokončení jednotlivých částí předmětu smlouvy dle přílohy č. 1 (cenové nabídky), s přihlédnutím ke změnám, které jsou popsány v Protokolech o změně díla, které tvoří Přílohy č. 3 až 14 této smlouvy o dílo (cenové nabídky této smlouvy), vyhotoví a doručí objednateli daňový doklad - fakturu, kterou objednateli vyúčtuje příslušnou část předmětu smlouvy. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto smlouvu. V případě, že nebude obsahovat všechny náležitosti nebo bude obsahovat jiné vady (chybná částka apod.) je oprávněn objednatel tuto fakturu vrátit s tím, že v takovém případě se přerušuje běh doby splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti faktury běží až doručení opravené nebo doplněné, tj. bezvadné, faktury. Faktura bude doručena do datové schránky „Generální ředitelství cel“: [REDAKCE] nebo na adresu objednatele uvedenou v čl. I. této smlouvy. „

5. čl. V odst. 5.2. zní:

„Dílčí měsíční faktury budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací zhotovitelem v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy o dílo s přihlédnutím ke změnám, které jsou popsány v Protokolech o změně díla, které tvoří Přílohy č. 3 až 14 této smlouvy o dílo a na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací do maximální celkové výše 90% ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10% z ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat konečnou fakturou po předání celého díla na základě předávacího protokolu a po prokazatelném odstranění vad díla, které byly zjištěny při předání díla a jejichž následné odstranění písemně objednatel odsouhlasil nebo po vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci, podle toho která skutečnost nastane jako poslední ke splnění předmětu smlouvy.“

6. čl. XIII odst. 14.1. zní:

„Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojuje statutární zástupce zhotovitele a pověřený zástupce objednatele své podpisy.

Nedílnou součástí Smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace_obj.č.3.pdf

Příloha č. 3 - Protokol o změně díla - změnový list č. 1 včetně soupisu prací

Příloha č. 4 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 2 včetně soupisu prací,
Příloha č. 5 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 3 včetně soupisu prací,
Příloha č. 6 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 4 včetně soupisu prací,
Příloha č. 7 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 5 včetně soupisu prací,
Příloha č. 8 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 6 včetně soupisu prací,
Příloha č. 9 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 7 včetně soupisu prací,
Příloha č. 10 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 8 včetně soupisu prací,
Příloha č. 11 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 9 včetně soupisu prací,
Příloha č. 12 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 10 včetně soupisu prací,
Příloha č. 13 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 11 včetně soupisu prací,
Příloha č. 14 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 12 včetně soupisu prací.“

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, vyjma ujednání dotčených tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. S ohledem na změnu smlouvy o dílo dle čl. II tohoto Dodatku jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku tyto Přílohy:
Příloha č. 1 - Protokol o změně díla - změnový list č. 1 včetně soupisu prací
Příloha č. 2 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 2 včetně soupisu prací,
Příloha č. 3 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 3 včetně soupisu prací,
Příloha č. 4 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 4 včetně soupisu prací,
Příloha č. 5 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 5 včetně soupisu prací,
Příloha č. 6 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 6 včetně soupisu prací,
Příloha č. 7 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 7 včetně soupisu prací,
Příloha č. 8 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 8 včetně soupisu prací,
Příloha č. 9 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 9 včetně soupisu prací,
Příloha č. 10 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 10 včetně soupisu prací,
Příloha č. 11 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 11 včetně soupisu prací,
Příloha č. 12 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 12 včetně soupisu prací.

6. Smluvní strany potvrzují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí a že nebyl uzavřen v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 23 -10- 2018

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
ODBOR 13
140 96 Praha 4, Budějovická 7
IČ: 71214011

Za objednatele:

ředitel sekce 01 Ekonomiky a informatiky
Generální ředitelství cel

V Praze dne

17 -10- 2018

PROXIMA a.s.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Marieše de Gaulle 3, 160 00 Praha 6
IČO: 60916478 DIČ: CZ60916478 (3)

ředitele:

statutární ředitel
PROXIMA a.s.