



KUJCP01B1R3X

DOHODA

**o předčasném užívání stavby s názvem
„Most ev. č. 140 – 013 Bílsko“
podle § 123 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)**

I.

Smluvní strany:

**Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 708 90 650
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje**

jako investor stavby nebo objednatel stavby

**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
IČO: 709 716 41
zápis do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl
Pr., vložka 173, ze dne 1. 7. 2002
zastoupená: Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace**

jako následný správce

**STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
zápis v obchodním rejstříku: u MS soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: Petrem Řimnáčem – vedoucím PJ a Markétou Maříkovou – ekonomkou PJ**

jako zhotovitel stavby

**Objednatel a zhotovitel stavby uzavřeli dne 10. 4. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je
zhotovení nového mostu „Most ev. č. 140-013 Bílsko“.**

Na základě vzájemného projednání uzavřely výše uvedené strany dohodu o předčasném užívání stavby „Most ev. č. 140-013“. Zhotovitel stavebních prací souhlasí s tím, že výše uvedená stavba bude předčasně užívána od 16. 10. 2018, nejpozději do 31. 12. 2018, nebo do pravomocného kolaudačního souhlasu vydaného stavebním úřadem, za následovných podmínek:

II.

- Následný správce, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, k datu uvedení stavby do předčasného užívání
- a) převezme odpovědnost za škody způsobené zimní údržbou na stavbě a zabezpečí též jeho zimní údržbu, za předpokladu zachování průjezdné šířky vozovky alespoň 3,10 m
 - b) pro určení případných škod na stavbě se bude vycházet ze skutečného fyzického stavu stavby, který bude zjištěn při místním šetření před uvedením stavby do předčasného užívání
 - d) smluvní strany prohlašují, že užívání stavby v předčasném užívání neohrožuje bezpečnost a zdraví účastníků silničního provozu i jiných osob.

Objednatel požádá příslušný orgán o povolení k předčasnému užívání stavby a zajistí rozhodnutí k uvedení stavby do předčasného užívání. Objednatel zajistí za součinnosti zhotovitele všechna nezbytná vyjádření, stanoviska a rozhodnutí k povolení provozu na komunikaci v rozsahu předčasného užívání stavby. Zhotovitel poskytne objednateli nezbytnou součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení stavby do předčasného užívání a v řízení o vydání rozhodnutí o předčasném užívání.


III.


Tato dohoda nenahrazuje převzetí stavby objednatelem stavby v řádném přejímacím řízení. Předčasným užíváním tedy nejsou dotčena práva objednatele stavby na odstranění závad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení dokončené stavby zhotovitelem stavby, pokud nemají původ v okolnostech, za něž nese riziko následný správce nebo objednatel stavby ve smyslu čl. II této smlouvy.

IV.

Tato dohoda je vyhotovena v pěti vyhotoveních, každá s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě, ostatní strany obdrží po jednom výtisku a jeden výtisk bude předán příslušnému silničnímu správnímu orgánu.

V Českých Budějovicích dne: 22. 10. 2018


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje




V Českých Budějovicích dne: 22. 10. 2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
(IČO: 709 71 641) (5)


Ing. Jan Štícha
ředitel SÚS Jč kraje

V Písku dne: 22. 10. 2018


Ing. Petr Řimnáč
STRABAG a.s.


STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Jih
Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice
(2)


Markéta Maříková
STRABAG a.s.