

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 4.9. 2018

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi:

„Přechod ul. Šumperská – II/446 vč. chodníku mezi ul. Zahradní a technickými službami“

1. Smluvní strany

Město Uničov

sídlo: Uničov, Masarykovo nám. 1, 783 91

Zastoupený : Mgr. Radek Vincour, starosta města

na straně první jako objednatel

SATES MORAVA spol. s r. o.

sídlo: Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí

Zastoupený

na straně druhé jako zhotovitel

2. Doba plnění

Tímto dodatkem č. 1 se mění termín realizace díla následovně:

Původní termín realizace díla:

Zahájení prací 07/2018

Ukončení díla do konce09/2018

Nový termín realizace díla:

Zahájení prací 09/2018

Ukončení díla do konce11/2018

3. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, neupravená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v 5 vyhotoveních, objednatel obdrží čtyři vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
4. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3. Podpisy

10 -09- 2018

Uničov dne

Ve Valašském Meziříčí dne.....



okres Olomouc
IČO: 00299634