



## Dodatek č. 2

S-2018/04/0032/4

ke Smlouvě o dílo č. S-2018/04/0032

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I. Smluvní strany

#### 1.

**Objednatel:** **Městská část Praha 18**  
Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany  
Zastoupen: **Mgr. Ivan Kabický – starosta**  
Zástupce pro věci technické: [redacted]  
tel: [redacted] e-mail: [redacted]  
[redacted]  
Tel. [redacted], e-mail : [redacted]  
IČ: 00231321  
DIČ: CZ00231321  
Bankovní spojení: [redacted]  
Tel.: +420 284 028 111  
ID datové schránky: 87ubtf2  
(dále jen „objednatel“)

a

#### 2.

**Zhotovitel:** **ACP AuComp CZ, s r. o.**  
Sídlo: Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 245582  
Zastoupen: **Jiřím Pfeiferem - jednatelem**  
IČO: 04309634  
DIČ: CZ04309634  
Bankovní spojení: [redacted]  
Tel/mail: [redacted]  
Zástupce pro věci technické: [redacted]  
ID datové schránky: khr7prv  
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu na realizaci díla „Z 504 Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Příborská – 1. etapa“, která je přílohou tohoto dodatku č. 2, se smluvní strany v souladu s Usnesením RMČ č. 386/17/18 ze dne 10.10.2018 dohodly na následujícím :

Smlouva o dílo č. S-2018/04/0032 ze dne 18.7.2018 se mění v článku :

### VI. Termín plnění.

Z důvodu nedodání rozvaděčů ve stanoveném termínu a následnému novému zadání rozvaděčů do výroby se termín ukončení díla stanovuje na **30.11.2018** s tím, že provoz mateřské školy i školní kuchyně nebude přerušen.

## XXI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu každého z nich, z toho 2 výtisky obdrží zhotovitel a 2 výtisky objednatel.
3. Tento dodatek je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE]. Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto dodatku druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE].

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny.

Příloha č. 1 : Žádost zhotovitele

V Praze dne: .....

.....

Za objednatele

Mgr. Ivan Kabický

starosta

V Praze dne: .....

.....

Za zhotovitele

Jiří Pfeifer

jednatel