

**DODATEK č. 2  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: 3400170072

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY****statutární město Zlín**

se sídlem nám. Míru 12, Zlín, PSČ 760 01

zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: [redacted] Odbor realizace investičních akcí  
vedoucí oddělení realizace

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 3048982/0800  
[redacted]dále jen **objednatel**

a

**SMO a.s.**

se sídlem Zlínská 172, 765 02 Otrokovice

zastoupená [redacted] členem představenstva

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] člen představenstva

zástupce ve věcech technických: [redacted] ředitel divize stavební

IČO: 42339839

DIČ: CZ42339839

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3624

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 102946921/0100  
[redacted]dále jen **zhotovitel****„Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín – Štípa“  
3a)****I. PREAMBULE**

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést níže uvedené změny oproti původním zadávacím podmínkám, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3400170072 ze dne 9. 11. 2017 (dále jen „smlouva o dílo“).

Zdůvodnění změn:

**Vícepráce:****SO 102 chodníky, úpravy sjezdů, místní komunikace**• **výškové úpravy sjezdů a úprava veřejného osvětlení**

V průběhu realizace po odstranění celé skladby vozovky a prohlídce skutečného stavu stávajících sjezdů k rodinným domům č. p. 294, 388, 279, 313, 401, 389, 450 a 202 bylo zjištěno, že mají jiné uspořádání, než předpokládala projektová dokumentace. Z tohoto důvodu je nutné provést úpravu těchto sjezdů pro možnost napojení na rekonstruovanou komunikaci (ul. Zámecká).

Dále v průběhu stavby bylo zjištěno plytké založení stožáru veřejného osvětlení před rodinným domem č. p. 348. Z tohoto důvodu je nutné provést nový základ pro řádné ukotvení.

Viz *změnový rozpočet (ZL 06)*.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo je:

- změna článku I. Předmět smlouvy
- změna článku III. Doba plnění
- změna článku IV. Cena za dílo
- změna článku XII. Smluvní záruka za jakost

2. Článek I. Předmět smlouvy

Rozšiřuje o dodatečné stavební práce, jejichž soupis v hodnotě 533 833 Kč bez DPH je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek III. Doba plnění se v odstavci 1. mění následovně:

Dílo bude ukončeno (řádně ukončeno a předáno) **mezi staničením km 0,072 95 až 0,312 42 a 0,424 81 až 1,080 00 nejpozději do 16. 11. 2018.**

**Mezi staničením km 0,312 42 až 424,81** bude dílo s ohledem na výškové uspořádání stávajících elektrických kabelů a jejich kolizi s nově budovaným chodníkem a nutností provedení přeložky těchto elektrických kabelů ukončeno (řádně ukončeno a předáno) **nejpozději do 15. 7. 2019.**

Práce budou provedeny dle harmonogramu prací (příloha č. 2 tohoto dodatku).

4. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 v celkové výši 5 024 060 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 smlouvy o dílo zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 533 833 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD:	4 880 852 Kč bez DPH
Cena za dílo dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1	5 024 060 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo: (vícepráce)	533 833 Kč bez DPH
<b>Cena bez DPH</b>	<b>5 557 893 Kč bez DPH</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>1 167 158 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>6 725 051 Kč vč. DPH</b>

Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo činí: 6 725 051 Kč vč. DPH (slovy: šest miliónů sedm set dvacet pět tisíc padesát jedna korun českých vč. DPH).

5. Článek XII. Smluvní záruka za jakost

Záruční doba dílčích částí díla (viz bod 3.) počíná běžet jejich předáním a převzetím.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 2 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:** č. 1 – změnový rozpočet  
č. 2 – harmonogram prací

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  
„Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa“ 3a)

Schválení finančních prostředků:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 14. 12. 2017, 3/22Z/2017, schválení 1. rozpočtu statutárního města Zlína na rok 2018

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 22. 1. 2018, 36/2R/2018, rozpočtové opatření č. 2/2018

Schválení zadávacího řízení:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 15. 5. 2017, č. j. 49/10R/2017

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 25. 9. 2017, č. j. 49/19R/2017, schválení uzavření smlouvy o dílo

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 13. 8. 2018, č.j. 85/15R/2018, schválení uzavření dodatku č. 1

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 10. 9. 2018, č.j. 45/17R/2018, schválení uzavření dodatku č. 2

Ve Zlíně dne: 24.10.2018

V Otrokovicích dne:

9. 10. 2018

objednatel  
statutární město Zlín

zhotovitel  
SMO a.s.

Ing. ~~et~~ Ing. Jiří Korec  
náměstek primátora

člen představenstva