

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen jako „**občanský zákoník**“) mezi těmito smluvními stranami (dále také jen jako „**smlouva**“)

1. **Kulturní a informační centrum Benešov, s.r.o.**, IČ 05508339, DIČ CZ05508339, se sídlem Benešov, Na Karlově 2064, PSČ 256 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 264861, zastoupena Stanislavem Dvořákem, jednatelem a Ing. Petrem Hostkem, jednatelem, bankovní spojení č. ú. 115-3430690287/0100, vedený u Komerční banka, a.s. na straně jedné jako **objednatel** (dále také jen jako „**objednatel**“)

a

2. **MAGUS INTERNATIONAL a.s.**, IČ 29361672, DIČ CZ29361672, se sídlem Brno, Líšeň, Pohankova 34/8, PSČ 628 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 6664, zastoupena Petrem Tomášem, členem představenstva, bankovní spojení č. ú. 107-2674750237/0100, vedený u Komerční banky, a.s. na straně druhé jako **zhotovitel** (dále také jen jako „**zhotovitel**“)

vzhledem k tomu, že výše specifikované smluvní strany dospěly k vzájemné a úplné shodě v níže uvedených skutečnostech, rozhodly se uzavřít tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2018 (dále také jen jako „**dodatek**“):

## Čl. 1.

### Předmět dodatku

1. Strany tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2018 (dále také jen jako „**Smlouva o dílo**“) se dohodly na rozšíření předmětu smlouvy dle čl. II. smlouvy o dílo o vícepráce (dále také jen jako „**vícepráce**“) spočívající ve:
  - I. **Změny technologie kotelny spočívající v nahrazení kombinovaného rozdělovače/sběrače o 6-ti větvích samostatným rozdělovačem a sběračem o 7-mi větvích a nahrazení expanzních nádob expanzomatem Olymp.**
  - II. **Rozšíření MaR dle druhé etapy, přičemž toto rozšíření zahrnuje mimo jiné níže specifikované činnosti:**
    - a) Rozváděč včetně ŘS.
    - b) Snímače a servopohony.
    - c) Kabeláž a trasy.
    - d) Montážní práce a demontáže.
    - e) Software.
    - f) Vizualizace.
    - g) VRN výměna osvětlení atd.
    - h) Projektová dokumentace
2. Strany tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se dohodly v souvislosti s provedením víceprací dle čl. 1 odst. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na změně doby plnění dle čl. III. Smlouvy o dílo, a to tak, že termín dokončení realizace díla se mění ze stávajícího termínu do 30. 8. 2018 na termín **do 30. 9. 2018**.

3. Strany tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se dohodly v souvislosti s provedením víceprací dle čl. 1 odst. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na změně ceny díla dle čl. IV. Smlouvy o dílo, a to tak, že původně sjednaná cena díla ve výši 4.298.920,50 Kč bez DPH se navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 637.250 Kč bez DPH zahrnující částku ve výši 37.700 Kč bez DPH za změnu technologie a částku ve výši 599.550,- Kč bez DPH za rozšíření MaR. Strany tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo tedy nově sjednávají cenu díla na částku ve výši 4.936.170,50 Kč bez DPH. Celková cena za zhotovené dílo tedy dle tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>4.936.170,50 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>21 %</b>
<b>Cena za dílo včetně DPH</b>	<b>5.972.766,30 Kč</b>

## Čl. 2. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2018 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 8. 6. 2018 zůstávají beze změny a platná.
3. Tento dodatek je projevem svobodné vůle smluvních stran, na důkaz čehož jej Smluvní strany podepisují. Je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Benešově dne 24.8.2018


V Brně dne 24.8.2018

Objednatel:

Zhotovitel:



Benešov s.r.o.



Ing. Petr Hostek  
jednatel  
Kulturní a informační centrum Benešov s.r.o.

**KRYCÍ LIST NABÍDKY**

**VÍCEPRÁCE A ZMĚNY**

**Název:**

**REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA KC KARLOV, BENEŠOV**

**Základní identifikační údaje**

**Zadavatel**

Název:	Kulturní a informační centrum Benešov, s.r.o.
IČO:	055 08 339
Sídlo:	Na Karlově 2064, 256 01 Benešov
Smluvní zastoupení zadavatele:	Město Benešov
Sídlo:	Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO:	002 31 401
<i>Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:</i>	Ing. Petr Hostek, MBA – starosta

**Uchazeč**

Název:	MAGUS INTERNATIONAL a.s.
Sídlo:	Pohankova 34/8, Líšeň, 628 00 Brno
IČ, DIČ:	29361672, CZ29361672
Tel./fax:	602 731 056
E-mail:	tomas@magus.cz
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	Petr TOMÁŠ
Kontaktní osoba:	Petr TOMÁŠ
Tel./fax:	602 731 056
E-mail:	tomas@magus.cz

**Nabídková cena za celé plnění zakázky v CZK**

Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH	Cena celkem včetně DPH:
637.250,- CZK	133.822,5 CZK	771.072,5 CZK

**Osoba oprá**

**Podpis oprávněné osoby**

razítko

**Titul, jméno, příjmení - funkce**

**Datum**

## **PŘEDMĚT VÍCEPRACÍ A ZMĚN:**

Změny v technologii kotelny – v naší části projektu jsme navrhli kombinovaný rozdělovač/sběrač o 6-ti větvích na základě jednání při projektování. Končili jsme na hrdlech kombinovaného RS. V druhé etapě projektu došlo k úpravě námi navrženého kombinovaného RS na samostatný rozdělovač a sběrač o 7-mi větvích. Dále pak byl navržen Expanzomat Olymp místo expanzních nádob.

Vyčíslení v nákladech:

Rozdíl v ceně RS

Expanzomat je cca dražší než expanzní nádoby a úpravna vody (měl by asi být řešen v první etapě)

**Změna technologie – rozšíření dle druhé etapy: 37.700,- Kč bez DPH**

Rozšíření MaR dle projektu druhé etapy

Rozváděč včetně ŘS

Snímače a servopovony

Kabeláž a trasy

Montážní práce a demontáže

SW

Vizualizace

VRN výměna osvětlení atd.

Projektová dokumentace

**Rozšíření MaR celkem: 599.550,- Kč bez DPH**

## **TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA:**

Z důvodu nutnosti provádění víceprací a změn díla požadujeme prodloužení termínu dokončení díla do 30.09.2018