





Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0027/0/OMI/18



uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavlem Richterem, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“, na straně první)

a

1.2. Zhotovitel: A plus spol. s r.o.
se sídlem: Vysočanská 568/49, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. arch. Zdeňkem Teplým, jednatelem společnosti
IČO: 49705857
DIČ: CZ49705857
bankovní spojení: 
č. ú.: 

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

(společně pak „smluvní strany“)

Čl. II

Úvodní ustanovení

2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 08.08.2018 Smlouvu o dílo č. 0027/0/OMI/18, kde se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jehož předmětem je provedení „Vybudování výtahu nebo výtahové plošiny v objektu Bieblova 1047/6, Praha 5 – projektová dokumentace“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu v celkové výši 170.000,-Kč bez DPH, tj. 205.700,-Kč včetně DPH.

- 2.2. Tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu okolností, které vznikly v průběhu trvání Smlouvy na straně objednatele, spočívajících v nemožnosti zpřístupnění potřebných nebytových prostor v suterénu objektu, které jsou v současné době pronajaty. Jedná se o prodloužení termínu odevzdání dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP), inženýrské činnosti a dokumentace pro provedení stavby (DPS). Tyto změny objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Čl. III

Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na novém termínu předání dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP), dále na novém termínu předání inženýrské činnosti a s tím související dokumentace pro provedení stavby (DPS).
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.3. se písm. b), písm. c) a písm. d) Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„b) dílo dle odst. 3.2. písm. b) Smlouvy do 5 týdnů od zpřístupnění předmětného nebytového prostoru nacházejícího se v suterénu objektu;

c) dílo dle odst. 3.2. písm. c) Smlouvy vč. zajištění stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti o územní rozhodnutí, ohlášení či stavební povolení se stanovuje nejpozději do 12 týdnů od předání díla dle odst. 3.2. písm. b) a ostatní dle správních lhůt;

d) dílo dle odst. 3.2. písm. d) Smlouvy do 2 týdnů od vydání stavebního povolení.“

- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.3. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.4. Změny a doplňky tohoto dodatku mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 43/1373/2018 ze dne 10.10.2018.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

19 -10- 2018

V Praze dne

V Praze dne 17.10.2018

.....
[Redacted signature area]

za objednatele:
Ing. Pavel Richter,
starosta MČ Praha 5

[Redacted signature area]



[Redacted signature area]

za zhotovitele:
Ing. arch. Zdeněk Teplý,
jednatel A plus spol. s r.o.

[Redacted signature area]