

Dodatek č.1/2018

ke smlouvě o dílo ze dne 16. 5. 2018 č. 875 / 2018 – PVL

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních **Ing. Jiří FiedelXXXXXXXXXXXXX**, ředitel závodu

Naformátováno: zvýrazněné

Dolní Vltava

oprávnění jednat o věcech technických: **Ing. Josef HolubičkaXXXXXXXXXXXXX**, vedoucí

Naformátováno: zvýrazněné

PS 5,

Martin KopřivaXXXXXXXXXXXXX, úsekový technik

Naformátováno: zvýrazněné

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: **14870159642700XXXXXXXXXXXXX**

Naformátováno: zvýrazněné

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: **221 404 479XXXXXXXXXXXXX** e-mail: **josef.holubicka@pvl.cz**

Naformátováno: Čeština

martin.kopriva@pvl.czXXXXXXXXXXXXX

Naformátováno: zvýrazněné

(dále jen „objednatel“)

Naformátováno: zvýrazněné

a

zhotovitel:

H.C.M. s.r.o.

sídlo: Rooseveltova 1598, 272 01 Kladno

oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Lubomír Černý, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Lubomír Černý, jednatel

oprávněn jednat o věcech technických: **Ing. Pavel HajnýXXXXXXXXXXXXX**, ředitel

Naformátováno: zvýrazněné

IČO: 47543621

DIČ: CZ47543621

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: **390160359/0800XXXXXXXXXXXXX**

Naformátováno: zvýrazněné

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 26389

telefon: **312 246 357XXXXXXXXXXXXX** e-mail: **info@geodeziehcm.czXXXXXXXXXXXXX**

Naformátováno: zvýrazněné

(dále jen „zhotovitel“)

Naformátováno: zvýrazněné

Naformátováno: Čeština

(objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 875/2018-SML uzavřené mezi smluvními stranami dne 16.5.2018 (dále jen „smlouva“), kterým mění smlouvu **následujícím způsobem:**

I. Změny smlouvy

- A) V článku II. **Lhůty provádění díla** se z důvodu ztížených podmínek terénních prací, způsobených značnou neprostupností zaměřované lokality s bujnou vegetací a dále z důvodu přechodné personální krize ve firmě zhotovitele se mění odstavec 1., který nově zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 31.12.2018.

B) Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.

II. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

2. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Kladně dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
Ing. Jiří FriedelXXXXXXXXXX
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Lubomír Černý
jednatel
H.C.M. s.r.o.

Naformátováno: zvýrazněné