

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele 0435/2016/ORMI.

(dále jen dodatek č. 1)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

- Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí investičního oddělení
bankovní spojení: 1229421/0100 KB a.s. Česká Lípa
- Zhotovitel: Design 4 – projekty staveb, s.r.o.
se sídlem: Sokolská 1183, 460 01 Liberec
IČ: 228 01 936 DIČ: CZ22801936
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jindřichem Lechovským, jednatelem
zastoupený ve věcech technických: Ing. Jindřichem Lechovským, jednatelem
bankovní spojení:
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32491

II.

Účel dodatku č.1

- Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně termínů plnění předmětu, stanoveného v příloze č. 2 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro akci „Přístavba a stavební úpravy Domu humanity č. p. 931 – projektová příprava“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.6.2016 (dále jen smlouva).

III.

- Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění Přílohy č. 2 – Časový harmonogram plnění a nahrazují ho novým zněním Přílohy č. 2 – Časový harmonogram plnění uvedeným v tomto dodatku č. 1.
- Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku IV (Platební a fakturační podmínky), bodu 2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:
Fakturace ceny díla bude probíhat dle skutečně provedených prací po ukončení jednotlivých ucelených částí předmětu díla dle čl. III odst. 2 této smlouvy a po jejich protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků následovně:

- I. ucelená část:* - po protokolárním předání částí A.1. a A.2. projektové dokumentace dle čl. III odst.2 části A
- II. ucelená část* - po protokolárním předání části A.3. vyjma části A.3. d – hlukové studie a A.3.e - položkového rozpočtu stavby dle čl. III odst.2 části A
- III. ucelená část* - po protokolárním předání části A.3.e - položkového rozpočtu
- IV. ucelená část* - po protokolárním předání části A.3.d - hlukové studie
- V. ucelená část* - po ukončení výkonu inženýrské činnosti dle čl. III odst.2 část B
- VI. ucelená část* - po protokolárním předání části A.4. projektové dokumentace dle čl. III. odst.2 části A
- VII. ucelená část:* - po skončení lhůty pro podání nabídek výběrového řízení na zhotovitele stavby dle čl. III odst. 2 část C
- VIII. ucelená část* - po ukončení výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „Přístavba a stavební úpravy Domu humanity č.p. 931“ dle čl. III odst. 2 část D

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 736/A/2016 dne 19.9.2016
5. Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č.1 a smlouvy o dílo ze dne 30.6.2016 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

Přílohy: Příloha č. 2 – Časový harmonogram plnění

V České Lípě dne 30.9.2016

V České Lípě dne 21.9.2019

Mgr. Romana Žatecká v.r.

Ing. Jindřich Lechovský v.r.

.....

.....

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Romana Žatecká, starostka

Ing. Jindřich Lechovský, jednatel