

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. 16/7700/0135**  
**4/2016-24**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník"),  
(dále jen "Dodatek č. 1")

Název díla:

**„ÚzP v Rokycanech- stavební úpravy budova č.p. 118“**

**Článek 1. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1 objednatel**

Název: **Česká republika – Generální finanční ředitelství**  
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1  
IČ: 72080043  
DIČ: CZ72080043  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu:   
Zastoupená: Ing. Petr Mikulka - ředitel Odboru správy majetku a investic

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

– referent Oddělení dlouhodobého hmotného majetku  
☎   
email –

– referent Oddělení hospodářské správa FÚ pro  
Plzeňský kraj  
☎   
email –

**1.2 Zhotovitel**

Název: Josef Pacovský - INSTAV  
Sídlo: Lhota pod Radčem 45, 337 01 Rokycany  
IČO: 11618698  
DIČ: CZ451123064  
Jednající: Josef Pacovský  
Bankovní spojení:  – č.ú.  Zapsaná v obchodním  
rejstříku 18. 09. 1991 vedeném KS v Plzni, oddíl A vložka 1508

Osoby oprávněné jednat

- Ve věcech smluvních: Josef Pacovský
- Ve věcech technických: Josef Pacovský

Společně též „smluvní strany“

## Článek 2. PREAMBULE

Smluvní strany se v rámci jednacního řízení bez uveřejnění v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v souladu s ustanovením článku 17., odst. 17.2 Smlouvy o dílo „**ÚzP v Rokycanech – stavební úpravy budova č.p. 118**“, uzavřené dne 17. 06. 2016 (dále jen „Smlouvy“) uzavírají tento **Dodatek č. 1**, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem v rozsahu uvedeném v článku 3. tohoto Dodatku č. 1.

## Článek 3. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se ode dne účinnosti tohoto Dodatku č. 1 dohodly na následujících změnách Smlouvy:

V článku 3. PŘEDMĚT DÍLA Smlouvy se doplňuje bod 3.4 následovně:

**3.4** Předmět díla specifikovaný v bodě 3.2 Smlouvy se doplňuje o vícepráce a méněpráce odsouhlasené oběma smluvními stranami. Druh, rozsah a cena změn předmětu díla jsou uvedeny ve změnových listech, které jsou Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Článek 5. CENA DÍLA bod 5.2 Smlouvy se mění následovně:

5.2

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Cena díla bez DPH	775 474,- Kč bez DPH
Cena díla s DPH	938 323,- Kč s DPH
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	145 186,64,-Kč bez DPH
Cena dle Dodatku č. 1 s DPH	175 675,83,- Kč s DPH
Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH	920 660,64,- Kč bez DPH
Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 s DPH	1 113 998,83,- Kč s DPH

## Článek 4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1,2,3,4 a 5

V Praze, dne 22.9.2016

Ve Lhotě p. Radčem, dne 23.9.2016

.....  
Česká republika – Generální finanční ředitelství  
Ing. Petr Mikulka  
ředitel Odboru správy majetku a investic

.....  
Josef Pacovský - INSTAV