

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/10115 Dolní Břežany, oprava povrchu Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 1
---	---	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1			

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-1 030 598,10	233 640,00	-796 958,10

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-1 030 598,10	233 640,00	-796 958,10

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

III/10115 Dolní Břežany, oprava povrchu

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Oprava komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101/1

Číslo ZBV:

1.3

Strany smlouvy o dílo č. 2010/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 26.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady	4	počet listů

Paré č.

Příjemce

1.2

Objednatel

3.4

Zhotovitel

5

TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna se týká upřesnění rozsahu prací na základě skutečně provedených prací na stavbě:

Při zahájení stavby byla v části opravovaného úseku zjištěna menší četnost poruch v živičné části silnice. Z tohoto důvodu je ekonomicky výhodnější místo odfrézování stávajícího živičného krytu s následnou pojkádkou ACO v tl. 50 mm provést položení jednovrstvého mikrokoberce EMK 0/5. Dále v předemětném úseku silnice III/10115 došlo k náhradě nevyhovujících patníků za ocelové silniční svodidlo, jejichž rozsah byl s ohledem na bezpečnost provozu na silnici III/10115 a dále na žádost Policie ČR (viz zápis v SD) prodloužen. Vzhledem k tomu, že část stávajících kamenných patníků je ukotvena těsně za hranou svahu, byly tyto rizikové kamenné patníky ponechány. Prostorově se nachází za nově instalovným ocelovým silničním svodidlem, což není z hlediska bezpečnosti provozu problém. Jedná se o změny, které byly zjištěny až při provádění prací, jejich množství bylo zjištěno měřením.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění prací, jednak se jedná o požadavek třetí neopomenutelné strany - Policie ČR (náhrada patníků za svodidla) a dále se jedná o skutečně zastižený, lepší, stav komunikace.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 a jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Zároven dochází k překročení Změn záporných 15%, u kterých dle § 16 odst. 5 Směrnice existuje riziko, že mohou vést k podstatné Změně dle § 222 odst 3 ZZVZ 134/2016 Sb.

Byl proveden výpočet (příloha ZBV), zda by vypuštěním Změn záporných nad stanovený limit 15% došlo ke změně pořadí v původním zadávacím řízení se závěrem, že původní vítěz i po tomto odečtu má nejnižší cenovou nabídku ze všech původních uchazečů řízení. Rovněž tyto změny nemění ekonomickou rovnováhu závazku ve prospěch vybraného zhotovitele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky, naopak vede ke snížení. **Uvedené změny tak nejsou Změnou podstatnou dle § 222 odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-1 030 598,10	233 640,00	-796 958,10	1 264 238,10

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Tomáš Veselý	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)		xxx		
Technický dozor investora	jméno	Karel Motál	datum	podpis
Supervize	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Karel Motál	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Petr Tesař	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: III/10115 Dolní Břežany, oprava povrchu	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 599 488,50

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 599 488,50	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-1 030 598,10	233 640,00	233 640,00	5,08%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-1 030 598,10	3 802 530,40	-796 958,10	-17,33%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí Ing. Tomáš Veselý souhlasím

Projektant (autorský dozor): xxx

Technický dozor investora: Karel Motal souhlasím

Zástupce Objednatele: Karel Motal souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Tomáš Račák souhlasím

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby: „III/10115 Dolní Břežany, oprava povrchu“ Číslo a název SO/PS: 101 - oprava komunikace Číslo a název rozpočtu: 101 - 1								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	221	Odtěžení příkopů 0,5 M3/ M odvoz na skládku a poplatek za uložení	m3	150,00	150,00	0,00	545,70	81 855,00	0,00	0,00	81 855,00	0,00	0,00
2	221	Ocelové silniční svodidlo jednostranné, úroveň zadržení H2, dodávka a montáž	m	150,00	170,00	20,00	1 764,00	264 600,00	0,00	35 280,00	299 880,00	35 280,00	0,00
3	221	Odtěžení krajnice s odvozem na skládku a poplatkem	m3	100,00	100,00	0,00	477,50	47 750,00	0,00	0,00	47 750,00	0,00	0,00
4	221	Odstranění kamenných patníků s odvozem	ks	40,00	13,00	-27,00	1 250,00	50 000,00	-33 750,00	0,00	16 250,00	-33 750,00	67,50
5	221	Frézování vozovky s odvozem	m3	566,50	453,00	-113,50	1 169,00	662 238,50	-132 681,50	0,00	529 557,00	-132 681,50	20,04
6	221	Čištění propuskků do DN 400 - ručně	m	35,00	35,00	0,00	536,00	18 760,00	0,00	0,00	18 760,00	0,00	0,00
7	221	Úprava krajnice tl. do 100 mm š do 0,5m recyklátem	m2	200,00	200,00	0,00	82,80	16 560,00	0,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00
8	221	Spojovací postřik do 0,5kg/m2	m2	11 330,00	9 192,00	-2 138,00	11,70	132 561,00	-25 014,60	0,00	107 546,40	-25 014,60	18,87
9	221	Napojení na stávající komunikaci	m2	190,00	190,00	0,00	272,00	51 680,00	0,00	0,00	51 680,00	0,00	0,00
10	221	Vyrovnávka z asfaltobetonu	t	676,00	576,00	-100,00	2 504,00	1 692 704,00	-250 400,00	0,00	1 442 304,00	-250 400,00	14,79
11	221	Obrusná vrstva ACO 11 v tl. 50 mm	m2	5 665,00	3 291,00	-2 374,00	248,00	1 404 920,00	-588 752,00	0,00	816 168,00	-588 752,00	41,91
12	221	Frézování pracovních spár se zalitím asfaltovou zálivkou	m	100,00	100,00	0,00	116,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00
13	221	Obnova VZD v plastu (vodící proužky 12,5cm a přechod pro chodce)	m2	170,00	170,00	0,00	378,00	64 260,00	0,00	0,00	64 260,00	0,00	0,00
14	221	DIO během výstavby, zjištění průběhu inž. sítí	Kč	1,00	1,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		Nové položky - JC dle OTSKP 2018											
15	57326	Jednovrstvý mikrokoberec EMK 0/5	m2	0,00	2 610,00	2 610,00	76,00	0,00	0,00	198 360,00	198 360,00	198 360,00	100,00
		Celkem bez DPH						4 599 488,50	-1 030 598,10	233 640,00	3 802 530,40	-796 958,10	-17,33

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: III/10115 Dolní Břežany, oprava povrchu

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	4 599 488,50
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	3 802 530,40
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	4 601 061,78
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	82,67%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	22,41%

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 796 958,10	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-17,33%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 379 846,55	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	27,49%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11a=31+35	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 264 238,10	
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 299 744,25	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%	ABS
13=39	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00	
14=142668000-39	Zbývá do limitu	149 224 000,00	

						Skupiny změn																		
						-1-			-2-			-3-				-4-				-5-				
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(39/1)*100	39= 36 +37	
		III/10115 Dolní Břežany, oprava povrchu	- 1 030 598,10	233 640,00	- 796 958,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 030 598,10	233 640,00	- 796 958,10	1 264 238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
101	1	Oprava komunikace / odpočet betonových krajníků	- 1 030 598,10	233 640,00	- 796 958,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 030 598,10	233 640,00	- 796 958,10	1 264 238,10				0,00	0,00			0,00%	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schválení

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/10115 Dolní Břežany, oprava povrchu
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Oprava komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Vyhodnocení nabídek	1	
Zaměření skutečně provedených prací	1	
Zápis v SD - požadavek Policie ČR	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	4	

Položkový rozpočet - vyhodnocení nabídek po započtení Změn, ke kterým došlo během výstavby

Stavba : III/10115 Dolní Břežany, oprava povrchu

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 - Praha 5, IČ 00066001

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena jednotková	Cena celkem
					Eurovia	Eurovia	SILMEX	SILMEX	Porr	Porr	KG-SERVIS	KG-SERVIS	
Práce a dodávky HSV													
1 Zemní práce													
1	221		Odtěžení příkopů 0,5 M3 / M odvoz na skládku a poplatek za uložení	m3	150,000	545,70	81 855,00	498,49	74 773,50	687,00	103 050,00	558,80	83 820,00
2	221		Ocelové silniční svodidlo jednostranné, úroveň zadržení H2, dodávka a montáž	m	170,000	1 764,00	299 880,00	1 847,63	314 097,10	1 274,00	216 580,00	1 800,00	306 000,00
3	221		Odtěžení krajnice s odvozem na skládku a poplatkem	m3	100,000	477,50	47 750,00	498,49	49 849,00	687,00	68 700,00	488,00	48 800,00
4	221		Odstranění kamenných patníků s odvozem	ks	13,000	1 250,00	16 250,00	1 574,51	20 468,63	534,00	6 942,00	1 995,00	25 935,00
5	221		Frézování vozovky s odvozem	m3	453,000	1 169,00	529 557,00	1 297,12	587 595,36	879,00	398 187,00	1 197,50	542 467,50
6	221		Čištění propuskků do DN 400 - ručně	m	35,000	536,00	18 760,00	627,74	21 970,90	1 658,00	58 030,00	548,00	19 180,00
7	221		Úprava krajnice tl. do 100 mm š do 0,5m recyklátem	m2	200,000	82,80	16 560,00	91,20	18 240,00	74,00	14 800,00	84,00	16 800,00
Zemní práceKč							1 010 612,00		1 086 994,49		866 289,00		1 043 002,50
5 Komunikace													
8	221		Spojovací postřik do 0,5kg/m2	m2	9 192,000	11,70	107 546,40	15,87	145 877,04	24,00	220 608,00	11,90	109 384,80
9	221		Napojení na stávající komunikaci	m2	190,000	272,00	51 680,00	224,39	42 634,10	342,00	64 980,00	279,00	53 010,00
10	221		Vyrovňávka z asfaltobetonu	t	576,000	2 504,00	1 442 304,00	2 247,83	1 294 750,08	2 030,00	1 169 280,00	2 644,00	1 522 944,00
11	221		Obrusná vrstva ACO 11 v tl. 50 mm	m2	3 291,000	248,00	816 168,00	268,67	884 192,97	289,00	951 099,00	239,50	788 194,50
12	221		Frézování pracovních spár se zalitím asfaltovou zálivkou	m	100,000	116,00	11 600,00	121,08	12 108,00	188,00	18 800,00	119,00	11 900,00
13	221		Obnova VZD v plastu (vodící pružky 12,5cm a přechod pro chodce)	m2	170,000	378,00	64 260,00	421,35	71 629,50	429,00	72 930,00	387,00	65 790,00
KomunikaceKč							2 493 558,40		2 451 191,69		2 497 697,00		2 551 223,30
9 Ostatní práce a konstrukce													
14	221		DIO během výstavby, zjištění průběhu inž. sítí	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00	85 000,00	85 000,00	260 680,00	260 680,00	100 500,00	100 500,00
Ostatní práce a konstrukce							100 000,00		85 000,00		260 680,00		100 500,00
HSV Celkem				Kč			3 604 170,40		3 623 186,18		3 624 666,00		3 694 725,80
DPH 21%				Kč			756 875,78		760 869,10		761 179,86		775 892,42
Celkem vč.DPH 21%				Kč			4 361 046,18		4 384 055,28		4 385 845,86		4 470 618,22



DENNÍ ZÁZNAMY				
Stavba:	Objekt:	Stav. deník:	Datum	
			* 225826	

Počasí: jasno +21°C + 25°C


1.8. 1P
středa

Dnešního dne byla provedena předání staveniště viz samostatný protokol. V rámci předání staveniště bylo se zástupcem investora provedena prohlídka stavby a byla zjištěna následující skutečnost. Vzhledem ke skutečnému stavu obrusné vrstvy v 1. úseku (cca 400 km) bude změněna technologie opravy. Místo pokládky nové obrusné vrstvy bude v tomto úseku položen omikrokošerec. Tato změna bude provedena na žádost investora a zhotovitel zajistí zpracování ZBV.

ZA KSVS SK KAREL MOTAL



z Eurovia CS, a.s.





Strojov. tr. byr., TR15

Čištění krajnic s odvozem.

Čištění příkopů s odvozem

PRK POŘADUJE PŘEDLOŽENÍ SCOPINGU
NA ZÁKLADĚ PŘÍKLADU SČETNÍ

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Eurovia CS a.s.
Národní 138/10
110 00 – Praha 1, nové Město

Vyřizuje/telefon
Motal / [REDACTED]

Praha
1.8.2018

Věc : III/10115 Dolní Břežany, oprava povrchu - vyjádření ke změnám

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné silnice III/10115 v Dolních Břežanech Vás tímto žádá o změnu rozsahu díla dle smlouvy o dílo 2010/00066001/2018, zajištění technického řešení a pokračování výše zmíněné akce i zpracování změn během výstavby na stavebních objektech na základě zápisu ve stavebním deníku ze dne 1.8.2018, který je přílohou.

Přílohy : kopie zápisu ze stavebního deníku

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (61)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Karel Motal
vedoucí TSÚ-oblast Kladno