

**Dodatek č. 1 ke  
Smlouvě o poskytování služeb č. 2187/0006601/2018  
ze dne 21.8.2018 (dále jen „Smlouva“)**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 2187/0006601/2018

dále jen **„Objednatel“** na straně jedné

a

**TUBES spol. s r.o.**

se sídlem: Nad Zátiším 345/12, 142 00 Praha 4

IČO: 25062255

DIČ: CZ25062255

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46359

jejímž jménem jedná Pavel Kačírek, jednatel

č. smlouvy: TU-18021

dále jen **„Poskytovatel“** na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen **„Smluvní strany“**)

**Název akce: : „II/268 oprava komunikace v předpolí mostu ev. č. 268-007 a průzkumy“ - PD  
(dále jen „Zakázka“).**

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 15. odst. 15.9 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu plnění v článku 5. odst. 1. Smlouvy.

## **Článek 1. Předmět dodatku**

- 1.1. Termín plnění se mění z důvodů, které neleží na straně poskytovatele, ani na straně objednatele, a to konkrétně kvůli zákazům vstupů na pozemky nutných pro provedení průzkumů.
- 1.2. Článek 5. Termín plnění, odst. 5.1 Smlouvy se mění následovně:
  - 5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:
    - 5.1.1 Průzkumy
      - **Nejpozději do 31. 3. 2019**
    - 5.1.2 Projektová dokumentace pro provádění stavby - koncept
      - **Nejpozději do 31. 3. 2019**
    - 5.1.3 Projektová dokumentace pro provádění stavby – čistopis
      - **Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace PDPS od Objednatele**
    - 5.1.4 Výkon autorského dozoru
      - **Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby**

## **Článek 2. Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 má dvě strany.
- 2.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv

V Říčanech dne

V Praze dne 24.9.2018

---

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace  
Zdeněk Dvořák, ředitel

---

TUBES spol. s r.o.  
Pavel Kačírek  
jednatel