

**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU  
A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY**

**Název zakázky: Modernizace a novostavba trati Praha-  
Velešlavín(včetně)-Praha-Letiště Václava Havla(včetně)**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-13039/2016/Šim**

ISPROFOND: : **511 352 0017**

a

**společnost „MP+SUDOP – Velešlavín – Letiště“**

společník 1 nebo Správce:

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupen: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

společník 2:  
**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3-Žižkov

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Společníkem 1 a Správcem na základě plné moci ze dne 24.11.2016

Korespondenční adresa: METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 7033/MP

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č.3 Smlouvy:**

#### **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je nevyjasněný způsob připojení TNS do sítě PRE Distribuce (PREdi). Na jednání dne 24.9.2018 zástupce PREdi Objednatele a Zhotovitele informoval o skutečnosti, že TR 110/23 kV Ruzyně není schválena vedením společnosti PREdi do investičního plánu. Ke schválení bude záměr předložen v 1. čtvrtletí 2019, přičemž rozhodnutí vedení PREdi nelze predikovat. Zároveň není nalezena shoda mezi PREdi a Objednatelem, zda TNS připojit z úrovně vn (vysoké napětí) nebo z úrovně vvn (velmi vysoké napětí).

Vzhledem k výše uvedenému dochází k prodloužení termínu plnění, a to pouze u 4c. Dílčí etapy a z tohoto důvodu je potřeba změnit přílohu č. 5 – Harmonogram plnění.

#### **I.**

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy č.sml.obj. E618-S-13039/2016/Šim, č. sml. zhot. 7033/MP ze dne 29. 11. 2016, postupem dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek takto:

#### **5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**odstavec 5.13 se mění takto:**

**Ruší se stávající text přílohy č. 5 - Harmonogram plnění ve smyslu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním.**

Upravená příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 2 a v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy ve smyslu dodatku č. 2.

#### **II.**

#### **Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení shora specifikované Smlouvy ve smyslu dodatku č. 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v **pěti (5)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva bude objednatelům zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 3 Smlouvy jsou tyto jeho přílohy:  
Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

V Praze dne 22.10.2018

V Praze dne 8.10.2018

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Ing. David Krása**  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

**Ing. Vladimír Seidl**  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

**Ing. David Krása**  
na základě Smlouvy o sdružení osob ve  
společnosti ze dne 24.11.2016 za SUDOP PRAHA  
a.s.

**Ing. Vladimír Seidl**  
na základě Smlouvy o sdružení osob ve  
společnosti ze dne 24.11.2016 za SUDOP PRAHA  
a.s.

**Příloha č. 5**

**Harmonogram plnění**

<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>	-	-
<b><u>1. Dílčí etapa</u></b>	<b>6 měsíců po podpisu SOD</b>	Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva  Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. stabilizovaného GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie (nebude v budoucnu měněno vzhledem k EIA)	<b>Předávací protokol + Investorem odsouhlasený zápis z projednání</b>
<b><u>2. Dílčí etapa</u></b>	<b>4 měsíce po splnění 1. dílčí etapy (DE) (29.9.2017)</b>	Část přípravné dokumentace v rozsahu nutném pro zpracování dopadů do platné EIA (včetně průzkumů – biologický, dendrologický...)  Přípravná dokumentace k připomínkám SŽDC včetně návrhu SR	<b>Předávací protokol</b>
<b><u>3. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 1 měsíce od písemné informace Objednatele o vypracování čistopisu aktualizace SP železničního spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladno v CK MD</b>	<b>Záměr projektu ke schválení CK MD</b>	<b>Předávací protokol</b>
<b><u>4a. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 2,5 měsíců po splnění 2a. DE (15. 12. 2017)</b>	Přípravná dokumentace se zpracovanými připomínkami SŽDC k projednání s DOSS a vlastníky pozemků a technické infrastruktury, podrobný záborový elaborát dle dodatku č.1.	<b>Předávací protokol</b>
<b><u>4b. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 7 měsíců od výzvy objednatele (předpoklad 15.9.2020)</b>	Kompletní přípravná dokumentace pro územní řízení se zpracovanými připomínkami DOSS, zpracováním výsledků architektonické soutěže včetně kompletní dokladové části.	<b>Předávací protokol</b>
<b><u>4c. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 30. 5. 2019 (fakturace ceny dle dodatku č. 2)</b>	Aktualizace přípravné dokumentace (DUR) zahrnuje zpracování změny elektrizace předmětné tratě na systém 25	<b>Předávací protokol</b>

		kV AC do DUR po připomínkách a kompletní přepracování SO 06-24-01 a SO 06-24-02	
<b><u>5. Dílčí etapa</u></b>	<b>7 měsíců po splnění 4b. DE</b>	Územní rozhodnutí v právní moci	Protokol o provedení Díla

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **129079**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 39c6e223-b363-47db-b542-8d7e3f0801aa

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **25.10.2018 10:50:04**



**d50eceb6-9bb8-4e98-bcff-697455760099**