

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy zhotovitele: 03-2018
číslo smlouvy objednatele: 489/2018

Název díla:

“Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi č.p. 59 a 74”
- projektová dokumentace (DÚR)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

sídlo:
statutární orgán
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele
pro projektovou přípravu:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupená:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Ing. Jiří Nedoma, generálním ředitelem
Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka
13052.

MÜRABELL s. r. o.

Hořejší 116, 267 03 Hudlice
28387767
CZ28387767

Ing. Milanem Müllerem, jednatelem společnosti


registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
137995

Zhotovitele zastupuje:

Doručovací adresa:

mobil:

e-mail:



Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.05.2018.

Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující:

Původní znění:

ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV): 31.10.2018

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): 30.11.2018

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Plánování projektů a zakázek.

Nové znění:

ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV): 21.12.2018

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): 31.01.2019

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Plánování projektů a zakázek.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovanosobnichudaju.htm>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 17 -10- 2018

V Praze dne 22.10.2018




Povodí Ohře, státní podnik (31)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ: 70889988 CZ70889988



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
objednatel (podpis, razítko)

MÜRABELL s.r.o.

Hořejší 116
267 03 Hudlice
IČ: 283 87 767 (M)



Ing. Milan Müller
jednatel společnosti
MÜRABELL s. r. o.
zhotovitel (podpis, razítko)