

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku

Změna č. 3 územního plánu Litomyšl

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Litomyšl**
se sídlem: Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
zastoupený: Radomilem Kašparem, starostou města
osoba oprávněná jednat ve věcech plnění díla a převzetí prací: Ing. Josef Filipi, vedoucí odboru
výstavby a územního plánování

IČ: 00276944
DIČ: CZ00276944
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litomyšl
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Atelier "AURUM" s.r.o.**
se sídlem: Jiráskova 21, 530 02 Pardubice
zastoupený: Ing. arch. Ivanou Petřů, jednatelem společnosti
k jednání ve věcech technických oprávněn: Ing. arch. Ivana Petřů, jednatel společnosti
IČ: 42937680
DIČ: CZ42937680
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen zhotovitel)

Z požadavku objednatele na změnu předmětu díla se Smlouva o dílo upravuje následovně:

USTANOVENÍ ČL. II. PŘEDMĚT SMLOUVY ODST. 1. SMLOUVY O DÍLO SE MĚNÍ TAKTO:

1. Předmětem smlouvy je zhotovení

„Změny č. 3 územního plánu Litomyšl“

v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy „Obsah změny č. 3 územního plánu Litomyšl“ a dle návrhu na změnu územního plánu Z3-13 (dále jen „dílo“ nebo „změna č. 3 ÚP“).

USTANOVENÍ ČL. III. CENA ODST. 3. SMLOUVY O DÍLO SE MĚNÍ TAKTO:

3. Cena je sjednána dohodou obou smluvních stran ve výši:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
1. Návrh změny č. 3 ÚP:			
a. pro veřejné projednání:			
i. v listinné podobě	53.000,-- Kč	10.080,-- Kč	64.130,-- Kč
ii. v digitální podobě	1.000,-- Kč	210,-- Kč	1.210,-- Kč
b. pro schválení a vydání zastupitelstvem města:			

i. v listinné podobě	18.000,-- Kč	3.780,-- Kč	21.780,-- Kč
ii. v digitální podobě	9.000,-- Kč	1.890,-- Kč	10.890,-- Kč
2. Čistopis změny č. 3 ÚP:			
i. v listinné podobě	9.000,-- Kč	1.890,-- Kč	10.890,-- Kč
ii. v digitální podobě	1.000,-- Kč	210,-- Kč	1.210,-- Kč
3. Úplné znění zahrnující právní stav po vydání změny č. 3 ÚP:			
i. v listinné podobě	74.000,-- Kč	15.540,-- Kč	89.540,-- Kč
ii. v digitální podobě	9.000,-- Kč	1.890,-- Kč	10.890,-- Kč
Celková sjednaná cena	174.000,- Kč	36.540,- Kč	210.540,- Kč

USTANOVENÍ ČL. IV. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ ODST. 2. SMLOUVY O DÍLO SE MĚNÍ TAKTO:

- Návrh změny č. 3 ÚP pro veřejné projednání předá zhotovitel objednateli nejpozději do 95 dnů od podpisu této smlouvy a předání podkladů.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 1.10.2018 nedotčená dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.
- Přílohu tohoto dodatku tvoří návrh na změnu územního plánu Z3-13.
- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, seznámily se s ním, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Litomyšl usnesením č. 811/18 dne 9.10.2018.

V Litomyšli, dne: 24.10.2018

V Pardubicích, dne: 19.10.2018

.....
 starosta města Litomyšl



.....
 Ing. arch. Ivana Petru
 jednatel společnosti