

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4279/2017

"COV LK uměleckoprůmyslové - SUPŠS Kamenický Šenov, p. o. - stavební práce"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Markem Pieterem

bankovní spojení: Komerční banka a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

CL-EVANS s. r. o. (jakožto vedoucí společník společnosti s názvem "CLE+STAMO COV K. Šenov")

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČO: 26768607

DIČ: CZ26768607

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jan Neužil, jednatel společnosti

Ing. Josef Láf, jednatel společnosti

bankovní spojení: Komerční banka a. s.

číslo účtu: 107-931980297/0100

evidence: C 19685, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

a

STAMO, spol. s r. o. (jakožto druhý společník společnosti s názvem "CLE+STAMO COV K. Šenov")

se sídlem Stavební 415/3, 405 02 Děčín

IČO: 43222323

DIČ: CZ43222323

Osoba oprávněná podepsat smlouvu: Jindřich Husák, jednatel společnosti

bankovní spojení: Komerční banka a. s.

číslo účtu: 3875640207/0100

evidence: C1017, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

oba společně jen "zhotovitel"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 06. 2018 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/4279/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu v rámci veřejné zakázky "COV LK uměleckoprůmyslové - SUPŠS Kamenický Šenov, p. o. stavební práce" (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 180.355,20 Kč bez DPH; tj. 218.229,79 včetně DPH, jejíž sazba ke dni



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

uzavření dodatku činí 21 %.

3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	50.579.691,71 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	277.766,64 Kč
Cena méněprací bez DPH	97.411,44 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	50.760.046,91 Kč
DPH	10.659.609,85 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	61.419.656,76 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 1.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1729/18/RK ze dne 04. 09. 2018.

V Liberci dne 18. 10. 2018

V České Lípě dne 27. 9. 2018

.....
Marek Pieter
náměstek hejtmana

.....
Ing. Jan Neužil, jednatel

.....
Ing. Josef Láf, jednatel

.....
Jindřich Husák, jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 1		
Název akce:	„Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje uměleckoprůmyslové“		
Investor:	Liberecký kraj		
Zhotovitel:	„CLE+STAMO COV K.Šenov“		
Smlouva o provedení stavby č. OLP/4279/2017	r.č.p. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002777		
Změnový list vystavil:	p. Jindřich Husák ml., Ing. Václav Hylmar	Datum:	20. 08. 2018

Předmět změny:

Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 5 zákona. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,**
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů Popis a zdůvodnění změny**

1.1 – Nová plastová okna v objektu čp. 57

Popis a zdůvodnění změny:

V realizační dokumentaci a výkazu výměr byla opomenuta výměna původních oken v místnosti 1.01 objektu č. 57 za nová plastová okna. V počtu 4 ks včetně vybourání, dodávky, montáže a zednického začištění; v příloze č. 1 ZL- rozpočet, list ZL01 C – Nová plastová okna obj. č. 57.

Vícepráce 42.302,33 Kč bez DPH

Provedení této změny si nevyžádá prodloužení celkového termínu výstavby.

1.2. Trapézový plech

Dále pak byla zjištěna duplicita ve smluvním rozpočtu v položce na dodávku a montáž trapézového plechu tloušťky 1,0 mm; v příloze č. 1 ZL- rozpočet, list ZL01 A – ODPOČET trapézový plech 1,0 mm obj. č. 56.

Méněpráce 97.411,44 Kč bez DPH

Provedení této změny si nevyžádá prodloužení celkového termínu výstavby.

V realizační dokumentaci a výkazu výměr byla dále opomenuta položka na dodávku a montáž trapézového plechu tloušťky 1,5 mm. Na základě statického posudku možno nahradit 1,25 mm v objektu č. 56; v příloze č. 1 ZL – rozpočet, list ZL01 B – PŘÍPOČET trapézový plech 1,25 mm obj. č. 56.

Vícepráce 235.464,31 Kč bez DPH

Provedení této změny si nevyžádá prodloužení celkového termínu výstavby.



Rekapitulace změn závazku:

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH		277.766,64	
Cena méněprací bez DPH		97.411,44	
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH		375.178,08	
Absolutní hodnota změny v %		0,74	

Přílohy: 1) 073_P03_Priloha_k_dodatku_c_1_ke_smlouve_OLP_4279_2017
2) 073_P04_Vyjadr_projektanta_k_zamene_TZP_plechu.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
97.411,44	277.766,64	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
180.355,20	37.874,59	218.229,79

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby:	Podpis projektanta stavby:	Podpis stavbyvedoucího stavby:
..... p. Milan Skalický Ing. arch. Zdeněk Holec p. Jindřich Husák ml.
Datum:	Datum:	Datum:

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
..... Ing. Lukáš Staněk Ing. Jan Neužil, Ing. Josef Láf



Datum:	Datum:
--------	--------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16040-ZL

Stavba: COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.8.2018

Objednatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

IČ:

26768607

DIČ:

CZ 26768607

Projektant:

Hlaváček - architekti s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů	180 355,20
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	180 355,20
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	180 355,20	37 874,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	218 229,79
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16040-ZL

Stavba: COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Místo:

Datum: ##

Objednatel: Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.

Zhotovitel: Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	180 355,20	218 229,79
ZL01 v2	TR plech, plastová okna, litá podlaha	180 355,20	218 229,79
ZL01 A	ODPOČET trapézový plech 1,0 mm obj. č. 56	-97 411,44	-117 867,84
ZL01 B	PŘÍPOČET trapézový plech 1,25 mm obj. č. 56	235 464,31	284 911,82
ZL01 C	Nová plastová okna obj. č. 57	42 302,33	51 185,82
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		180 355,20	218 229,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt: ZL01 v2 - TR plech, plastová okna, litá podlaha

Část: ZL01 A - ODPOČET trapézový plech 1,0 mm obj. č. 56

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 20.08.2018

Objednatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

IČ: 26768607

DIČ: CZ 26768607

Projektant:

Hlaváček - architekti s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-97 411,44
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-97 411,44
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-97 411,44	-20 456,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-117 867,84
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt: ZL01 v2 - TR plech, plastová okna, litá podlaha

Část: ZL01 A - ODPOČET trapézový plech 1,0 mm obj. č. 56

Místo: Datum: 20.08.2018

Objednatel: Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.

Zhotovitel: Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Spo Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-97 411,44
HSV - Práce a dodávky HSV	-97 411,44
4 - Vodorovné konstrukce	-97 093,44
998 - Přesun hmot	-318,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-97 411,44

ROZPOČET

Stavba: COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt: ZL01 v2 - TR plech, plastová okna, litá podlaha

Část: ZL01 A - ODPOČET trapézový plech 1,0 mm obj. č. 56

Místo: Datum: 20.08.2018

Objednatel: Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.

Zhotovitel: Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Spo Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-97 411,44

HSV - Práce a dodávky HSV

-97 411,44

4 - Vodorovné konstrukce

-97 093,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	411354249	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	-144,000	674,26	-97 093,44
			"trapézový plech TR 50/260/1 -1370 kg" 144*-1		-144,000		
			Součet		-144,000		

998 - Přesun hmot

-318,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
150	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-1,370	232,12	-318,00
			"trap. plech 1,0 mm" 1,37*-1		-1,370		
			Součet		-1,370		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt: ZL01 v2 - TR plech, plastová okna, litá podlaha

Část: ZL01 B - PŘÍPOČET trapézový plech 1,25 mm obj. č. 56

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 20.08.2018

Objednatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

IČ: 26768607

DIČ: CZ 26768607

Projektant:

Hlaváček - architekti s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				235 464,31
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				235 464,31
DPH základní	21,00%	ze	235 464,31	49 447,51
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	284 911,82

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt: ZL01 v2 - TR plech, plastová okna, litá podlaha

Část: ZL01 B - PŘÍPOČET trapézový plech 1,25 mm obj. č. 56

Místo: Datum: 20.08.2018

Objednatel: Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.

Zhotovitel: Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Spo Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	235 464,31
HSV - Práce a dodávky HSV	864,41
998 - Přesun hmot	864,41
M - Práce a dodávky M	234 599,90
43-M - Montáž ocelových konstrukcí	234 599,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	235 464,31

ROZPOČET

Stavba: COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt: ZL01 v2 - TR plech, plastová okna, litá podlaha

Část: ZL01 B - PŘÍPOČET trapézový plech 1,25 mm obj. č. 56

Místo: Datum: 20.08.2018

Objednatel: Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.

Zhotovitel: Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Spo Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

235 464,31

HSV - Práce a dodávky HSV

864,41

998 - Přesun hmot

864,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
150	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	3,724	232,12	864,41
					"trap. plech 1,25mm" 3,724	3,724	

M - Práce a dodávky M

234 599,90

43-M - Montáž ocelových konstrukcí

234 599,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
440	K	430000002	Ocelová konstrukce přístavby - výroba, dodávka na stavbu, montáž, dílenská dokumentace, povrchová úprava, kotvení atd....	kg	3 723,808	63,00	234 599,90
					"viz PD statiky - výkaz trapézového plechu TR50/260/1,25 (312,4 m2)" 312,4*11,92	3 723,808	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt: ZL01 v2 - TR plech, plastová okna, litá podlaha

Část: ZL01 C - Nová plastová okna obj. č. 57

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.08.2018

Objednatel:

Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Společní

IČ: 26768607

DIČ: CZ 26768607

Projektant:

Hlaváček - architekti s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	42 302,33
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	42 302,33
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	42 302,33	8 883,49
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	51 185,82
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt: ZL01 v2 - TR plech, plastová okna, litá podlaha

Část: ZL01 C - Nová plastová okna obj. č. 57

Místo: Datum: 20.08.2018

Objednatel: Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.

Zhotovitel: Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Spo Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	42 302,33
HSV - Práce a dodávky HSV	2 890,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 413,61
997 - Přesun sutě	1 476,39
PSV - Práce a dodávky PSV	39 412,33
764 - Konstrukce klempířské	5 641,66
766 - Konstrukce truhlářské	33 770,67
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	42 302,33

ROZPOČET

Stavba: COV uměleckoprůmyslové SUPŠS Kamenický Šenov

Objekt: ZL01 v2 - TR plech, plastová okna, litá podlaha

Část: ZL01 C - Nová plastová okna obj. č. 57

Místo: Datum: 20.08.2018

Objednatel: Liberecký kraj, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.

Zhotovitel: Společnost "CLE+STAMO COV K. Šenov", ved. Spo Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 302,33

HSV - Práce a dodávky HSV

2 890,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 413,61

134	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2 "viz půdorys, řezy"	m2	12,180	116,06	1 413,61
			"budova č. 57 1.NP - okna v m 1.01" 1,45*2,1*4		12,180		
			Součet		12,180		

997 - Přesun sutě

1 476,39

142	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	0,658	530,56	349,11
145	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,160	11,05	145,42
			0,658*20 "Přepočtené koeficientem množství"		13,160		
146	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,658	232,12	152,73
148	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,658	1 260,08	829,13

PSV - Práce a dodávky PSV

39 412,33

764 - Konstrukce klempířské

5 641,66

441	K	764-05/K	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn plechu rš 600 mm	m	5,800	972,70	5 641,66
			"parapet nových oken v 1NP m 1.01" 1,45*4		5,800		
			Součet		5,800		

766 - Konstrukce truhlářské

33 770,67

277	K	766-01/F	D+M oken - 1450/2120mm - včetně kování, parapetů a povrchové úpravy - viz tab. ozn. 01/F	kus	4,000	8 383,98	33 535,92
313	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	0,007	33 535,92	234,75



Atelier P.H.A. spol. s.r.o.
Gabčíkova 1239/15, Praha 8, 182 00
(+420) 284 685 882 (+420) 284 683 401
www.atelierpha.cz

IČ: 49613936
DIČ: CZ49613936

Adresát:

Hlaváček Architekti
Ing. arch. Z. Holek
Vítězné náměstí 2/577,
160 00 Praha 6
IČO: 259 26 497

VĚC: COV UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ, SUPŠS KAMENICKÝ ŠENOV
Vyjádření projektanta k záměně trapézových plechů

V projektové dokumentaci jsou navrženy trapézové plechy na stropních konstrukcích vestavby TR50/260/1,5. Zhotovitel stavby položil dotaz, zda je možné použít plechy o menší tloušťce, protože plechy navržené v projektové dokumentaci se již nevyrábějí.

Zároveň poslal zhotovitel technický list plechů, které by přicházely v úvahu o záměně.


Je tedy možno použít plechy T50/264/1,25. Pro součet stálého a nahodilého zatížení 11,47 kN/m² a maximální vzdálenosti podpor 1,6 m v projektové dokumentaci plech vyhoví (viz příloha – interpolace pro vzdálenosti podpor 1,5 a 1,75 m a dovolené zatížení 16,03 až 10,1 kN/m² pro průhyb 1/300). Při skladbě plechů nesmí být plech pro tuto vzdálenost podpor o 1 poli (prostý nosník), je nutno skladbu provést jako spojitý nosník o 2 nebo 3 polích. Kladečský výkres plechů bude odsouhlasen projektantem.

Dne 27.8.2018



Ing. Hana Gattermayerová

autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb,




Příloha: SATJAM trapez, Statické tabulky pro trapézové plechy

T50 P/264

Spojité nosník o třech polích


P POZITIV



Tloušťka mm	Vlastní tíha kN/m ²	I _y [cm ⁴] (min/max)		Připustné rovnoměrné zatížení v kN/m ² při vzdálenosti podpor L																	
				1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
0,50	0,045	15,02 19,73	1	q _d	7,08	5,15	3,94	3,12	2,53	2,10	1,78	1,52	1,32	1,15	1,02	0,90	0,81	0,73	0,66	0,60	0,55
			2	l/150	7,08	5,15	3,94	3,12	2,53	2,10	1,78	1,51	1,21	0,99	0,81	0,67	0,56	0,48	0,41	0,35	0,30
			3	l/200	7,08	5,15	3,94	3,12	2,53	2,08	1,60	1,24	0,98	0,79	0,64	0,53	0,44	0,37	0,31	0,27	0,23
			4	l/300	7,08	5,15	3,94	3,11	2,21	1,61	1,21	0,93	0,72	0,57	0,46	0,38	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16
0,63	0,057	21,96 26,51	1	q _d	10,73	7,75	5,88	4,63	3,75	3,10	2,60	2,22	1,92	1,67	1,47	1,31	1,17	1,05	0,95	0,86	0,79
			2	l/150	10,73	7,75	5,88	4,63	3,75	3,10	2,60	2,15	1,72	1,39	1,13	0,93	0,78	0,65	0,55	0,47	0,41
			3	l/200	10,73	7,75	5,88	4,63	3,75	2,96	2,25	1,74	1,37	1,09	0,88	0,72	0,60	0,50	0,42	0,36	0,31
			4	l/300	10,73	7,75	5,88	4,41	3,12	2,24	1,66	1,26	0,98	0,77	0,62	0,51	0,42	0,35	0,30	0,25	0,22
0,70	0,064	24,19 30,18	1	q _d	12,91	9,29	7,03	5,53	4,46	3,68	3,09	2,64	2,27	1,98	1,74	1,55	1,38	1,24	1,12	1,02	0,93
			2	l/150	12,91	9,29	7,03	5,53	4,46	3,68	3,09	2,52	2,01	1,62	1,31	1,07	0,89	0,75	0,63	0,54	0,47
			3	l/200	12,91	9,29	7,03	5,53	4,46	3,46	2,64	2,02	1,57	1,25	1,01	0,82	0,68	0,57	0,48	0,41	0,36
			4	l/300	12,91	9,29	7,03	5,15	3,60	2,57	1,90	1,44	1,12	0,88	0,71	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24
0,75	0,068	26,99 32,72	1	q _d	14,55	10,45	7,90	6,20	5,00	4,12	3,46	2,95	2,54	2,21	1,94	1,72	1,54	1,38	1,25	1,13	1,02
			2	l/150	14,55	10,45	7,90	6,20	5,00	4,12	3,46	2,79	2,22	1,77	1,43	1,17	0,97	0,81	0,69	0,59	0,51
			3	l/200	14,55	10,45	7,90	6,20	5,00	3,83	2,90	2,21	1,72	1,36	1,10	0,90	0,74	0,62	0,53	0,45	0,39
			4	l/300	14,55	10,45	7,90	5,71	3,94	2,81	2,07	1,56	1,20	0,95	0,76	0,60	0,51	0,42	0,36	0,30	0,26
0,88	0,080	34,72 38,39	1	q _d	19,17	13,71	10,33	8,08	6,50	5,35	4,48	3,81	3,28	2,85	2,51	2,22	1,98	1,78	1,60	1,43	1,29
			2	l/150	19,17	13,71	10,33	8,08	6,50	5,35	4,48	3,50	2,73	2,17	1,75	1,43	1,18	0,99	0,84	0,71	0,61
			3	l/200	19,17	13,71	10,33	8,08	6,50	4,82	3,56	2,70	2,10	1,66	1,33	1,08	0,89	0,74	0,63	0,53	0,46
			4	l/300	19,17	13,71	10,33	7,10	4,76	3,34	2,44	1,83	1,41	1,11	0,89	0,72	0,60	0,50	0,42	0,36	0,30
1,00	0,091	41,76 43,62	1	q _d	24,06	17,17	12,92	10,09	8,11	6,67	5,58	4,74	4,08	3,55	3,11	2,75	2,45	2,20	1,97	1,76	1,59
			2	l/150	24,06	17,17	12,92	10,09	8,11	6,67	5,42	4,12	3,20	2,52	2,02	1,64	1,35	1,13	0,95	0,81	0,69
			3	l/200	24,06	17,17	12,92	10,09	7,93	5,66	4,16	3,12	2,41	1,89	1,51	1,23	1,01	0,85	0,71	0,61	0,52
			4	l/300	24,06	17,17	12,83	8,08	5,41	3,80	2,77	2,08	1,60	1,26	1,01	0,82	0,68	0,56	0,48	0,40	0,35
1,25	0,114	54,18 54,53	1	q _d	35,33	25,11	18,82	14,66	11,76	9,64	8,06	6,83	5,87	5,10	4,47	3,95	3,51	3,11	2,78	2,49	2,25
			2	l/150	35,33	25,11	18,82	14,66	11,76	9,50	6,93	5,20	4,01	3,15	2,52	2,05	1,69	1,41	1,19	1,01	0,87
			3	l/200	35,33	25,11	18,82	14,66	10,15	7,13	5,20	3,90	3,01	2,36	1,89	1,54	1,27	1,06	0,89	0,76	0,65
			4	l/300	35,33	25,11	16,03	10,10	6,76	4,75	3,46	2,60	2,00	1,58	1,26	1,03	0,85	0,70	0,59	0,50	0,43

Prostý nosník

N NEGATIV



Tloušťka mm	Vlastní tíha kN/m ²	I _y [cm ⁴] (min/max)		Připustné rovnoměrné zatížení v kN/m ² při vzdálenosti podpor L																	
				1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
0,50	0,045	15,02 19,73	1	q _d	4,79	3,84	3,20	2,74	2,40	2,13	1,83	1,51	1,27	1,08	0,93	0,81	0,71	0,63	0,56	0,51	0,46
			2	l/150	4,79	3,84	3,20	2,74	2,39	1,73	1,27	0,96	0,74	0,59	0,47	0,39	0,32	0,27	0,23	0,19	0,17
			3	l/200	4,79	3,84	3,20	2,69	1,85	1,32	0,97	0,74	0,57	0,45	0,36	0,30	0,24	0,20	0,17	0,15	0,13
			4	l/300	4,79	3,84	2,89	1,86	1,27	0,91	0,67	0,50	0,39	0,31	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
0,63	0,057	21,96 26,51	1	q _d	7,51	6,01	5,01	4,29	3,75	3,14	2,54	2,10	1,77	1,50	1,30	1,13	0,99	0,88	0,78	0,70	0,64
			2	l/150	7,51	6,01	5,01	4,29	3,24	2,30	1,69	1,28	0,99	0,78	0,63	0,52	0,43	0,36	0,30	0,26	0,22
			3	l/200	7,51	6,01	5,01	3,64	2,49	1,76	1,29	0,98	0,76	0,60	0,48	0,39	0,33	0,27	0,23	0,20	0,17
			4	l/300	7,51	6,01	3,88	2,50	1,71	1,21	0,89	0,67	0,52	0,41	0,33	0,27	0,22	0,18	0,16	0,13	0,11
0,70	0,064	24,19 30,18	1	q _d	9,21	7,37	6,14	5,26	4,61	3,66	2,96	2,45	2,06	1,75	1,51	1,32	1,16	1,02	0,91	0,82	0,74
			2	l/150	9,21	7,37	6,14	5,26	3,70	2,62	1,93	1,46	1,13	0,89	0,72	0,59	0,49	0,41	0,34	0,29	0,25
			3	l/200	9,21	7,37	6,14	4,16	2,84	2,01	1,48	1,12	0,86	0,68	0,55	0,45	0,37	0,31	0,26	0,22	0,19
			4	l/300	9,21	7,37	4,44	2,86	1,94	1,37	1,01	0,76	0,59	0,46	0,37	0,30	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13
0,75	0,068	26,99 32,72	1	q _d	10,53	8,43	7,02	6,02	5,12	4,04	3,27	2,71	2,27	1,94	1,67	1,46	1,28	1,13	1,01	0,91	0,82
			2	l/150	10,53	8,43	7,02	5,87	4,03	2,86	2,10	1,59	1,23	0,97	0,78	0,64	0,53	0,44	0,37	0,32	0,27
			3	l/200	10,53	8,43	6,98	4,55	3,09	2,19	1,61	1,21	0,94	0,74	0,60	0,49	0,40	0,34	0,28	0,24	0,21
			4	l/300	10,53	8,07	4,85	3,12	2,12	1,50	1,10	0,83	0,64	0,50	0,40	0,33	0,27	0,22	0,19	0,16	0,14
0,88	0,080	34,72 38,39	1	q _d	14,37	11,50	9,58	8,21	6,47	5,11	4,14	3,42	2,88	2,45	2,11	1,84	1,62	1,43	1,28	1,15	1,04
			2	l/150	14,37	11,50	9,58	7,26	4,91	3,48	2,56	1,93	1,49	1,17	0,94	0,76	0,63	0,52	0,44	0,38	0,32
			3	l/200	14,37	11,50	8,64	5,56	3,76	2,65	1,93	1,45	1,12	0,88	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24
			4	l/300	14,37	9,99	5,94	3,76	2,52	1,77	1,29	0,97	0,75	0,59	0,47	0,38	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16
1,00	0,091	41,76 43,62	1	q _d	18,46	14,76	12,30	10,40	7,96	6,29	5,10	4,21	3,54	3,02	2,60	2,27	1,99	1,76	1,57	1,41	1,27
			2	l/150	18,46	14,76	12,30	8,51	5,72	4,02	2,93	2,20	1,70	1,33	1,07	0,87	0,72	0,60	0,50	0,43	0,37
			3	l/200	18,46	14,76	10,17	6,41	4,29	3,01	2,20	1,65	1,27	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,27
			4	l/300	18,46	11,72	6,78	4,27	2,86	2,01	1,47	1,10	0,85	0,67	0,53	0,43	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18
1,25	0,114	54,18 54,53	1	q _d	28,69	22,95	19,13	14,69	11,25	8,89	7,20	5,95	5,00	4,26	3,67	3,20	2,81	2,49	2,22	1,99	1,80
			2	l/150	28,69	22,95	16,96	10,68	7,15	5,02	3,66	2,75	2,12	1,67	1,33	1,09	0,89	0,75	0,63	0,53	0,46
			3	l/200	28,69	21,98	12,72	8,01	5,37	3,77	2,75	2,06	1,59	1,25	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34
			4	l/300	28,62	14,65	8,48	5,34	3,58	2,51	1,83	1,38	1,06	0,83	0,67	0,54	0,45	0,37	0,31	0,27	0,23



Adresa věřitele:
Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
IČO: 708 91 508

Změna č. 1

bankovní záruky č. 1803721029 ze dne 29. května 2018 na částku CZK 758.696,00 platné do 28. února 2019

Na základě žádosti klienta **CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa, IČO: 267 68 607**, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685, tímto my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360,

navyšujeme Zaručenou částku výše uvedené bankovní záruky z částky CZK 758.696,00 na částku **CZK 763.696,00 (slovy: Korun českých Sedm Set Šedesát Tři Tisíce Šest Set Devadesát Šest 00/100)**

Ostatní podmínky zmíněné bankovní záruky zůstávají nezměněny.

Prosíme, vraťte nám originál této Změny č. 1 společně s originálem naší bankovní záruky č. 1803721029, až platnost této záruky zanikne.

V Praze dne 19.9.2018

Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

Ing. Luboš Chyba
Bank Guarantees
Global Transaction Banking

vlastnoruční podpis

Ing. Pavlína Kožíková
Bank Guarantees
Global Transaction Banking

PLNÁ MOC

Společnost **CL-EVANS s.r.o.**, IČ: 26768607, se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685, jednající **Ing. Janem Neužilem**, jednatelem, a **Ing. Josefem Láfem**, jednatelem,

tímto zmocňuje

Ing. Jana Neužila, nar. [redacted] 1957, [redacted] Česká Lípa, a **Ing. Petra Vacka**, nar. [redacted] 1956, [redacted] Kunratice u Cvikova, k jednání za společnost **CL-EVANS s.r.o.** ve všech věcech.

Zmocněnci musí jednat dle této plné moci společně.

Zmocnění jednat za společnost **CL-EVANS s.r.o.** je dle této plné moci oběma zmocněncům uděleno na dobu ode dne 15.9.2018 do dne 28.9.2018.

V České Lípě dne 14.9.2018

[redacted]

CL-EVANS s.r.o.
Ing. Jan Neužil, jednatel

[redacted]

CL-EVANS s.r.o.
Ing. Josef Láf, jednatel

Tuto plnou moc přijímám:

V České Lípě dne 14.9.2018

[redacted]

Ing. Jan Neužil

[redacted]

Ing. Petr Vacek