



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Jaroměř“

uzavřené dne 12.2.2018 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č.2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-84/2018**

ISPROFOND: 5523720006

a

účastníci Společnosti „**JARO**“

založené Společenskou smlouvou dne 25.10.2017

Společník – správce : **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2245/6, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1383

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, místopředsdou představenstva a

Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva



a

společník: **ELTRA, s.r.o.**

se sídlem: Rampová 4, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 31674267, DIČ: 2020495004

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Košice I,

spisová značka Sro 3236/V

bank. spojení:

č. účtu:,

SWIFT:

zastoupena: Ing. Tomášem Kondorem, jednatelem a

Ing. Pavolem Tatarem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“):

PŘEDMĚT DODATKU:

- 1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 1 , 3 a 5 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	+ 954 299,33 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.1	- 189 984,98 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3	+ 194 070,00 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.3	- 0,00 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 5	+ 3 306 760,00 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.5	- 115 520,00 Kč
Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č.1, 3 a 5	+ 4 149 624,35 Kč



2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.2 , která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla, obsaženou v příloze č.1 Smlouvy o dílo.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty ke změnovým listům, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č.1, 3 a 5.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.5 Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
Příloha č. 1 (příloha č.1 Smlouvy) Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.2
Příloha č.2 položkové rozpočty k ZL 1,3 a 5
- 2.6 Tento Dodatek se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních, z nich 3 vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři vyhotovení Zhotovitel.

V Praze dne 22.10.2018

V Praze dne 9.10.2018.

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....
Ing. Ondřej Fuchs,
místopředseda představenstva
Subterra a.s.

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
Subterra a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Rekonstrukce žst. Jaroměř

.....

Ing. Tomáš Kondor
jednatel

.....

Ing. Pavol Tatar
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopavy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Rekonstrukce žst. Jaroměř

Příloha č. 1 (příloha č.1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 2



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Rekonstrukce žst. Jaroměř

Příloha č.2 - Položkové rozpočty k ZL 1,3 a 5

Stavba: - Rekonstrukce žst. Jaroměř

Objekt	název objektu	původní rozpočet	ZL č.	vícepráce	méněpráce	cena dle dodatku č. 2	K/N
PS 10-14-01	t.ú. Smiřice - Jaroměř, traťový kabel	770 103,21				770 103,21	
PS 10-28-01	t.ú. Smiřice - Jaroměř, traťové zabezpečovací zařízení	11 753 097,85				11 753 097,85	
PS 11-05-01	Žst. Jaroměř, zařízení DŘT	657 079,60				657 079,60	
PS 11-05-02	Žst. Jaroměř, dálková diagnostika technologických systémů ZDC	3 929 301,08				3 929 301,08	
PS 11-07-01	Žst. Jaroměř, rozvodna nn	5 364 698,20				5 364 698,20	
PS 11-07-02	Žst. Jaroměř, ZZEE	1 046 028,40				1 046 028,40	
PS 11-13-01	Žst. Jaroměř, trafostanice 35/0,4 kV	3 541 957,72				3 541 957,72	
PS 11-14-01	Žst. Jaroměř, místní kabelizace	11 240 448,62				11 240 448,62	
PS 11-14-02	Žst. Jaroměř, úprava dálkové kabelizace	1 351 517,44				1 351 517,44	
PS 11-14-03	Žst. Jaroměř, přenosové zařízení	3 667 491,59				3 667 491,59	
PS 11-14-04	Žst. Jaroměř, sdělovací zařízení	2 222 134,40				2 222 134,40	
PS 11-14-05	Žst. Jaroměř, ASHS	559 973,49				559 973,49	
PS 11-14-06	Žst. Jaroměř, EZS	1 154 036,40				1 154 036,40	
PS 11-14-07	Žst. Jaroměř, rozhlas pro cestující	571 641,85				571 641,85	
PS 11-14-08	Žst. Jaroměř, informační zařízení	5 043 578,10				5 043 578,10	
PS 11-14-09	Žst. Jaroměř, kamerový systém	8 665 672,56				8 665 672,56	
PS 11-14-10	žst. Jaroměř, úprava TRS	833 705,48				833 705,48	
PS 11-14-11	žst. Jaroměř, úprava sítě MRS	818 864,30				818 864,30	
PS 11-14-12	Žst. Jaroměř, příprava pro DOZ	1 402 926,81				1 402 926,81	
PS 11-28-01	Žst. Jaroměř, staniční zabezpečovací zařízení	86 827 010,13				86 827 010,13	
PS 11-29-01	Žst. Jaroměř, výtahy	2 013 900,00				2 013 900,00	
PS 50-05-01	ED SŽDC OŘ Hradec Králové, doplnění DŘT a řídicího systému	316 836,00				316 836,00	
SO 11-01-01	Žst. Jaroměř, trakční vedení	49 586 796,00				49 586 796,00	
SO 11-01-02	Žst. Jaroměř, ukolejnění	2 049 986,52				2 049 986,52	
SO 11-06-01	Žst. Jaroměř, EOV	8 719 319,18				8 719 319,18	
SO 11-06-02	Žst. Jaroměř, venkovní osvětlení	18 085 576,50				18 085 576,50	
SO 11-06-03	Žst. Jaroměř, osvětlení nástupiště a podchodu	4 544 446,75				4 544 446,75	
SO 11-06-04	Žst. Jaroměř, DOÚO	1 017 890,40				1 017 890,40	
SO 11-06-05	Žst. Jaroměř, kabelové rozvody nn	5 750 516,53				5 750 516,53	
SO 11-06-06	Žst. Jaroměř, přeložky kabelů nn	6 494 297,43				6 494 297,43	
SO 11-06-07	Žst. Jaroměř, uzemnění trafostanice	509 784,00				509 784,00	
SO 11-06-09	žst. Jaroměř, přeložka veřejného osvětlení	71 457,60				71 457,60	
SO 11-10-01	Žst. Jaroměř, úprava a ochrana kabelů CETIN	662 677,64				662 677,64	
SO 11-10-02	Žst. Jaroměř, úprava a ochrana kabelů Nej TV	48 824,08				48 824,08	
SO 11-15-01	Žst. Jaroměř, kabelovod	23 828 733,03				23 828 733,03	
SO 11-15-03	Žst. Jaroměř, stavební úpravy ve VB pro technologii	2 747 601,69				2 747 601,69	
SO 11-15-04	Žst. Jaroměř, technologický objekt	5 144 182,10				5 144 182,10	
SO 11-15-05	Žst. Jaroměř, zastřešení nástupišť a výstupu z podchodu	13 860 293,52				13 860 293,52	
SO 11-15-06	Žst. Jaroměř, stavební úpravy VB	106 472,14				106 472,14	
SO 11-15-07	Žst. Jaroměř, stavební úpravy v dopravní kanceláři	1 153 348,01				1 153 348,01	
SO 11-15-08	Žst. Jaroměř, orientační systém	276 313,52				276 313,52	
SO 11-15-09	Žst. Jaroměř, demolice	410 351,98				410 351,98	
SO 11-16-01	Žst. Jaroměř, železniční spodek	41 665 960,93				41 665 960,93	
SO 11-16-01.1	Žst. Jaroměř, úprava zábradlí na mostě v km 0,853	156 073,79				156 073,79	
SO 11-16-02	Žst. Jaroměř, nástupiště	10 694 094,86				10 694 094,86	
SO 11-17-01	Žst. Jaroměř, železniční svršek	127 981 130,95	1	954 299,33	-189 984,98	128 745 445,30	K
SO 11-17-02	Žst. Jaroměř, výstroj trati	119 314,25				119 314,25	
SO 11-17-03	Žst. Jaroměř, žel. přejezd P5225 v km 39,087	789 182,95				789 182,95	
SO 11-17-04	Žst. Jaroměř, žel. přejezd P5226 v km 40,463	2 003 072,54				2 003 072,54	
SO 11-17-05	Žst. Jaroměř, žel. přejezd P5227 v km 40,772	942 957,98				942 957,98	
SO 11-18-01	Žst. Jaroměř, zpevněné plochy	1 788 726,37				1 788 726,37	
SO 11-19-01	Žst. Jaroměř, propustek v km 39,561	2 379 682,16	3+5	3 500 830,00	-115 520,00	5 764 992,16	K
SO 11-19-02	Žst. Jaroměř, podchod v km 39,730	11 213 799,09				11 213 799,09	
11-21-01	OCHRANA KANALIZACE V KM 40,771	101 766,04				101 766,04	
11-22-01	ÚPRAVY PLYNOVODU V KM 39,08	340 311,87				340 311,87	
11-22-02	ÚPRAVY PLYNOVODU V KM 40,465	853 692,92				853 692,92	
11-22-03	ÚPRAVY PLYNOVODU V KM 40,765	110 997,57				110 997,57	
11-22-04	ÚPRAVY PLYNOVODU V KM 40,773	428 472,49				428 472,49	
11-27-01	ÚPRAVA VODOVODU MěVAK V KM 39,102	139 654,24				139 654,24	
11-27-02	ÚPRAVA VODOVODU V KM 39,371	9 313,95				9 313,95	
11-27-03	ZRUŠENÍ UŽIT. VODOVODU V KM 39,640 - 39,920	378 093,06				378 093,06	
11-27-04	ZRUŠENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE V KM 39,660 - 39,925	453 821,00				453 821,00	
11-27-05	ÚPRAVA KANALIZACE MěVAK V KM 40,294	143 011,85				143 011,85	
11-27-06	ÚPRAVA VODOVODU MěVAK V KM 40,459	283 343,61				283 343,61	
11-27-07	ÚPRAVA KANALIZACE V KM 40,468	673 756,12				673 756,12	
11-27-08	ÚPRAVA KANALIZACE V KM 40,638	71 785,72				71 785,72	
11-27-09	ÚPRAVA VODOVODU MěVAK V KM 40,776	178 767,01				178 767,01	
11-27-10	ODVODNĚNÍ PŘÍSTŘEŠKŮ NÁSTUPIŠŤ V KM 39,700 - 39,750	506 785,45				506 785,45	
11-27-11	ÚPRAVA KANALIZACE V KM 39,580 - 39,750	1 361 745,42				1 361 745,42	
11-27-12	ODVODNĚNÍ TRATIVODŮ ŽEL. SPODKU V KM 39,550 - 39,950	2 980 999,09				2 980 999,09	
11-27-13	ZRUŠENÍ VODOVODU MěVAK V KM 40,500 A 40,700	52 570,14				52 570,14	
SO 11-30-01	Žst. Jaroměř, kácení zeleně	242 201,93				242 201,93	
SO 99-99	VŠEOBECNÉ POLOŽKY	3 799 000,00				3 799 000,00	
celkem		511 664 957,20		4 455 129,33	-305 504,98	515 814 581,55	

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **129246**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: b1810886-17e2-46b6-8ca2-116107ae955a

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **25.10.2018 11:55:05**



c25c8107-5d0f-4570-a7d0-f7f93bf112c2