

DODATEK č. 01
Smlouvy o dílo č. VZ 02/ 2016-ÚP 34 /13 ze dne 29.01.2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **HYDRO-M s.r.o.**
se sídlem/bytem: Dolní Dvůr 105, 543 42
zapsaný dne: 27.3.2007 v obchodním rejstříku,
vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23448
IČ: 27512819
DIČ: CZ27512819
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
zastoupený: Martinem Mikule,
(dále jako „zhotovitel“)
(dále jen smluvní strany)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Na základě vzájemné dohody smluvních stran se mění Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	418 Dk27	150	515,00	77 250	do 30.9.2016
Vkládá se	417Bk27	200	515,00	103 000	do 30.9.2016

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 1.7.2016
oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Jan Hřebačka
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Martin Mikule
jednatel
HYDRO-M