

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo ze dne 17.8.2018**

(dále i jako Dodatek č. 1)

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

na základě Pověření ze dne 10.12.2015 jednající Ing. Janem Sovákem, ředitelem  
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

**Zhotovitel:** DŘEVO VYSOČINA a.s.

se sídlem Santiniho 17/27, Ždár nad Sázavou 2, 591 01 Ždár nad Sázavou

zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7697

IČO: 03759687, DIČ: CZ03759687

jednající: Ing. Ivo Mittermayer

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

Dne 17.8.2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2018/178 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo Opravy LC – r. Pelestrom**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

### **II.**

#### **Předmět Dodatku č. 1**

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací/méněprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

*„Na základě vzniku víceprací/méněprací se cena za dílo navyšuje o 46.325,94 Kč*

#### **Celková cena díla (bez DPH):**

Cena dle smlouvy o dílo: 607.506,08 Kč

Dodatek č. 1: 46.325,94 Kč

**Cena celkem: 653.832,02 Kč**

**III.**


**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 18.10.2018


Žďár nad Sázavou: 17.10.2018



Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Jan Sovák  
ředitel  
Krajského ředitelství Jihlava

DŘEVO VYS  
Santiniho  
591 02 ŽDÁR N  
IČ: 03759687 DI  
tel. 729 598 400

.....  
Zhoto  
DŘEVO VYS  
Ing. Ivo Mi  
jedn



**Přílohy v tomto pořadí:**

*Seznam změn, bilance, méněpráce, vícepráce dle SOD, vícepráce nové.*

## Oprava LC na revíru Pelestrov

Dodatek č.1 - ke smlouvě o dílo č.S918/2018/178 ze dne 17.8.2018

Dodatek č.1 - Změna termínu:	-
Dodatek č.1 - Méněpráce:	-3 161,64 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce dle SoD:	22 946,42 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce Nové:	26 541,16 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce cena obvyklá:	0,00 Kč
Dodatek č.1 - Celkem	46 325,94 Kč

Cena ze smlouvy o dílo č.S918/2018/178	607 506,08 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č.1	46 325,94 Kč
Cena dle smlouvy a dodatků	653 832,02 Kč
% Vícepráce ze smlouvy	7,63

LC Radostínská - Cena včetně dodatků	308 915,19 Kč
LC Lánská - Cena včetně dodatků	344 916,83 Kč

## Oprava LC na revíru Pelestrov

Seznam změn Dodatku č.1- ke smlouvě o dílo č.S918/2018/178 ze dne 17.8.2018

Název změny - LC Radostínská	Vícepráce/méněpráce	Ovlivnění položek
Dorovnání skutečně navezených tun dle dodacích lístků z kamenolomu.	Vícepráce	SoD - 4,6
	Méněpráce	SoD - 2
Nalezení a výměna nefunkčního TP průměru 530mm včetně zásypu a úpravy z ŠD 0/63	Vícepráce nové	SoD - 10,11,12,13
Název změny - LC Lánská	Vícepráce/méněpráce	Ovlivnění položek
Dorovnání skutečně navezených tun dle dodacích lístků z kamenolomu.	Vícepráce	SoD - 6,2,10
Čištění příkopu nad rámec SOD	Vícepráce	SoD - 11
Zpevnění 1x nájezdu do porostu	Vícepráce	

## Oprava LC na revíru Peleštrov- vícepráce dle SoD

Dodatek č.1 - ke smlouvě o dílo č.S918/2018/178 ze dne 17.8.2018

### Díl 5: Komunikace - LC Radostínská

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
6	564741111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	18,568	86,70	1 609,86	Dorovnání tun skutečně navezeného množství kameniva a ŠD dle dodacích listků z kamenolomu

OÚ 0,830-0,890- více o 4,36t

4	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	4,375	144,50	632,23	Dorovnání tun skutečně navezeného množství kameniva a ŠD dle dodacích listků z kamenolomu
---	-----------	---	----	-------	--------	--------	---

OÚ 0,360 nájezd vlevo více o 1,69t

### Díl 5: Komunikace - LC Lánská

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
6	564741111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	13,884	86,70	1 203,71	Dorovnání tun skutečně navezeného množství kameniva a ŠD dle dodacích listků z kamenolomu

OÚ 0,440-0,560 více o 3,26t

10	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	14,471	112,20	1 623,63	Dorovnání tun skutečně navezeného množství kameniva a ŠD dle dodacích listků z kamenolomu
----	-----------	--	----	--------	--------	----------	---

OÚ Nájezdy do porostu více o 5,47t

10	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	75,000	112,20	8 415,00	Zpevnění nájezdu do porostu
----	-----------	--	----	--------	--------	----------	-----------------------------

OÚ Zpevnění nájezdu do porostu staničení 0,940

2	564811113	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 70 mm	m2	220,290	37,90	8 348,99	Dorovnání tun skutečně navezeného množství kameniva a ŠD dle dodacích listků z kamenolomu
---	-----------	---	----	---------	-------	----------	---

OÚ Celá cesta více o 29,64t

celkem Díl 5: Komunikace - LC Radostínská 21 833,42

### Díl 9: Ostatní konstrukce a práce/bourání - LC Lánská

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
11	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	30,000	37,10	1 113,00	Návěšení délky čištění příkopů oproti SoD o 30m

OÚ 0,940-15m a 1,150-15m

celkem Díl 9: Ostatní konstrukce a práce/bourání - LC Lánská 1 113,00

**Celkem vícepráce 22 946,42**

## Oprava LC na revíru Pelestrom- vícepráce položky nové dle ceníku ÚRS

Dodatek č.1 - ke smlouvě o dílo č.5918/2018/178 ze dne 17.8.2018

Díl 1: Zemní práce -LC Radostínská		
Výpočet koeficientu		
Cena rozpočtovaná:	96 139,96 Kč	Cena vysoutěžená: 76 219,48 Kč
		koeficient oddílu: 0,792797085

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle ÚRS	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
12	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m <sup>3</sup>	13,279	186,00 Kč	2 469,99	Výměna nalezeného nefunkčního TP

OÚ Staničení 1,060

13	583441990	šterkodrt frakce (Olbramovice) 0-63	t	40,140	312,00	12 523,68	Výměna nalezeného nefunkčního TP
----	-----------	-------------------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------------------------

OÚ Staničení 1,060

celkem 100% URS Díl 1: Zemní práce -LC Radostínská 14 993,67

koeficient oddílu: 0,79

celkem Díl 1: Zemní práce -LC Radostínská 11 886,93

Díl 9: Ostatní konstrukce a práce/bourání - LC Radostínská		
Výpočet koeficientu		
Cena rozpočtovaná:	52 819,20 Kč	Cena vysoutěžená: 32 803,20 Kč
		koeficient oddílu: 0,621046892

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle ÚRS	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
10	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700mm	m	6,000	106,00	636,00	Výměna nalezeného nefunkčního TP

OÚ Staničení 1,060

11	1401111	Trubka ocelová 530x8,0mm	m	8,000	2 870,00	22 960,00	Výměna nalezeného nefunkčního TP
----	---------	--------------------------	---	-------	----------	-----------	----------------------------------

OÚ Staničení 1,060

celkem 100% URS Díl 9: Ostatní konstrukce a práce/bourání - LC Radostínská 23 596,00

koeficient oddílu: 0,62

celkem Díl 9: Ostatní konstrukce a práce/bourání - LC Radostínská 14 654,22

Celkem vícepráce 26 541,16

## Oprava LC na revíru Peleštrov- méněpráce

Dodatek č.1 - ke smlouvě o dílo č.S918/2018/178 ze dne 17.8.2018

### Díl 5: Komunikace LC Radostínská

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku	
2	564811113	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 70 mm	m	-69,640	45,40	-3 161,64	Dorovnání tun skutečně navedeného množství kameniva a ŠD dle dodacích listků z kamenolomu	

OÚ Celá cesta - méně o 9,37t

celkem Díl 5: Komunikace LC Radostínská -3 161,64

Celkem méněpráce -3 161,64