

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

1. Město Odry

Adresa: Masarykovo náměstí 16/25
Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Libor Helis
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Olga Veverková, Michal Czerný
dále jen „objednatel“

2. Dobré stavby s.r.o.

Zapsané v OR, vedeného u Krajského soudu v Ostravě, pod spis. zn. odd. C, vl. 19999
Se sídlem: Serafinova 396/9, Ostrava Kunčice, 71900
Zastoupené: Ing. Martin Cigánek, jednatel
IČ: 25828495
DIČ: CZ25828495
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely dne 10.07.2018 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem jsou stavební práce spojené s realizací díla s názvem „**Rekonstrukce ÚT a plynové kotelny vč. vnitřních stavebních úprav zdravotního střediska, Odry**“

Smluvní strany se dohodly takto:

Mění se a doplňuje článek č. IV. Cena díla – SOD ze dne 10.07.2018

Z důvodu Víceprací a méněprací se mění cena za provedení díla takto:

Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran

Cena bez DPH	1.947.274,14 Kč
Cena za vícepráce a méněpráce Dodatek č.1	- 4.136,09 Kč
Cena celkem bez DPH	1.943.138,05 Kč

DPH 21 %

Cena celkem včetně DPH 2.351.197,04 Kč

(slovy: :dvamilionytřístapadesátjedentisícstodevadesátsedmikorunčeských04 halěrů)

Méněpráce jsou doloženy položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ustanovení SOD ze dne 10.07.2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Oder na své 97. schůzi dne 04.10.2018 svým usnesením pod číslem jednacím: 24/97/2018.

Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

1. Oceněné soupisy méněprací, víceprací (položkový rozpočet)

V Odrách dne 10.10.2018

V Odrách dne 10.10.2018

.....
Ing. Libor Helis
starosta města
objednatel

.....
Ing. Martin Cigánek
jednatel společnosti
zhotovitel