

Číslo smlouvy Objednatele: 176/2018/OVV/1

Číslo smlouvy Zhotovitele: 201073001

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

Název:

„Modernizace prostoru pro pobočku knihovny Jiřího Mahena“

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Statutární město Brno

Adresa sídla: Dominikánské náměstí 196, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Statutární zástupce: Ing. Jana Drápalová, starostka MČ Brno – Nový Lískovec
Odběratel: Městská část Brno – Nový Lískovec
Se sídlem: Oblá 518/75 a, 634 00 Brno - Nový Lískovec
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s.
Číslo účtu: 4200097028/6800

Pověřena podpisem této smlouvy:

Ing. Jana Drápalová, starostka MČ Brno – Nový Lískovec

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

[Redacted signature block]

(dále jen „**Objednatel**“)

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

II. ŽSD a.s.

Zastoupený: [Redacted]
Se sídlem: [Redacted]
IČO: 64511359
DIČ: CZ64511359

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. Oddíl B, vložka 4343.

Ve věcech smluvních a technických je oprávněn jednat:

[REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

[REDACTED]

Reklamační technik:

[REDACTED]

Bankovní spojení:

[REDACTED]

Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

1.Preambule:

Objednatel **Statutární město Brno, Městská část Nový Lískovec** a obchodní společnost **ŽSD a.s.** shodně prohlašují, že dne 30.07.2018 uzavřely Smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo, kterým je provedení stavby s názvem „**Modernizace prostoru pro pobočku knihovny Jiřího Mahena.**“

2. Předmět dodatku

Smluvní strany tímto v souladu s článkem 9. výše uvedené Smlouvy o dílo uzavírají tento Dodatek č. 1, přičemž předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně ceny díla.

Článek 5. Cena díla bod 5.1.1. se mění tak, že bude mít následující znění:

5.1.1.Cena díla je smluvně stanovena jako cena nejvýše přípustná na základě nabídky dodavatele a člení se takto:

Cena za dílo dle SOD bez DPH	1 898 479,- Kč
Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	25 397,- Kč
Cena za dílo včetně dodatku č. 1 bez DPH	1 923 876,- Kč
Samostatně DPH	404 014,- Kč
Cena včetně DPH	2 327 890,-Kč


3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek byl ujednáán svobodně a vážně, nikoliv v tísní za nepříhodných podmínek, jeho obsah je pro smluvní strany srozumitelný, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Objednatel prohlašuje, že tato smlouva o dílo č. 176/2018/OVV/1 byla projednána a schválena na zasedání Rady městské části Brno – Nový Lískovec č. 17/2018, které se konalo dne 3.10.2018.

V Modřicích dne 5.10 2018



V Brně, dne 4. 10. 2018 2018




za objednatele
Ing. Jana Drápalová
Starostka městské části Brno-Nový Lískovec

Slepý rozpočet

Stavba :	00003233 Modernizace prostor pobočky Knihovny	Rozpočet: VCP - dveře zádveří
Objekt :	00003233 Modernizace prostor pobočky Nový Lísko	Pobočka Nový Lískovec-ohlášení a provedení stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
57	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00	9,20	18,40
59	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,72	92,00	618,24
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				636,64
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
66	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	18,18	228,00	4 144,48
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				4 144,48
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
103	553.SU 23+767	Úprava horního nadsvětlíku ocel.stěny s dveřmi rozměr 2380x2850mm	ks	-1,00	15 000,00	-15 000,00
		v.č.D.2.01-půdorys-návrh:				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ 23-stávající ocelová stěna s dveřmi se očistí a opatří novým nátěrem, náhrada dřevěných madel za nerezová:				
		úprava horního nadsvětlíku (snížení výšky o 100mm):				
		rozměr stěny 2380x2850mm:1		1,00		
		Madlo dveří tr.délka 800mm,nerez	kus	1,00	44 363,20	44 363,20
106	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	293,63	1,80	528,54
		Celkem za 767 Konstrukce zámečnické				29 891,74
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl: 783		Nátěry				
125	783201831RT1	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači odstraňovač nátěrů	m2	-27,13	110,70	-3 003,51
		v.č.D.2.01-půdorys-návrh:				
		legenda stavebních úprav:				
		oprava nátěrů:				
		SÚ 23-stávající ocelová stěna s dveřmi se očistí a opatří novým nátěrem:				
		rozměr upravené stěny 2380x2850mm:2,38*2,85*2*2		27,13		
126	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2	-27,13	184,05	-4 993,64
		v.č.D.2.01-půdorys-návrh:				
		legenda stavebních úprav:				
		oprava nátěrů:				
		SÚ 23-stávající ocelová stěna s dveřmi se očistí a opatří novým nátěrem:				
		rozměr upravené stěny 2380x2850mm:2,38*2,85*2*2		27,13		
127	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukci základní	m2	-27,13	54,54	-1 479,67
		oprava nátěrů:				
		SÚ 23-stávající ocelová stěna s dveřmi se očistí a opatří novým nátěrem:				
		rozměr upravené stěny 2380x2850mm:2,38*2,85*2*2		27,13		
		Celkem za 783 Nátěry				-9 476,83
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
140	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,10	130,00	12,35
141	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,81	6,20	11,19
142	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,10	142,00	13,49
143	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,19	10,20	1,94
144	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,10	86,00	8,17
145	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,10	1 620,00	153,90

Slepý rozpočet



Stavba :	00003233 Modernizace prostor pobočky Knihovny	Rozpočet: VCP - dveře zádveří
Objekt :	00003233 Modernizace prostor pobočky Nový Lísko	Pobočka Nový Lískovec-ohlášení a provedení stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				201,04

Celkem	25 397,07
---------------	------------------