

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Statutární město Ostrava  
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

**Dodatek**

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0248/2018/B

**Odstranění stavby ubytovny, Bedříšská 2A, Ostrava-Mariánské Hory**

**čl. I.**

## Smluvní strany

- 1. Statutární město Ostrava  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky  
Přemyslovců 63  
709 36 Ostrava-Mariánské Hory**

Zastoupený: Ing. arch. Lianou Janáčkovou, starostkou městského obvodu  
IČ: 00845451, evidenční č. 10  
DIČ: CZ00845451  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 20028-1649321399/0800  
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Ing. [redacted] investiční referent  
(dále jen technický zmocněnec)  
Telefon: [redacted]  
Fax: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
**dále jen „objednatel“**

- 2. DAV, a.s.**

Sídlo: Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
Zastoupena: Petrem Kašovským, místopředsedou představenstva  
IČ: 00575381  
DIČ: CZ00575381  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 81  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 94-1640010287/0100  
Zmocněn k jednání ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí divize demolic  
Zmocněn k jednání ve věcech technických: [redacted] vedoucí výroby  
Telefon: [redacted]  
Fax: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
**dále jen „zhotovitel“**

**čl. II**

## Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 20.09.2018 Smlouvu o dílo ev. č. objednatele S/0248/2018/B na zakázku „Odstranění stavby ubytovny, Bedříšská 2A, Ostrava-Mariánské Hory“.

**čl. III**

## Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele S/0248/2018/B (dále jen „dodatek“) se mění následující:

### **1.1. Doplnuje se čl. III. odst. 1:**

Předmětem smlouvy mohou být také práce, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci nebo byly zjištěny v průběhu stavby. Rozsah prací bude odsouhlasen zástupcem objednatele ve věcech technických

**OSTRAVA!!!  
MARIÁNSKÉ HORY  
A HULVÁKY**

a podložen položkovým rozpočtem cenové nabídky víceprací Soupis prací a položek, kterých se to týká, je součástí tohoto dodatku č. 1 – viz Příloha č. 1.

**1.2. Vypouští se text čl. V. odst. 1 a nahrazuje tímto textem:**

Cena za provedené dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|                    | Cena bez DPH<br>(Kč) | DPH 21 %<br>(Kč)  | Cena včetně<br>DPH (Kč) |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Cena dle SoD       | 1.139.488,18         | 239.292,52        | 1.378.780,70            |
| Navýšení ceny      | 77.078,86            | 16.186,56         | 93.265,42               |
| <b>Cena celkem</b> | <b>1.216.567,04</b>  | <b>255.479,08</b> | <b>1.472.046,12</b>     |

Souhrnný rozpočet – rekapitulace nákladů je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

**čl. IV.**

**Závěrečné ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 20.09.2018, ev. č. objednatele S/0248/2018/B zůstávají v platnosti beze změn.

**čl. V.**

**Povinné sdělení**

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky sděluje, že tato smlouva bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), § 2 odst. 1, uveřejněná prostřednictvím registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.

**čl. VI.**

**Doložka**


Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 91. schůzi konané dne 18.10.2018 pod č. usnesení **3251/RMOB-MH/1418/91**.

**čl. VI.**

**Prohlášení svobodné vůle**

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy.

V Ostravě, dne: 23-10-2018



Ing. arch. Liana Janáčková  
starostka městského obvodu

V Ostravě, dne: 24.10.2018



za zhotovitele  
Petr Kašovský  
místopředseda představenstva

"Odstranění stavby ubytovny, Radčická 2A, Ostrava - Mariánské Hory"

**Zdůvodnění:**



Na žádost investora bude provedena demontáž stávajícího oplocení a brány areálu ubytovny.

Následně budou provedeny terenní úpravy v okolí bývalého oplocení a brány.

Projektová dokumentace dodaná objednatelem k provedení demoličních prací uváděla jako výplňový materiál obvodového pláště a příček papírovou voštinu. Tato byla při výstavbě ubytovny nahrazena extrudovaným polystyrénem tl. 50 mm. Tento byl následně přilepen na dřevoštěpkovou desku. Tato materiálová změna byla zjištěna při zahájení bouracích prací. Technologická změna při výstavbě zapříčinila změnu kategorie likvidace daného stavebního odpadu.

|   |                  |
|---|------------------|
| Náklady vícepráce celkem Kč                       | 102 938,72       |
| Náklady méněpráce celkem Kč                       | 25 859,86        |
| <b>Celkové náklady (vícepráce + méněpráce) Kč</b> | <b>77 078,86</b> |
| DPH 21%   | 16 186,56        |
| <b>Cena včetně DPH</b>                            | <b>93 265,42</b> |

Petr Kašovský  
místopředseda představenstva



"Odstranění stavby ubytovny, Bedřišská 2A, Ostrava - Mariánské Hory"

**Předmět méněprací:**


Odpočet výzisku z prodeje železa.

Změna kategorie odpadu u obvodového pláště - odpočet v původní ceně.

| Méněpráce - ubytovna, Bedřišská 2A |            |   |    |          |           |           |
|------------------------------------|------------|---|----|----------|-----------|-----------|
| PC                                 | Kód        | Popis   | MJ | množství | jed. cena | celkem    |
| 1                                  | r966067112 | Odpočet výzisk z prodeje železa                                     | t  | 2,4      | 3 500,00  | 8 400,00  |
|                                    | 997013891  | Změna kategorie odpadu u obvodového pláště - odpočet v původní ceně | t  | 41,77    | 418,00    | 17 459,86 |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady méněpráce celkem Kč</b> | <b>25 859,86</b> |
|------------------------------------|------------------|

Petr Kašovský  
Místopředseda představenstva



"Odstavná stávková ubytovna, Bedříšská 2A, Ostava - Mariánské Hory"

**Předmět víceprací:**

Úprava ploch po demolici brány a plotu.

Demolice stávajícího oplocení včetně likvidace.

Změna kategorie odpadu u obvodového pláště - přípočet v realizační ceně.

| Vícepráce - ubytovna, Bedříšská 2A |            |  |    |          |           |           |  |
|------------------------------------|------------|--|----|----------|-----------|-----------|--|
| PČ                                 | Kód        | Popis  | MJ | množství | jed. cena | celkem    |  |
| 1                                  | r966067111 | Demolice plechového oplocení   | m  | 90,00    | 276,00    | 24 840,00 |  |
| 2                                  | 919735112  | Řezání stávajícího živičného krytu hloubky do 100 mm   | m  | 13,30    | 59,44     | 790,55    |  |
| 8                                  | 113107341  | Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2   | m2 | 18,20    | 40,00     | 728,00    |  |
| 9                                  | 113107323  | Odstranění podkladů strojně, plochy do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, tl. vrstvy do 300 mm s naložením | m2 | 18,20    | 30,00     | 546,00    |  |
| 10                                 | 997221551  | Vodorovná doprava suti (asfalt) se složením ze sybkých mat. do 1 km  | t  | 4,66     | 38,00     | 177,05    |  |
| 11                                 | 997221559  | Příplatek k ceně za další i započatý 1 km (19 km)  | t  | 88,52    | 2,00      | 177,05    |  |
| 12                                 | 997221551  | Vodorovná doprava suti (podkladní kamenivo) se složením ze sybkých mat. do 1 km                            | t  | 8,01     | 31,84     | 254,97    |  |
| 13                                 | 997221559  | Příplatek k ceně za další i započatý 1 km (19 km)  | t  | 152,16   | 2,00      | 304,30    |  |
| 14                                 | 997013891  | Poplatek za uložení asfaltového stavebního odpadu na skládce   | t  | 4,66     | 418,00    | 1 947,55  |  |
| 15                                 | 997013891  | Poplatek za uložení stavebního odpadu (kameniva) na skládce  | t  | 8,01     | 418,00    | 3 347,34  |  |
| 16                                 | 181301106  | Rozprostření omíčky tloušťky vrstvy do 400 mm plochy do 500 m2 v rovině nebo svahu do 1:5                  | m2 | 18,20    | 7,00      | 127,40    |  |
| 17                                 | 10364100   | zemina pro terenní úpravy tříděná  | t  | 11,47    | 250,00    | 2 866,50  |  |
| 18                                 | r997013891 | Změna kategorie odpadu u obvodového pláště - přípočet v realizační ceně                                    | t  | 41,77    | 1 600,00  | 66 832,00 |  |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Náklady vícepráce celkem Kč | 102 938,72 |
|-----------------------------|------------|

Petr Kašovský  
místopředseda představenstva

