

**Akce: „Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy -  
přístavba výtahu a sociálního zařízení“, registrační číslo projektu  
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0005018**

## **Z M Ě N O V Ý   L I S T č. 5**

Objednatel:           **Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21**  
                              Sídlo: Opavská 823/21, 312 00 Plzeň  
                              IČO: 49778102

Zastoupený:           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem

  

Zhotovitel:           **SILBA - Elstav s.r.o.**  
                              Sídlo: Plzeňská 155, 326 00 Letkov  
                              IČO: 64358844  
                              DIČ: CZ64358844  
                              Zápis v OR: vedený u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900

Zastoupený:           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti

-----

Akce realizovaná dle SOD dne 27.2.2018 (upravené viz. dodatek SOD č. 3, jehož tento změnový list je nedílnou přílohou).

### **Specifikace příčin změny:**

#### **Odvodnění kotelny**

při výstavbě bylo zrušeno původní odčerpávání „odkapů“ zařízení kotelny, které zasahovalo do nové přístavby budovy. Bylo provedeno nové odvodnění dle dohody s projektantem a TDI na místě.

### **Zdůvodnění příčin nepředvídatelnosti změny:**

PD neřešila tento problém

### **Navrhované řešení projektanta:**

Projektant – odsouhlasil popsané řešení

### **Vyjádření technického dozoru investora:**

Uvedené řešení je z hlediska zjištěné skutečnosti nutné, a pro objednatele i cenově nejvýhodnější. I přes tuto skutečnost je však o cca 19 013,50 Kč bez DPH dražší než původní

uvažovaná varianta a je nutné to řešit formou vícepráce. Z hlediska rozpočtu stavby je uvedená řešení změny zohledněno v samostatném rozpočtu.

**Vyjádření objednatele:**

Objednatel byl ze strany zejména technického dozoru investora a následně i projektanta v rámci autorského dozoru stavby seznámen s uvedenou skutečností, kterou respektuje a navrhované řešení jako jediné možné schvaluje. Bude zohledněno v rámci dodatku číslo 3 smlouvy o dílo ze dne 27. 2. 2018 a před tím projednáno s poskytovatelem podpory z programu IROP.

**Vliv na termín realizace prací:**

Uvedená změna nemá vliv na termíny dokončení prací dle uzavřené smlouvy o dílo.

V Plzni dne 24. 9. 2018

Podpisy všech oprávněných zástupců subjektů na realizaci akce se podílejících:

.....  
objednatel

.....  
projektant

.....  
zhotovitel

.....  
TDI stavby