

**Akce: „Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy -  
přístavba výtahu a sociálního zařízení“, registrační číslo projektu  
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0005018**

## **Z M Ě N O V Ý   L I S T č. 6**

Objednatel:           **Gymnázium Luďka Píka, Plzeň, Opavská 21**  
                              Sídlo: Opavská 823/21, 312 00 Plzeň  
                              IČO: 49778102

Zastoupený:           xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem

  

Zhotovitel:           **SILBA - Elstav s.r.o.**  
                              Sídlo: Plzeňská 155, 326 00 Letkov  
                              IČO: 64358844  
                              DIČ: CZ64358844  
                              Zápis v OR: vedený u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900

Zastoupený:           xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti

-----

Akce realizovaná dle SOD dne 27.2.2018 (upravené viz. dodatek SOD č. 3, jehož tento změnový list je nedílnou přílohou).

### **Specifikace příčin změny:**

#### **Změna požární odolnosti obkladových desek fasády Alucobond**

Vzhledem k vybrané barevnosti materiálu Alucobond , který se ve vybrané barvě nevyrábí v požadované odolnosti, musela být také změněna Požární zpráva a snížena odolnost z A2 - nehořlavé na B1 - samozhášlivé

### **Zdůvodnění příčin nepředvídatelnosti změny:**

Požadavek na barevnost fasády

### **Navrhované řešení projektanta:**

Projektant – odsouhlasil popsané řešení, specialista vše zkontroloval vypracováním změny Požárně bezpečnostního řešení přístavby.

### **Vyjádření technického dozoru investora:**

Uvedené řešení je z hlediska zjištěné skutečnosti nutné a pro objednatele i cenově nejvýhodnější. I přes tuto skutečnost je však o cca **5 236,00 Kč bez DPH levnější** než původní uvažovaná varianta a je nutné to řešit formou vícepráce. Z hlediska rozpočtu stavby je uvedené řešení změny zohledněno v samostatném rozpočtu.

**Vyjádření objednatele:**

Objednatel byl ze strany zejména technického dozoru investora a následně i projektanta v rámci autorského dozoru stavby seznámen s uvedenou skutečností, kterou respektuje a navrhované řešení jako jediné možné schvaluje. Bude zohledněno v rámci dodatku číslo 3 smlouvy o dílo ze dne 27. 2. 2018 a před tím projednáno s poskytovatelem podpory z programu IROP.

**Vliv na termín realizace prací:**

Uvedená změna nemá vliv na termíny dokončení prací dle uzavřené smlouvy o dílo.

V Plzni dne 24. 9. 2018

Podpisy všech oprávněných zástupců subjektů na realizaci akce se podílejících:

.....  
objednatel

.....  
projektant

.....  
zhotovitel

.....  
TDI stavby