

**Akce: „Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy -
přístavba výtahu a sociálního zařízení“, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005018**

Z M Ě N O V Ý L I S T č. 7

Objednatel: **Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21**

Sídlo: Opavská 823/21, 312 00 Plzeň

IČO: 49778102

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem

Zhotovitel: **SILBA - Elstav s.r.o.**

Sídlo: Plzeňská 155, 326 00 Letkov

IČO: 64358844

DIČ: CZ64358844

Zápis v OR: vedený u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti

Akce realizovaná dle SOD dne 27.2.2018 (upravené viz. dodatek SOD č. 3, jehož tento
změnový list je nedílnou přílohou).

Specifikace příčin změny:

Změna materiálu pohledového betonu stěny výtahové šachty

vzhledem k malým plochám stěn u dveří do výtahové šachty byl nahrazen beton vedle
výtahových dveří vyzdění z plných cihel VF a omítkou.

Zdůvodnění příčin nepředvídatelnosti změny:

z důvodu osazení výtahových dveří byly dozdivky provedeny až po odbednění ŽB konstrukcí

Navrhované řešení projektanta:

Projektant – odsouhlasil popsané řešení, specialista vše zkontroloval vypracováním změny
Požárně bezpečnostního řešení přístavby.

Vyjádření technického dozoru investora:

Uvedené řešení je z hlediska proveditelnosti lepší a pro objednatele i cenově výhodnější, tj.
13 296,09 Kč bez DPH levnější než původní uvažovaná varianta. Z hlediska rozpočtu stavby je
uvedené řešení změny zohledněno v samostatném rozpočtu.

Vyjádření objednatele:

Objednatel byl ze strany zejména technického dozoru investora a následně i projektanta v rámci autorského dozoru stavby seznámen s uvedenou skutečností, kterou respektuje a navrhované řešení jako jediné možné schvaluje. Bude zohledněno v rámci dodatku číslo 3 smlouvy o dílo ze dne 27. 2. 2018 a před tím projednáno s poskytovatelem podpory z programu IROP.

Vliv na termín realizace prací:

Uvedená změna nemá vliv na termíny dokončení prací dle uzavřené smlouvy o dílo.

V Plzni dne 24. 9. 2018

Podpisy všech oprávněných zástupců subjektů na realizaci akce se podílejících:

.....
objednatel

.....
projektant

.....
zhotovitel

.....
TDS stavby