

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. E633-S-6212/2017

č. zhotovitele: 1706026

na realizaci:

„Oprava skladu NS Hranice“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

Čl. I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

bankovní spojení:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC)

a

1.2. ZHOTOVITEL:

COMMODUM, spol. s r. o.

Sídlo: Valašská Bystřice č. p. 225, 756 27

IČ: 465 77 238, DIČ: CZ 465 77 238

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

zastoupena: Miroslavem Zezulkou, jednatelem společnosti

Jednající jménem společnosti samostatně

bankovní spojení:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

COMMODUM, spol. s r. o.

Sídlo: Valašská Bystřice č. p. 225, 756 27

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

I.

Dne 5. 12. 2017 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-6212/2017 (č. zhotovitele: 1706026), (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava zastávky Oprava skladu NS Hranice.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění Čl. V Cena díla, platební a fakturační podmínky na základě Změnového listu č.1 vytvořeného z následujícího důvodu:

Při provádění stavebních prací bylo zjištěno oproti stanoviska projektanta, podlaha demolované budovy není hliněná, tvoří ji železobetonová konstrukce, v místě výkopu základových patek které jsou založeny v hloubce 1,2m byl nalezen výkop zaplněný betonovou směsí. Bude nutné betonovou konstrukci odstranit a vytvořit bednění pro základové patky a následně prostor vyplnit hrubým kamenivem.

Čl. V Cena díla, platební a fakturační podmínky

5.1 Cena díla (smluvní cena) činí dle nabídky zhotovitele:

Celková cena díla bez DPH: 1 323 661,44 Kč

slovy: jeden milionů tři sta dvacet tři tisíc šest set šedesát jedna korun českých a čtyřicet čtyři haléřů bez DPH.

II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 17. 9. 2018

za objednatele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ve Valašské Bystřici dne 8. 10. 2018

za zhotovitele

COMMODUM, spol. s r.o.

Ing. Ladislav Kašpar
Ředitel

Oblastní ředitelství Olomouc

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
(099)

Miroslav Zezulka
Jednatel společnosti

Valašská Bystřice 225, 756 27 -16-
DIČ: CZ46577238
IČO: 46577238
COMMODUM
STAVITELSTVÍ A.S.

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku**Č. j.:****Název veřejné zakázky:****„Oprava skladu NS Hranice“****Označení / číslo původní Smlouvy:****E633-S-6212/2017****Pořadové číslo změnového listu na stavbě:****1****Změna se týká těchto SO, PS, JV:****SO 01 Demolice stávajícího objektu
SO 02 Nová ocelová hala****Iniciátor změny:****Předběžný souhlas (kdy / kým):****Stručný popis změny:**

Při provádění stavebních prací bylo zjištěno oproti stanoviska projektanta, podlaha demolované budovy není hliněná, tvoří ji železobetová konstrukce, v místě výkopu základových patek které jsou založeny v hloubce 1,2m byl nalezen výkop zaplněný betonovou směsí. Bude nutné betonovou konstrukci odstranit a vytvořit bednění pro základové patky a následně prostor vyplnit hrubým kamenivem.

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):**1 326 739,87 Kč****Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 144 277,53 Kč, tj. % ceny dle SOD.****Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 147 355,96 Kč, tj. % z ceny dle SOD.****Celkem saldo z předkládaného ZL činí % z ceny dle SOD.****ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO ☐ NE ☒**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO ☐ NE ☒**Navržený způsob zařídění víceprací:****Osoba odpovědná za vznik víceprací:****Navržený zdroj financování víceprací:**

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☐ z rezervy stavby
- c) ☐ z přeschválených nákladů stavby
- d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**SCHVALUJI** ☒**ZAMÍTÁM** ☐**SCHVALUJI S PODMÍNKOU** ☐

Název veřejné zakázky: "Oprava skladu NS Hranice"

ZL č. 1

I. KOLO

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K ¹
002	1 326 739,87	144 277,53	147 355,96	1 323 661,44	
Celkem:					

Celkem kofinancovatelných nákladů:¹

Kč Celkem nekofinancovatelných nákladů:¹

Kč

1) Zhotovitel: funkce, subjekt

COMMODUM, spol. s r.o.

Jméno: Ing. Tomáš Mikuláščík

Datum:

Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: Miroslav Frgal

Datum: 10.9.2018

Podpis

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Doporučuji ☐

Nedoporučuji ☐

Jméno: Ing. Milan Chytil

Datum:

Podpis

4) Stanovisko věcně odpovědného zástupce OŘ:

Doporučuji ☐

Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum:

Podpis

5) Stanovisko VO 29/1:

Doporučuji ☐

Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum:

Podpis

6) Stanovisko Ř O29 o návrhu změny:

Doporučuji ☐

Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum:

Podpis

7) Rozhodnutí NSM o návrhu změny:

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Jméno: Mgr. Žbánek Miroslav MPA

Datum: 12. 9. 2018

Podpis

8) Statutární zástupce investora:

Souhlasím ☒

Nesouhlasím ☐

Jméno: Ing. Ladislav Kašpar

Datum: 12. 9. 2018

Podpis

¹ Pouze pro projekty spolufinancované ze zdrojů EU

2

2

11

Ověřovací doložka transformace komponenty


Ověřuji pod pořadovým číslem **129413**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: e9a88d2e-b485-48eb-8015-e305fb8d01fd

Ověřující osoba: **Systém**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **25.10.2018 13:55:05**



cca833ac-705b-48c3-b16f-86f4ab6b5bcb