

Č. smlouvy Objednatele: **000988 00 16**
Č. dodatku Objednatele: **000988 01 16**

Dodatek č. 1

k Prováděcí smlouvě č. 000988 00 16 (dále jen „Dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl.
Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

EAG - EuroAdvisory Group s.r.o.

se sídlem: Nerudova 209/10, Malá Strana, 118 00 Praha 1
zastoupená: Ing. Ivanou Tichotovou, MBA, jednatelkou
IČO: 28503988
DIČ: CZ28503988, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1002747524/0100
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 146395
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(společně též „**Smluvní strany**“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 V rámci projektu „Modernizace větrání a vytápění stanice metra Háje“ došlo k pozdnímu předání staveniště a zahájení stavebních prací oproti původnímu plánu. Stavební práce byly zahájeny dne 27. 7. 2018 a budou dokončeny do 210 dnů v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo. Po dokončení stavebních prací bude nutné doúčtovat náklady související s projektem a dořešit aktivity související s realizací projektu.

Na základě uvedených skutečností a projektového cyklu není možné zpracovat závěrečnou monitorovací zprávu (Zprávu o realizaci/závěrečnou žádost o platbu) v původním termínu a proto se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy č. 000988 00 16 (dále jen „Smlouva“), uzavřené dne 15. 2. 2017.

2.2 Článek **3. TERMÍN, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ** bod 3.2 odstavec druhý věta první ve znění:

„Poskytovatel je povinen zpracovat závěrečnou monitorovací zprávu a předložit ji Objednateli nejpozději do **31. 12. 2018.**“, se mění a nově zní:

„Poskytovatel je povinen zpracovat závěrečnou monitorovací zprávu a předložit ji Objednateli nejpozději do **30. 6. 2019.**“

3. ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

3.2 Dodatek se vyhotovuje ve **dvou stejnopisech** s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ani za důvěrné informace. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění tohoto Dodatku budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a nebude-li jejich poskytnutí v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb.

3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne
Za Objednatele:

V Praze dne
Za Poskytovatele:

Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Ivana Tichotová, MBA
jednatelka
EAG – EuroAdvisory Group s.r.o.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost