

Odůvodnění uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 09.06.2017

mezi Městem Lovosice a společností Gabriel s.r.o.

Z důvodu klimatických podmínek je potřeba upravit výkaz výměr, který je přílohou podepsané Smlouvy o dílo ze dne 09.06.2017. S ohledem na horké a na srážky chudé jaro i léto 2018 nevyšel dosud zasetý trávník tak, aby mohla proběhnout první seč tohoto trávníku. První seč byla naplánována a ve výkazu výměr oceněna na 24 700,- Kč (bez DPH). Tyto práce se z objektivních důvodů nepodaří provést ve lhůtě, která byla stanovena pro zhotovení díla. Proto je třeba o shora uvedené „méně práce“ upravit předpokládaný rozpočet akce (tzn. snížit cenu celého díla) tak, aby závěrečné vyúčtování bylo v souladu s podmínkami dotačního orgánu.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá bez nového zadávacího řízení, vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a jeho uzavření má snižující vliv na cenu.

Dodatek bude zveřejněn na profilu zadavatele do 15 dnů od jeho uzavření.

Zpracoval: 