

DODATEL Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I.

Smluvní strany

1. Domov Na zámku, příspěvková organizace

Se sídlem: Kyjovice č. 1, 747 68 Kyjovice
Zastoupena: Ing. Leo Nevřelou, ředitelem organizace
IČ: 71197001
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Obchodní firma: VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o.

Se sídlem: Gorkého 28, 702 00 Ostrava
Zastoupena: Františkem Sasynem, jednatelem
IČ: 46577319
DIČ: CZ46577319
Bankovní spojení: Reifeisenbank Ostrava
Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3349

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

jméno, jméno tel. číslo, e-mail: adresa

jméno, stavbyvedoucí, tel. číslo, e-mail: adresa

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení uzavřená ve smlouvě o dílo, ve které se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**Domov Na zámku - Přemístění ČOV**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

- projektové dokumentace stavby zpracované v 11/2017 společností Středisko speciálních činností spol. s r.o., 28. října 168, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, projektant jméno
- koordinovaného závazného stanoviska, které vydal Magistrát města Opavy, Odbor životního prostředí, dne 29. 01. 2018 pod č.j. ŽP/24314/2017/DoL,
- stavebního povolení, které vydal Magistrát města Opavy, Odbor životního prostředí, dne 20. 6. 2018 pod č.j. MMOP 68937/2018
- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení smlouvy o dílo

(dále jen „dílo“), prohlašují, že z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě díla vyvstala potřeba změny smlouvy o dílo.

V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, a které nebylo možno v době

zpracování projektové dokumentace předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (*dále jen „vícepráce“*).

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem V. odst. 4 písm. b) smlouvy o dílo na provedení těch víceprací, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II.

Změna smlouvy o dílo

1. Ruší se část smlouvy o dílo s textem:

V. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena za dílo (v Kč)
Cena bez DPH	3 897 795,97 Kč
DPH 15%	584 669,40 Kč
Cena včetně DPH	4 482 465,37 Kč

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. **Zhotovitel v souladu se zadáním uvažuje s použitím betonové nádrže ČOV.**

a nahrazuje se textem:

V. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena za dílo (v Kč)
Cena bez DPH	4 001 864,17 Kč
DPH 15%	600 279,63 Kč
Cena včetně DPH	4 602 143,80 Kč

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. **Zhotovitel v souladu se zadáním uvažuje s použitím betonové nádrže ČOV.**

2. Ruší se část smlouvy o dílo s textem:

XVII. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

č. 1 Souhrnný rozpočet

a nahrazuje se textem:

XVII. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
č. 1 Souhrnný rozpočet
č. 2 Položkový rozpočet víceprací

III.
Závěrečné ustanovení

1. Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu.
3. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Zveřejnění dodatku č. 1 provede objednatel.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
č. 1 Položkový rozpočet víceprací

V Kyjovicích, dne 26. 10. 2018

V Ostravě, dne 26. 10. 2018

Razítko - podpis

razítko - podpis

za objednatele

za zhotovitele