

# Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. 2018/S/00491 ze dne 7.9. 2018

## SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

adresa:

zastoupený:

Zástupci oprávnění

jednat ve věcech technických:

Město Hlinsko

Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města

IČO:

DIČ:

daňový režim:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

adresa:

zapsaný v obchodním rejstříku

zastoupený:

Zástupce oprávněný

jednat ve věcech technických:

00270059

CZ00270059

plátce DPH

Komerční banka, a.s.

[REDACTED]

Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.

Jungmannova 330, 539 01 Hlinsko

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24729

Libor Jindřichovský

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

daňový režim:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen Zhotovitel)

27536505

CZ27536505

plátce DPH

Komerční banka, a.s.

[REDACTED]

uzavírají tímto dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2018/S/00491 ze dne 7.9. 2018 tohoto znění:



**AA. V článku VII. shora uvedené smlouvy se mění text v bodě 1. a nově zní:**

1.1. Cena díla uvedeného v článku 1. této smlouvy činí	8 325 216,- Kč bez DPH
1.2. Dodatečné práce (vícepráce)	101 783,25 Kč bez DPH
1.3. Cena díla zahrnující ceny uvedené v člancích 1.1. a 1.2.	8 426 999,25 Kč bez DPH
4.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 15 %	1 264 049,89 Kč
4.3. Celková cena díla včetně DPH	<b>9 691 049,14 Kč včetně DPH</b>

**B. V ostatním se shora uvedená smlouva nemění.**

**C.**

1. Tento dodatek byl schválen Radou města Hlinska, dne 22.10.2018 pod č. Usnesení 95/2018/3.
2. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Hlinsku dne 25.10. 2018


V Hlinsku dne 25.10. 2018

za Objednatele:

za Zhotovitele:



Město Hlinsko  
Miroslav Krčil, DiS.,  
Starosta města



Za Zhotovitele  
Libor Jindřichovský  
jednatel společnosti

**STAVEBNÍ FIRMA**  
**Libor Jindřichovský s.r.o.**

Jungmannova 330, 539 01 HLINSKO  
Tel., fax: 469 312 146, mobil: 602 104 675  
IČO: 27536505, DIČ: CZ27536505

## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>3 Práce nad rámec - kanalizační přípojka</b>		Základní rozpočet
Objekt: <b>SO01</b>	Název objektu: <b>BD</b>	JKSO:
Stavba: <b>1540/2018</b>	Název stavby: <b>Hlinsko, Olšinky 867</b>	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	101 783,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: <b>1540/2018</b>	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	101 783,25	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		101 783,25	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		101 783,25	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Pavel Chaloupka Datum: 16.10.2018 Podpis:		Jméno: Libor Jindřichovský Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		15,0 % činí:	101 783,25 Kč
DPH		15,0 % činí:	15 267,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>			<b>117 050,25 Kč</b>

Stavba: 1540/2018	Hlinsko, Olšinky 867	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: SO01	BD	Datum tisku: 16.10.2018	
Rozpočet: 3	Práce nad rámec - kanalizační přípojka		

### Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	62 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
5 Komunikace	21 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,9
8 Trubní vedení	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
91 Doplnující práce na komunikaci	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	5 336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Kč</b>	<b>101 783,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,0</b>

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	101 783,25	0,00
Oborová přirážka	0,00	101 783,25	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	101 783,25	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	101 783,25	0,00
Zařízení staveniště	0,00	101 783,25	0,00
Provoz investora	0,00	101 783,25	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	101 783,25	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	101 783,25	0,00
			<b>0,00</b>

Stavba: 1540/2018	Hlinsko, Olšinky 867	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO01	BD	Datum tisku: 16.10.2018	
Rozpočet: 3	Práce nad rámec - kanalizační přípojka		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>						
1	113 10-7142.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	12,0000	149,50	1 794,00	(-0,18100)	(-2,17200)
							0,00000	0,00000
2	120 00-1101.R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	44,0000	509,00	22 396,00	0,00000	0,00000
3	132 20-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	33,0000	360,00	11 880,00	0,00000	0,00000
4	151 10-1201.R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	m2	220,0000	82,60	18 172,00	0,00070	0,15400
5	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	33,0000	150,00	4 950,00	0,00000	0,00000
6	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	33,0000	109,00	3 597,00	0,00000	0,00000
								(-2,17200)
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>62 789,00</b>		<b>0,15400</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>						
7	564 87-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	12,0000	254,00	3 048,00	0,55125	6,61500
8	6R1	Oprava po překopu komunikace asfaltovou obalovanou směsí	t	4,5000	4 180,00	18 810,00	4,50000	20,25000
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>21 858,00</b>		<b>26,86500</b>
<b>8</b>		<b>Trubní vedení</b>						
9	8R1	Oprava kanalizačních vedení	ks	7,0000	1 000,00	7 000,00	0,00000	0,00000
<b>8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>7 000,00</b>		<b>0,00000</b>
<b>91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>						
10	919 73-5113.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	30,0000	160,00	4 800,00	0,00000	0,00000
<b>91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>4 800,00</b>		<b>0,00000</b>
<b>99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>						
11	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	27,0190	197,50	5 336,25	0,00000	0,00000
<b>99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>5 336,25</b>		<b>0,00000</b>