

D/33/2018

DODATEK Č.1 RÁMCOVÁ DOHODA



13980-18-TSB

NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM:

„Výstavba a obnova optických tras statutárního města Brna“

Smluvní strany:

DOŠLO DNE 25.10.2018

Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem: Barvířská 5, 602 00 Brno
IČO: 25512285
DIČ: CZ25512285

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500

na straně jedné jako „Objednatel“
a

UniCab, s.r.o.

se sídlem: Merhautova 173, 613 00 Brno
IČO: 26961873
DIČ: CZ26961873

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48475

na straně druhé jako „Zhotovitel“

I.

Smluvní strany uzavřely dne 13.3.2018 v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Rámcovou smlouvu (č. Objednatele 35/2018, č. Zhotovitele 2018/004) na provádění stavebních, zemních a dalších souvisejících prací a dodávek specifikovaných v čl. I. Rámcové smlouvy v rámci realizace díla „Výstavba a obnova optických tras statutárního města Brna“.

S ohledem na charakter díla vyvstala v průběhu jeho realizace potřeba provedení nepředvídaných prací resp. potřeba dodatečných stavebních prací a dodávek.

Z uvedeného důvodu a v souladu s odstavcem 1.2., článku I. **Předmět Rámcové smlouvy** se smluvní strany dohodly, že výše finančního limitu, uvedená v odstavci 2.1., článku II. **Doba plnění** se zvyšuje o **700.000,- Kč bez DPH**.

II.

Ostatní ustanovení Rámcové smlouvy ze dne 13.3.2018 zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem nedotčeny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden.

V Brně dne 15.10.2018

V Brně dne 22.10.2018

UniCab, s.r.o.