

Dodatek č. 2

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/711/2017 "Zpracování projektové dokumentace Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany, rekonstrukce silnice"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Markem Pieterm, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.

se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

IČO: 27466868

DIČ: CZ27466868

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 194021669/0300

evidence: vedená Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

dále jen "zhotovitel"

takto:

1



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 7. 2017 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/711/2017, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro akci „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany, rekonstrukce silnice“ a dále dne 17. 7. 2018 Dohodu o narovnání a dne 6. 8. 2018 dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je rozšíření geodetického zaměření a diagnostického průzkumu u zdí podél č.p. 112, 113 a 173 a tím i rozšíření projektové dokumentace ve stupni PDPS, přičemž se cena navyšuje o částku 215.380 Kč vč. DPH, čímž se mění i Příloha č. 4 - Rekapitulace nákladů, která je součástí tohoto dodatku.

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o vícepráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 215.380,00 Kč včetně DPH.
4. Celkový přehled změny celkové ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	3.223.900,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek bez DPH	178.000,00 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH	3.401.900,00 Kč
DPH	714.399,00 Kč
Cena díla po připočtení ceny víceprací včetně DPH	4.116.299,00 Kč

5. Dále se smluvní strany dohodly na aktualizaci přílohy - Rekapitulace nákladů, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.



2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1609/18/RK ze dne 28. 8. 2018.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - cenová kalkulace,
 - změnový list č. 2,
 - rekapitulace nákladů.

V Liberci dne 24.10.2018

V Hradci Králové dne 22.10.2018

.....
Marek Pieter
náměstek hejtmana

.....
Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 2		
Název akce:	Zpracování projektové dokumentace Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany, rekonstrukce silnice		
Investor:	Liberecký kraj		
Zhotovitel:	Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.		
Změnový list vystavil:	Ing. Miloš Burianec	Datum	20.06.2018
Změna dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“) Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 6 zákona a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se celková povaha zakázky. Popis a zdůvodnění změny: Při podrobnějším průzkumu v Kryštofově Údolí byly nově zjištěny tři opěrné zdi, které nebyly součástí zadávací dokumentace. Vzhledem k tomu, že jsou ve špatném technickém stavu a staticky zajišťují těleso silnice II/592, bylo s objednatelem dne 23. 11. 2017 na 4. kontrolním dni dohodnuto, že budou zahrnuty do projektové dokumentace. Jedná se o tyto zdi: zeď podél č. p. 112, zeď podél č. p. 113, zeď podél č. p. 173. U těchto zdí bude provedeno geodetické zaměření, diagnostický průzkum a zpracována projektová dokumentace ve stupni PDPS. Cenová kalkulace: Geodetické zaměření: 15 000 Kč bez DPH Diagnostický průzkum: 65 000 Kč bez DPH PDPS: 98 000 Kč bez DPH Celkem cena vícepráce: 178 000 Kč bez DPH Termín Vzhledem k výše uvedenému a objemu víceprací bylo prodloužení realizace díla již předmětem dodatku č. 1.			
Přílohy:		Rozpočet	
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 178.000,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Výsledná cena změny bez DPH: 178.000,- Kč	Vyčíslení DPH změny: 37.380,- Kč	Výsledná cena změny včetně DPH: 215.380,- Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o poskytnutí projektové činnosti a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o poskytnutí projektové činnosti tuto změnu rozsahu díla:			
Podpis technického dozoru stavby:	Podpis supervizora stavby:	Podpis projektanta stavby:	
Datum:	Datum:	Datum: 22. 10. 2018	
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 24. 10. 2018		Datum: 22. 10. 2018	

Příloha k dodatku č. 2 - Cenová kalkulace

Akce: Zpracování projektové dokumentace Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany, rekonstrukce silnice

REKAPITULACE NÁKLADŮ	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)
1. Průzkumy a zaměření			
Geodetické zaměření včetně aktuálního průběhu IS	15 000	3 150	18 150
Diagnostický průzkum všech zdí	65 000	13 650	78 650
CELKEM PRŮZKUMY A ZAMĚŘENÍ	80 000	16 800	96 800
3. Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)			
Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	98 000	20 580	118 580
CELKEM JEDNOSTUPŇOVÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PDPS)	98 000	20 580	118 580
NÁKLADY CELKEM	178 000	37 380	215 380

Příloha k dodatku č. 2 - Rekapitulace nákladů

Akce: Silnice II/592 Kryštofovo údolí - Křižany, rekonstrukce silnice

			Smlouva			Dodatek č. 1			Dodatek č. 2			Celkem		
REKAPITULACE NÁKLADŮ			Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)
1. Průzkumy a zaměření														
Geodetické zaměření včetně aktuálního průběhu IS			145 000	30 450	175 450	0	0	0	15 000	3 150	18 150	160 000	48 600	193 600
Diagnostika vozovky celého úseku dle TP 87			165 000	34 650	199 650	0	0	0	0	0	0	165 000	34 650	199 650
Dendrologický průzkum podél celého úseku			95 000	19 950	114 950	0	0	0	0	0	0	95 000	19 950	114 950
Diagnostický průzkum všech zdí			410 000	86 100	496 100	0	0	0	65 000	13 650	78 650	475 000	164 750	574 750
Diagnostický průzkum mostu ev.č. 592-008			85 000	17 850	102 850	0	0	0	0	0	0	85 000	17 850	102 850
Geologický průzkum v souladu s TP 76 - 1 ks vrtané sondy u každé zdi a mostu			145 000	30 450	175 450	0	0	0	0	0	0	145 000	30 450	175 450
CELKEM PRŮZKUMY A ZAMĚŘENÍ			1 045 000	219 450	1 264 450	0	0	0	80 000	16 800	96 800	1 125 000	316 250	1 361 250
2. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)														
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)			545 000	114 450	659 450	75 900	15 939	91 839	0	0	0	620 900	130 389	751 289
3. Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)														
Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)			850 000	178 500	1 028 500	0	0	0	98 000	20 580	118 580	948 000	297 080	1 147 080
4. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby														
Výkon IČ k získání nezbytných povolení včetně všech správních poplatků - územní řízení			350 000	73 500	423 500	0	0	0	0	0	0	350 000	73 500	423 500
Výkon IČ k získání nezbytných povolení včetně všech správních poplatků - stavební řízení			350 000	73 500	423 500	0	0	0	0	0	0	350 000	73 500	423 500
CELKEM INŽENÝRSKÁ ČINNOST A ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ STAVBY			700 000	147 000	847 000	0	0	0	0	0	0	700 000	147 000	847 000
5. Autorský dozor během realizace akce	Předpoklad hodin	Cena bez DPH za 1 h (Kč)												
Autorský dozor	5	1 600	8 000	1 680	9 680	0	0	0	0	0	0	8 000	1 680	9 680
NÁKLADY CELKEM			3 148 000	661 080	3 809 080	75 900	15 939	91 839	178 000	37 380	215 380	3 401 900	892 399	4 116 299