

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: E618-S-4811/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 17 290 208, ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901, uzavřené dne 22.09.2017, (dále jen „Smlouva“)

1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ 70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitelem:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupená: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímtovou, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: č.ú. xxxxxxxxxx, vedený u xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

na zpracování Technicko-ekonomického průkazu a Záměru projektu

„ETCS v uzlu Praha“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření dodatku č. 1 je prodloužení odevzdání 2. dílčí etapy a s tím související prodloužení celkové doby plnění díla. Důvodem prodloužení odevzdání 2. dílčí etapy je opožděné dodání jednotlivých připomínek k Záměru projektu od jednotlivých odborných složek Objednatelů a nutnost konferenčního projednání dokumentace. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a článku 6, odst. 6.2. Smlouvy.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10, odst. 10.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-4811/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 17 290 208, takto:

1) Čl. 4 – Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Plnění bude zhotovitelem prováděno v následujících dílčích etapách:

a) 1. dílčí etapa

Návrh technického řešení

do 9 měsíců od podpisu SOD

b) 2. dílčí etapa

Zpracování kompletního Záměru projektu

do 13,5 měsíců od podpisu SOD

Zhotovitel předloží dokumentaci dle předchozích odstavců vždy v následujícím počtu vyhotovení:

Technicko-ekonomický průkaz
Záměr projektu

6x vyhotovení
3x vyhotovení

2) Čl. 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů dle čl. 4, odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy, písm. a) – **1. dílčí etapa - do 9-ti měsíců od podpisu SOD** (podmíněno předložením návrhu technického řešení) fakturace ceny ve výši 40% celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši **364 000,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy, písm. b) - **2. dílčí etapa - do 13,5 měsíců od podpisu SOD** (podmíněno odevzdáním kompletního záměru projektu), fakturace ceny ve výši 60% celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši **546 000,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **současně při předání a převzetí celého díla, nikoliv však později než 05.12.2018.**

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

**II.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-4811/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 17 290 208, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 20.9.2018

Za objednatele:

V Praze dne 18.09.2018

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **129466**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: fb6675ee-ff6d-4ffb-a342-14b7b4751a23

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **25.10.2018 15:30:01**



07a42e9b-09e9-4084-8cd6-d7c475bda560