

## DODATEK č. 2

### KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-000478

Číslo smlouvy Poskytovatele: 18.0191-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 0901

Název související veřejné zakázky: **Aktualizace materiálu Výpočet hluku z automobilové dopravy – Manuál 2011**  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	██

(dále jen „Objednatel“)

a

#### **EKOLA group, spol. s r.o.**

se sídlem:	Mistrovská 4, Praha 10, 108 00
IČO:	63981378
DIČ:	CZ63981378
zápis v obchodním rejstříku:	je zapsána rejstříkovým soudem v Praze, oddíl C vložka 39803. Den zápisu: 11. 9. 1995
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██
zastoupen:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	██

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Zpracovávaná veřejná zakázka „Aktualizace materiálu Výpočet hluku z automobilové dopravy - Manuál 2011“ (dále jen „VZ“) řeší mj. problematiku úzce navazující a odkazující se na Technické podmínky TP 189 a TP 219, které jsou rovněž v průběhu tohoto roku aktualizovány. Ve zpracovávané VZ jsou přímo využívány některé pasáže těchto TP a zároveň některé závěry vyplývající ze zpracovávané VZ jsou přebírány do aktualizovaných TP 219. V době pořizování tohoto dodatku č. 2 je již ve schvalovacím procesu Ministerstva dopravy ČR aktualizovaná verze TP 189, ale aktualizovaná verze TP 219 po zapracování připomínek technické rady bude k dispozici až v druhé polovině listopadu 2018.

Vzhledem k výše uvedenému a ke skutečnosti, že by ve zpracovávané VZ měly být využity aktualizované TP, se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění Smlouvy, který byl původně stanoven do 5 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy, tj. do 17. 9. 2018, nově do 10. 12. 2018.

**Smluvní strany proto uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým se upravují následující části Smlouvy takto:**

### I.

#### Změna Smlouvy

Smluvní strany tímto mění ustanovení čl. III. Doba plnění, a to následovně:

### III.

#### Doba plnění

1. *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli nejpozději do dne 10. 12. 2018.*

**Ostatní části smlouvy o poskytování služeb zůstávají beze změny.**

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 KE SMLouvĚ K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: \_\_\_\_\_

Funkce: vedoucí samostatného oddělení životního prostředí

V Praze dne: *15. 10. 2018*



EKOLA gr

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: \_\_\_\_\_

Funkce: jednatelka společnosti

V Praze dne: *15. 10. 2018*

