

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

pro realizaci stavby
„Přístavba školní družiny s jídelnou k ZŠ Plzeň - Újezd“
17TUOIN35

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále samostatně také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Luděk Jandoš

tel. XXXX, e-mail: [XXXX](#)

a

PALIS Plzeň, spol. s r. o.

se sídlem Kokořov 24, Třemošná, PSČ 330 11

zastoupená Ing. Jaromírem Eismanem

IČO: 405 22 521

DIČ: CZ40522521

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 558.

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Jaromír Eisman, DiS

tel. XXX, e-mail: [XXXX](#)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/002721 (dále jen “Dodatek č. 1”).

I. Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 26.04.2018 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Přístavba školní družiny s jídelnou k ZŠ Plzeň – Újezd“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v otevřeném řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vybudování dvoupodlažní přístavby ke stávajícímu objektu školy a stavební úpravy ve stávající budově školy vyvolané přístavbou (dále jen „Smlouva“).

1.2. V průběhu realizace stavby se Smluvní strany dohodly na provedení dalších stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy (dále i „Vícepráce“), přičemž v návaznosti na Vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle Smlouvy (dále jen „Méněpráce“). Vzhledem ke skutečnosti, že uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II.

Předmět Dodatku č. 1

2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. 1 - 3, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a jsou jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se v souvislosti s přijetím Změnového listu mění následovně:

Hodnota Víceprací dle Změnových listů:	1.814.555,86 Kč bez DPH
Hodnota Méněprací dle Změnových listů:	759.516,22 Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla se navyšuje o:	1.055.039,64 Kč bez DPH
a činí celkem:	15.054.140,64 Kč bez DPH

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy ve znění všech jejích dodatků, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jako jeho příloha č. 1 Změnové listy č. 1 – 3.

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 25.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
Ing. Jaromír Eisman
jednatel