

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2018/002721

Stavební akce:	Přístavba školní družiny s jídelnou k ZŠ Plzeň - Újezd
----------------	-------------------------------------------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 3 (ZL. 3.1 - ZL 3.14)
------------------------------------------	-----------------------------------

Dotčená část stavby:	stavební řešení, osvětlení		
Název / označení změny:	dle jednotlivých položek		
Podklad pro změnu:	Dohoda na KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	24.9.2018

Zdůvodnění a popis změny:

popis viz. ZL 3.1, ZL 3.2, ZL 3.3, ZL 3.4, ZL 3.5, ZL 3.6, ZL 3.7, ZL 3.8, ZL 3.9, ZL 3.10, ZL 3.11, ZL 3.12, ZL 3.13 a ZL 3.14

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			955 232,41 Kč
přípočty celkem:			1 714 748,63 Kč
odpočty celkem:			759 516,22 Kč

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

zápisy z KD /z projednání, porady/
ostatní (foto, výkresy)
stanovisko projektanta

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Palis Plzeň spol.s.r.o.	Jaromír Eisman DiS.	24.9.2018	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Korelus	24.9.2018	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	22.10.2018	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	22.10.2018	
- TDS	Luděk Jandoš	18.10.2018	
- cenová kontrola	Iva Baierová	19.10.2018	