

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j. 56/310/18

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Diplomatický servis, příspěvková organizace
se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1
zastoupený: Ing. Martinem Pohlem, ředitelem
IČ: 00000175
DIČ: CZ00000175
číslo účtu: xxx
osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

NOBILES s.r.o.
se sídlem Mátová 194/30, 104 00 Praha 10
zastoupená Milanem Stehlíkem, jednatelem
IČ: 25671375
DIČ: CZ25671375
číslo účtu: xxx
osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických:
Milan Stehlík, tel.: xxx
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 25.6.2018 č.j. 56/310/18 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na opravě římsy, terasy a zimní zahrady, Nad Kostelem 8/725, Praha 4, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce. Rovněž předmětem dodatku je změna doby plnění.
2. Vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.

II.

1. Dle čl. III. odstavců 3, 4, 5 a 6 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku – změnový list rozpočtu.
2. V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlaseném změnovém listu rozpočtu, se čl. III. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

„V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění a na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 4.6.2018 a odsouhlaseném změnovém listu rozpočtu

víceprací a méněprací vyhotoveném projektantem dne 16.9.2018 a potvrzeným
objednatelům dne 18.9.2018 se smluvní strany dohodly na ceně ve výši:

bez DPH 3 165 287,97 Kč
**(slovy třímilionystošedesátpěttisícdvěstěosmdesátsedmkorundevadesátsedmhaleřů
českých)**

III.

V čl. V. Doba plnění v bodě 1. Dokončení díla do: se mění z 30.9.2018 na 31.10.2018.

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Nedílnou přílohu tvoří změnový list rozpočtu.

V Praze dne 25.9.2018

V Praze dne 25.9.2018

.....
objednatel

.....
zhotovitel