

DODATEK č. 1/2018

ke Smlouvě o poskytování služeb č. objednatele: 03PT-002529,
ze dne 18. 8. 2016; ISPROFIN: 500 151 0002

(I/55 Břeclav, obchvat, IČ pro kompenzační opatření)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „**Objednatel**”)

a

Ecological Consulting a.s.

se sídlem Na Střelnici 343/48, Olomouc 779 00
IČO: 25873962
DIČ: CZ25873962
zápis v obchodním rejstříku: KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3026
právní forma: akciová společnost
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich.)

Výše uvedené Smluvní strany se dohodly na níže specifikovaných změnách Smlouvy o poskytování služeb ze dne 18. 8. 2016 (dále jen Smlouva) a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1/2018 ve znění:

Článek IV. Doba plnění

Původní znění:

4.2. Poskytovatel je povinen provést Služby do 12/2018 od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1 Smlouvy (dále jen „Doba plnění“).

Nové znění:

4.2. Poskytovatel je povinen provést Služby do 04/2019 od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1 Smlouvy (dále jen „Doba plnění“).

Zdůvodnění:

K úpravě Doby plnění dochází v souvislosti s pozdějším začátkem realizace kompenzačních opatření. Pro zahájení realizace bylo nutné vyčkat na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci kasační stížnosti týkající se kompenzačních opatření. Práce na realizaci kompenzačních opatření byly zahájeny v 04/2018 s termínem 12 měsíců do 04/2019. Z tohoto důvodu se mění také termín pro výkon inženýrské činnosti a dalších činností souvisejících s realizací kompenzačních opatření do 04/2019. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na posunu termínu.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2018 se stává nedílnou součástí Smlouvy.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1/2018 ke Smlouvě Smluvní strany připojily své podpisy:

V Brně dne 24 -10- 2018
za Objednatele:

V Olomouci dne 19 -10- 2018
za Poskytovatele:

Podpis:
Jméno:
Funkce: ředitel Závodu Brno

Podpis:
Jméno:
Funkce: předseda představenstva