

Změnový list č. 1

Předmět díla: III/17711 a III/11741 Struhaře - oprava				
Objekt: III/17711 a III/11741 Struhaře - oprava				
Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň				
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Veprnice				
TDS:				
Projektant: X				
Popis změny: Z důvodu špatného stavu povrchu komunikace a plynulého napojení se objednatel rozhodl prodloužit opravu o cca 130 m v šířce 5 m-rozpočet č.1 a z důvodu prodloužení opravy vodovodního řádu bylo rozhodnuto o prodloužení opravy v komunikaci délka cca 90 m rozpočet č.2.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu:	vypsán podle jakého ost. § 222 zák. 136/2016 bude změna řešena dle odstavce 4 a 5		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Celková změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	420 241,10 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	88 250,63 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	508 491,73 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	2 646 132,40 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	2 646 132,40 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	3 066 373,50 Kč		
Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	3 710 311,94 Kč			
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-187 456,50 Kč	420 241,10 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	607 697,60 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný/posun termínu o....		

Rozpočet č.1 ke změnovému listu č. 1

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt: III/17711 a III/1741 Sruhaie - oprava										
2	kód položky	Očistění plochy silnice od nánosu a nečistot	m2							2 275,00
3	kód položky	Posilák živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,3 kg/m2	m2							15 080,00
4	kód položky	Asfaltový beton vrstva ohrudná ACO 11 S tl.40mm z nemodifikovaného asfaltu, včetně ošetření středové spáry a spáry napočet na stávanici povrchu	m2							134 030,00
5	kód položky	Vyrovnání povrchu krytu asfaltovým betonem ACL 16 S	1							188 186,40
7	kód položky	Stržení a dosypání hliněných krajnic z frézované žvy v šíř 50 cm. tl. 100 mm	m2							16 302,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										355 885,40
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:										355 885,40

Rozpočet č.2 ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/17711 a III/11741 Struhaře - oprava

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo části	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt: III/17711 a III/11741 Struhaře - oprava										
0	kód položky	Lokální sanace ŠD 16/32		1						-107 456,50
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-187 456,50

VÍCEPRÁCE

poř. číslo části	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt: III/17711 a III/11741 Struhaře - oprava										
2	kód položky	Očištění plochy silnice od nánosu a nečistot	m2							1 575,00
3	kód položky	Postřík živitný spojovací ze silniční emulze v množství 0,3 kg/m2	m2							10 440,00
4	kód položky	Asfaltový beton vialva utrusná AC0 11 S II.40mm z nemodifikovaného asfaltu, včetně ošetření středové spáry a spáry napojení na stávající povrchy	m2							92 790,00
5	kód položky	Vyrovnání povrchu krytu asfaltovým betonem ACL 16 S		1						130 291,20
7	kód položky	Stržení a dosypání hutněných krajnic z třezované živice v šíři 50 cm, tl. 100 mm	m2							11 286,00
11	kód položky	Výšková úprava uliční vpusti	kus							5 430,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										251 612,20
Celkový rozdílný oproti SoD celkem Kč:										64 355,70