

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

č. 3 SPR 92/2018

uzavřené podle § 2586 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“),

I. Smluvní strany

- 1. Česká republika – Městské státní zastupitelství v Praze**
se sídlem Nám. 14. Října 2188/9, 150 00 Praha 5 – Smíchov
zastoupená
IČO: 00026000
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: Česká národní banka Praha
č.ú.: 916-2725-021/0710
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

- 1. KROSTAV s.r.o.**
se sídlem Černochova 1071/3. 158 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 147972
Zastoupená
IČO: 285 25 574
DIČ: CZ 285 25 574
bankovní spojení: KB Praha 5
č.ú. [REDACTED]
(dále jen („zhotovitel“) na straně druhé

II.

V souladu s čl. V. odst. 7 uzavřené Smlouvy se rozšiřuje rozsah sjednané zakázky o práce a dodávky odsouhlasené ve Stavebním deníku.

III.

Cena za vícepráce dle čl. II. tohoto dodatku ke Smlouvě oceněné Cenovými nabídkami (Rozšíření rozsahu prací v 1. a 2. patře, Rozšíření prací ve 3. patře) dle průběžných požadavků ze dne 3.5.2018 činí **413.321,50 Kč** (čtyřistatřinácttisíctřicetjedenáct korun padesát haléřů), **bez DPH**, tj. 500.119,01 Kč (pětsettisícjednostodevatenáct korun jeden haléř) vč. DPH.

IV.

Z důvodů na straně objednatele se v čl. IV odst. 2 mění čas plnění z 31.8. na **30.11.2018**.

V.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

V Praze dne

V Praze dne

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

