

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

který dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

*Číslo smlouvy objednatele: 538/ODO/2018*

*Číslo smlouvy zhotovitele: S21-18-1094*

*Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 184/MR/2018*

## **Název akce: Velký Luh, oprava krytu silnice III/2136**

### **1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

dále jen „objednatel“

a

### **2. ALGON, a.s.**

se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

doručovací adresou Joštova 1, 350 02 Cheb

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B, vl. 14403

IČO: 28420403

DIČ: CZ28420403

zastoupená Petrem Študlarem, předsedou představenstva

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

**Dodatkem č. 1 se, na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení smlouvy o dílo číslo 538/ODO/2018 a číslo zhotovitele S21-18-1094, uzavřené dne 15.08.2018, takto:**

*Čl. IV. Doba plnění, se termín dokončení díla mění takto:*

#### **IV. Doba plnění**

##### **Původní znění:**

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: 09 – 10/2018
- b) Doba zahájení stavebních prací: do [10-ti] kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 15. 10. 2018**
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 31. 10.2018**

##### **Nové znění:**

4.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- e) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: 09 – 10/2018
- f) Doba zahájení stavebních prací: do [10-ti] kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- g) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 30. 11. 2018**
- h) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 10. 12. 2018**

Důvodem pro prodloužení termínu stavby tímto dodatkem je koordinace dopravních opatření se stavbou „Společná stezka pro pěší a cyklisty v obci Velký Luh – část U4b a U4c“ (Investor Obec Velký Luh). Stavba „Velký Luh, oprava krytu silnice III/2136“ je zahájena, stavba „Společná stezka pro pěší a cyklisty v obci Velký Luh – část U4b a U4c“ je ve značné časové prodlevě a tyto stavby na sebe navazují, nelze provést stavbu ve smluvních termínech dle SoD č. 538/ODO/2018, tj. do 15. 10. 2018. Práce budou provedeny ve výše uvedených termínech a nově stanoveném harmonogramu prací.

#### **Závěrečná ustanovení**

- 1) Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou o dílo č. 538/ODO/2018 – dodatkem č. 1 budou řešit vzájemným jednáním.
- 2) Ve věcech touto smlouvou o dílo č. 538/ODO/2018 – dodatkem č. 1 neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
- 3) Tento dodatek č. 1 lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 4) Tento dodatek č. 1 se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

- 5) Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- 6) Tento dodatek č. 1 má 3 strany.
- 7) Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 538/ODO/2018 a číslo zhotovitele S21-18-1094, uzavřené dne 15.08.2018, se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.

25.10.2018

25.10.2018

-----  
*za objednatele*

**Ing. Jan Lichtneger**

ředitel Krajské správy a údržby silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvkové organizace

-----  
*za zhotovitele*

**Petr Študlar**

předseda představenstva  
ALGON, a.s.