

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo

evidenční číslo zhotovitele: 600/17/2313
na stavební zakázku s názvem „**Rekonstrukce a dostavba Střediska volného času Trutnov**“

Objednatel:

Město Trutnov

Oprávněný zástupce:

Mgr. Ivan Adamec, starosta

IČ:

002 78 360

DIČ:

CZ00278360

Sídlo:

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Bankovní účet:

Komerční banka, a. s., č. ú. 124601/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech

technických:

Ing. Miroslav Franc, vedoucí Odboru rozvoje města,

kontaktní údaje :

telefon : +420 499803371, e-mail: franc@trutnov.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

BAK stavební společnost, a.s.

Oprávněný zástupce:

Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva

Zapsaný:

v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,

Právní forma:

Akciová společnost

IČ/DIČ:

284 02 758 / CZ28402758

Sídlo/místo podnikání:

Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

Bankovní účet, číslo

Komerční banka, a.s., č. ú.: 498340511/0100

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva

kontaktní údaje:

telefon: 603 567 011, e-mail: mrazek@bak.cz

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:

Ing. Michal Holub, hlavní stavbyvedoucí

kontaktní údaje:

telefon: 603 567 605, e-mail: holub@bak.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Na základě požadavku objednatele provést další práce nezahrnuté v rozpočtu, které nebylo možné předvídat před uzavřením smlouvy (tzv. vícepráce) dochází k následující změně smlouvy.

Předmět díla vyspecifikovaný v článku 2. Smlouvy o dílo se rozšiřuje o provedení víceprací dle změnových listů a souvisejících položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Jedná se o tyto změnové listy:

- Změnový list č. 11 – změna skladeb podlah, navýšení rozsahu betonových podlah SO.01 , 380 182,- Kč
- Změnový list č. 17 – nové podkladní a vyrovnávací desky SO.01 407 993,20 Kč
- Změnový list č. 25 – podřezání stávajícího zdiva (hydroizolace) objektu SO.12 , 66 102,- Kč
- Změnový list č. 27 – změna původních zámečnických výrobků Z10-Z18 – zábradlí střechy SO.01 , 66 980,- Kč
- Změnový list č. 28 – nová šachta na odpadní vodu v 1.PP, šachta na horkovodu, 78 545,- Kč
- Změnový list č. 29 – změna opláštění fasády, dřevěná podkladní konstrukce a doplnění zdiva pod balkonem SO.01 , 287 138,- Kč
- Změnový list č. 30 – dopočet nákladů za zhotovení a podchycení stavebních otvorů v místnostech 1.02, 1.04, 1.10, 1.32, 1.48 , 61 410,- Kč
- Změnový list č. 31 – doplnění 2 ks světlíků v JV části přístavby SO.01 , 63 120,- Kč
- Změnový list č. 32 – doplnění části schodiště tanečního sálu, 76 146,- Kč
- Změnový list č. 33 – konstrukce pro uchycení volejbalových sloupů SO.01 , 9 744,- Kč

- Změnový list č. 34 - změna povrchu volejbalového hřiště vč. doplnění odkanalizování u objektů SO.07 a SO.08 , 190 185,- Kč
- Změnový list č. 35 – změna termínu dokončení stavby – 31.3.2019
- Změnový list č. 36 – odečet zrušené žaluzie v m.č. 1.04 v zázemí tělocvičny , 11 635,- Kč
- Změnový list č. 37 – dopočet chybějících oken 3 ks, pákové ovladače , 601 870,- Kč
- Změnový list č. 39 – doplnění vnitřních omítek SO.01 , 930 147,- Kč
- Změnový list č. 41 – doplnění audiovizuální techniky – požadavek objednatele , 924 093,- Kč
- Změnový list č. 44 – úprava VZT potrubí v místnosti 1.53 objektu SO.01 , 34 271,- Kč
- Změnový list č. 45 – odpočet požárního obkladu 1.PP, přípočet omítky stropu 1.PP, požárního obkladu, nátěr ocelových sloupů, doplnění systému autonomního ovládání světlíku OS21 , 88 319,- Kč
- Změnový list č. 46 – změna vnitřních dveří SO.01 , 684 258,- Kč
- Změnový list č. 47 – změna vstupních dveří SO.01 – požadavek objednatele , 284 826,- Kč
- Změnový list č. 48 – změna skladeb podlahy v místnostech 1.50, 3.13, 3.08 – taneční sály , 75 246,- Kč

Termín provedení díla v článku 3., bod 3.2. se mění takto :
Zhotovitel provede dílo nejpozději do 31.3.2019

Cena díla uvedená v článku 5., bod 5.1 se mění takto:

5.1. Cena díla stanovená ve smlouvě o dílo byla určena dle oceněného položkového rozpočtu, který zahrnoval v SO 25 Finanční náklady VRN 5 finanční rezervu ve výši 14.900.000,- Kč.

Cena díla byla určena takto:

Cena stavebních prací:	147.620.000,00 Kč
Finanční rezerva:	14.900.000,00 Kč
Základ pro DPH:	162.520.000,00 Kč
DPH:	34.129.200,00 Kč
Cena díla vč. DPH:	196.649.200,00 Kč

5.1.1.

Cena díla ve znění dodatku č.3 činí:

Cena stavebních prací:	153.677.059,92 Kč
Finanční rezerva:	3.544.001,17 Kč
Základ pro DPH:	162.520.000,00 Kč
DPH:	34.129.200,00 Kč
Cena díla vč. DPH:	196.649.200,00 Kč

Z toho: cena víceprací dle dodatku č. 3 činí částku 5 298 938,91 Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé vyhotovení dodatku obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

2. Tento dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova číslo 2018-.../.. ze dne 1.10. 2018
3. Tento dodatek smlouvy podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek zašle správci registru k uveřejnění město Trutnov bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství.

V Trutnově dne2018

V Trutnově dne 2018

podpis:

podpis:

.....

za Objednatele
Mgr. Ivan Adamec, starosta

.....

za Zhotovitele
Ing. Radek Mrázek, MBA,
místopředseda představenstva

Přílohy : Změnové listy číslo 11,17,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,44,45,46,47,48