

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2018/049

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Voják, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem

Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: V [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Siegried Milan Gewitscher

IČO: 62646842

DIČ: CZ6606172584

sídlo: Potůčky 100, 362 35 Potůčky

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrov číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „**Rekultivace zemníku Štěstí s radostí a Zlatý kopec - realizace**“ mění takto:

1. Čl. IV. Doba plnění, odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:
 1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 993.060,32 Kč bez DPH, slovy devětsetdevadesátitřítisícšedesátkoruntrřicetdvahaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
 2. Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací. Celková cena díla se navyšuje o 104.386,35 Kč bez DPH, vše dle příloženého změnového listu č. 1 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.
 3. Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.


4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Potůčkách dne: 23.10.2018










Siegried Milan Gewitscher

V Karlových Varech, dne: 24-10-2018



ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 23.10.2018		
Název veř. zakázky: Rekulтивace zemníků Štěstí s radostí a Zlatý kopec - realizace				
Zhotovitel: Siegfried Milan Gewitscher				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): Zlatý kopec	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: LS 230	Stavební díly: - vícepráce	
Popis změny: Na základě závěrečného měření na rekultivaci odvalu Zlatý kopec byly naměřeny vysoké hodnoty radioaktivity a dle nařízení SÚJB je nutno tento kámen odřezit a upravit celkovou hodnotu na povolené limity dle schválené dokumentace.				
Zdůvodnění změny: Tyto práce jsou provedeny na základě nařízení SÚJB.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano		Datum: 9.10.2018		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ANO		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: 31.10.2018	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: 0 N: 0	Bilance: 104.386,35	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 104.386,35 N: 0		
	Konečná celková cena akce po změně		197.177,88	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		993.060,32		
Zástupce zhotovitele - jméno: 		Datum: 23.10.2018	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno: 		Datum: 23.10.2018	Podpis: 	

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S932/2018/049

Stavba: Rekultivace zemníků Štěstí s radostí a Zlatý kopec - realizace - změna č.1

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 22.10.2018

Objednatel:

IČ: 42196451

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	104 386,35
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	104 386,35
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	104 386,35	21 921,13
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	126 307,48
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: S932/2018/049
Stavba: Rekultivace zemníků Štěstí s radostí a Zlatý kopec - realizace - změna
č.1

Místo: Datum: 22.10.2018
Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: ████████ a

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		104 386,35	126 307,48
001	Zemník Zlatý kopec - Vícepráce	104 386,35	126 307,48
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		104 386,35	126 307,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekultivace zemníků Štěstí s radostí a Zlatý kopec - realizace - změna č.1

Objekt: 001 - Zemník Zlatý kopec - Vícepráce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.10.2018

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				104 386,35
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				104 386,35
DPH základní	21,00%	ze	104 386,35	21 921,13
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	126 307,48

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

23.10.2018

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekultivace zemníků Štěstí s radostí a Zlatý kopec - realizace - změna č.1

Objekt: 001 - Zemník Zlatý kopec - Vícepráce

Místo: Datum: 22.10.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

J

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	104 386,35
HSV - Práce a dodávky HSV	104 386,35
1 - Zemní práce	104 386,35
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	104 386,35

ROZPOČET

Stavba: Rekultivace zemníků Štěstí s radostí a Zlatý kopec - realizace - změna č.1

Objekt: 001 - Zemník Zlatý kopec - Vícepráce

Místo: Datum: 22.10.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

104 386,35

HSV - Práce a dodávky HSV

104 386,35

1 - Zemní práce

104 386,35

1	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	145,000	85,50	12 397,50
			145/2		72,500		
			zásyp jámy po odkopu				
			72,5		72,500		
			Součet		145,000		
6	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	72,500	324,00	23 490,00
			72,5		72,500		
			Součet		72,500		
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	145,000	172,37	24 993,65
			72,5		72,500		
			zpětný zásyp po odkopu				
			72,5		72,500		
			Součet		145,000		
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 015,000	13,09	13 286,35
			72,5*7		507,500		
			zpětný zásyp po odkopu				
			72,5*7		507,500		
			Součet		1 015,000		
4	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	217,500	19,50	4 241,25
			72,5		72,500		
			zpětné přehnutí výkopkem z výkopu nezapažených jam				
			72,5		72,500		
			zpětný zásyp po odkopu				
			72,5		72,500		
			Součet		217,500		
7	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	880,000	29,52	25 977,60
			24*20		480,000		
			úprava po odtěžení				
			20*20		400,000		
			Součet		880,000		

Černý Václav

Od: [REDACTED]
Odesláno: 8. října 2018 11:07
Komu: [REDACTED]
Předmět: Příkaz: Úprava na odvalu Zlatý kopec - vysoké hodnoty radioaktivity
Přílohy: Zlatý kopec.jpg
Důležitost: Vysoká

Dobrý den,

v části napravo od vjezdu na odvalu Zlatý kopec bude na základě nařízení SÚJB nutno odtěžit kontaminovaný materiál a upravit celkovou hodnotu na povolené limity dle schválené dokumentace.

Při odtěžování budu na měření radioaktivity přítomen já, případně můj zástupce, který má příslušné oprávnění. Po odtěžení bude nutno zasypat vzniklou díru „čistým“ materiálem.

Odtěžený materiál se musí naložit a můžeme jej po dohodě odvézt na odvalu Eva, kde bude příští rok, v rámci rekultivace Evy, překryt „čistým“ materiálem a tím se zabrání úniku radioaktivity. Toto bude pro Vás nejlevnější varianta.

Děkuji,

[REDACTED]
Dohlížející osoba z hlediska radiační ochrany

Tel.: + [REDACTED]

From: O [REDACTED]
Sent: Friday, October 5, 2018 10:58 AM
To: [REDACTED]
Subject: Odval Zlatý kopec - vysoké hodnoty radioaktivity
Importance: High

Dobrý den pane [REDACTED]

prováděl jsem se zástupci DIAMO závěrečná měření na zrekultivovaných haldách.
Na Šurfu a Štěstí s Radostí vše v normě.
Na odvale Zlatý kopec jsme naměřili hned na kraji hodnoty 1,9 mikroSv/hod.


Vznesl jsem dotaz na SÚJB, zda bude nutno toto místo dořešit i když je to tam celou dobu.
Pokud ano, tak bych musel nařídit ještě odtěžení za mého měření a zajištění překrytí.

Následně bychom udělali po odtěžení ještě doměření s firmou Diamo.

Děkuji,

[REDACTED]
Dohlížející osoba z hlediska radiační ochrany

Tel.: + [REDACTED]



PPDE [nSv/h]

- 0 - 250
- 250 - 500
- 500 - 750
- 750 - 1000
- 1000 - 1500
- 1500 - 2000

N



0 10 20 30 40 50 m



Odval Zlatý kopec
Měřeno přístrojem GT-40
Minimum 110 nSv/h
Průměr 256 nSv/h
Maximum 1692 nSv/h