

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: 06EU-003562
číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřené dne 14.3.2018

Dnešního dne, měsíce a roku uzavřely smluvní dodatek strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeno: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

2. název: Luboš Filip

se sídlem: Chotíkov 322, 330 17 Chotíkov
IČO, DIČ: 64878899, CZ530829023
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Tímto dodatkem se mění Doba pro dokončení:

Původní termín: do 31.10.2018

Nový termín: nejpozději do 30.06.2019.

Důvodem změny termínu je prodloužení dokončení nátěrů zábradelního svodidla u mostu ev.č. 27-075C..2 z důvodu kolize se stavbou „I/27, propad u věznice“. Není možné umožnit označení pracovního místa z důvodu převedení dočasného obousměrného provozu v těsné blízkosti záchytného systému. Docházelo by k přímému ohrožení pracovníků. Z tohoto důvodu nemůže dodavatel dokončit činnost v termínu.

Ostatní ustanovení smlouvy č. 06EU-003562 zůstávají v platnosti beze změn.

Datum: 26 -10- 2018 Datum: 26 -10- 2018